PRIDELENÉ ČÍSLO
Z CE ZMLÚV: KaVeÚ-2-173/2009

(3)

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 06001/2006

na stavebnú akciu : „Sliač – rekonštrukcia požiarnej stanice“, ev. zn. 55 18 725

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ SEMaI**
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
- technických	:	Ing. František SOLAŘ – riaditeľ SAMaV
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	**:**	Stapring, a.s.
Sídlo	:	Piaristická 2, 949 24 Nitra
Štatutárny zástupca	:	Ing. Peter Moravčík – člen predstavenstva
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Nitra
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo 164/N
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie vo veciach - zmluvných	:	Ing. Dušan Hrbatý riaditeľ projektovo-inžinierskej organizácie
- technických	:	Ing. arch. Ján Mezei
IČO	:	31 411 401
IČ DPH	:	SK2020410986
Bankové spojenie	:	Istrobanka, a.s.
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Predmetom tohto dodatku č. 3 je zmena identifikačných údajov na strane objednávateľa uvedených v bode 1.1, na strane zhotoviteľa uvedených v bode 1.2, úprava ceny diela v bode 5.2 v zmysle zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z., najmä § 9 ods. 2 a úprava podmienok v bode 6.2 zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.3, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 06001/2006 zo dňa 16.1.2006, v znení dodatku č. 1 zo dňa 13.4.2006 a dodatku č. 2 zo dňa 13.2.2008 (ďalej len“ „zmluva“) takto:

1) V **Čl. V. Cena diela,** sa táto cena prepočítava konverzným kurzom: 1 € = 30,1260 Sk nasledovne:

Cena dohodnutá v zmluve vyjadrená v slovenských korunách:

	Základ ceny DPH	DPH 19%	Cena spolu s DPH
Zameranie exist. stavu	72 000,00 Sk	13 680,00 Sk	85 680,00 Sk
Cena za projekt stavby	2 491 180,00 Sk	473 324,20 Sk	2 964 504,20 Sk
Cena za plán užív. ver. práce	37 560,00 Sk	7 136,00 Sk	44 696,00 Sk
Cena za návrh prev. poriad.	118 060,00 Sk	22 431,00 Sk	140 491,00 Sk
Cena za projekt BOZP	46 960,00 Sk	8 922,00 Sk	55 882,00 Sk
Cena za radónový prieskum	24 590,00 Sk	4 672,00 Sk	29 262,00 Sk
Cena za autorský dohľad	107 670,00 Sk	20 457,00 Sk	128 127,00 Sk
Cena diela celkom	2 898 020,00 Sk	550 622,20 Sk	3 448 642,20 Sk

Cena prepočítaná a vyjadrená v eurách:

	Základ ceny DPH	DPH 19%	Cena spolu s DPH
Zameranie exist. stavu	2 389,96 €	454,09 €	2 844,05 €
Cena za projekt stavby	82 692,03 €	15 711,49 €	98 403,51 €
Cena za plán užív. ver. práce	1 246,76 €	236,89 €	1 483,65 €
Cena za návrh prev. poriad.	3 918,87 €	744,59 €	4 663,46 €
Cena za projekt BOZP	1 558,79 €	296,17 €	1 854,96 €
Cena za radónový prieskum	816,24 €	155,09 €	971,32 €
Cena za autorský dohľad	3 573,99 €	679,06 €	4 253,05 €
Cena diela celkom	96 196,64 €	18 277,36 €	114 474,00 €

2) V **Čl. VI. Platobné podmienky,** sa mení bod 6.2 a dopĺňa sa bod 6.7 takto:

6.2 Podkladom pre úhradu ceny autorského dohľadu bude faktúra, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ku dňu vydania kolaudačného rozhodnutia a táto bude doručená objednávateľovi v sídle SAMaV Bratislava.

6.7 Ku dňu uzavretia dodatku č. 3 k zmluve boli zhotoviteľovi uhradené projektové práce vo výške 3 320 515,20 Sk vrátane DPH. Po 1.1.2009 zostáva k úhrade autorský dohľad vo výške 4 253,05 € (128 127,00 Sk) vrátane DPH

3) Všetky záväzky uvedené v zmluve na strane objednávateľa i na strane zhotoviteľa, ktoré sú vyjadrené v slovenských korunách, budú po zavedení meny EURO v Slovenskej republike uplatňované v eurách a to po prepočítaní konverzným kurzom: 1 € = 30,1260 Sk.

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

6) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 16. 1. 2009
Objednávateľ

MINISTERSTVO OBRANY SR

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

V Nitre dňa .....
Zhotoviteľ

Ing. Peter MORAVČÍK
člen predstavenstva

Stapring, a.s.
Piaristická 2, 949 24 Nitra
IČO: 31 411 401 IČ DPH: SK2020410986
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 164/N

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 2. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: