Dodatok č. 4
K zmluve o dielo č. 7/2004 na stavebnú akciu „Sliač – rekonštrukcia ČOV a kanalizácie"
Ev. č.: 18 445

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca:	**Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	Ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO:	308 455 72
Telefón/fax:	048/4153029, 0960462266 – fax
Číslo účtu:	7000171215/8180

a

Zhotoviteľ:	**Team s.r.o.**
	Pod Turičkou 39
	974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:	**Ing. Juraj Presperín – konateľ, štatutár**
Telefón:	048/4152749
IČO:	0036034070
IČ DPH:	SK2020087553
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu:	0301488492/0900
Stavbyvedúci:	p. Peter Krajči

Zápis v živnostenskom alebo obchodnom registri (označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu) Okresný súd Banská Bystrica, dňa 5.1.1999 č. oddiel: Sro 5735/S

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I.

Zmluva o dielo č. 7/2004 na stavebnú akciu „Sliač – rekonštrukcia ČOV a kanalizácie" **ev. č.: 18 445** sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1. sa dopĺňa o novú vetu v znení:
„V súlade s bodom 4.4. a 4.5. zmluvy, zhotoviteľ vykoná zámenu prác, ktoré sú špecifikované v zápise z prejednania a schválenia zámeny prác z 18.8. 2005 a rozpočte:

2. Článok IV. Cena diela mení sa bod 4.2. v tomto znení:
„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

SO 01 – rekonštrukcia ČOV	
Základ ceny pre DPH 19%:	6 434 603,44 Sk
DPH 19%:	1 222 574,67 Sk
Cena obj.SO 01 spolu s DPH:	7 657 178,11 Sk
PS 01 – prevádzkové súbory PS 01.1 – PS 01.5	
Základ ceny pre DPH 19%:	5 575 000,- Sk
DPH 19%:	1 059 250,- Sk
Cena obj. PS 01 spolu s DPH:	6 634 250,- Sk

SO 03 – splašková kanalizácia	
Základ ceny pre DPH 19%:	42 605 421,94 Sk
DPH 19%:	8 095 030,17 Sk
Cena obj. SO 03 spolu s DPH:	50 700 452,11 Sk

Cena diela celkom vrátane DPH: **64 991 880, 22 Sk**

Čl. II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je zápis z prejednania a schválenia zámeny prác na stavbe „Sliač – rekonštrukcia ČOV a kanalizácie“ ev.č.: 18 445 a rozpočet.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa, 23.8.2005

Objednávateľ:

Ing. Rudolf Kovačka

Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

.....

V Banskej Bystrici, 23.8.2005

Zhotoviteľ:

Ing. Juraj Presperín, konateľ

Team s.r.o.
Pod Turíčkou 39
prev.Ruttkaya-Nedeckého 4
B.Bystrica tel.:048/4152 749
IČO: 36034070 IČ DPH: SK2020087553

.....

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**