(14.)

D O D A T O K č.3

ku Zmluve o dielo č. LOT/064/01/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/064/01/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom :

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** nasledovne :

dopĺňa sa v bode 2.1 podbod

2.1.3 nad rámec II. generálnej opravy vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) zabezpečí zhotoviteľ výmenu nasledovných skiel kabíny pilota a operátora :

- sklo kabíny pilota	242-0202-03
- pravé sklo pilota	242-0202-05
- pravé sklo operátora	242-0202-07
- ľavé sklo operátora	242-0202-15
- sklo dverí pilota	242-0203-12
- predné sklo operátora	TSK-030 00 000
- predné sklo pilota	TSK-030 00 000

mení sa rozsah prác III. a IV. etapy II. generálnej opravy s predĺžením technického života vrtuľníka Mi-24D im.znak 0149, ktoré sú uvedené v bode 2.1 v znení zmluvy a jej dodatkov nasledovne:

III. etapa

- generálna oprava agregátov a celkov nosného systému (GO 2 ks motorov TV3-117, 1 ks spúšťacieho motora AI-9V, 1 ks hlavného reduktora VR-24)
- preskúšanie a čiastočná oprava agregátov a prístrojov jednotlivých systémov vrtuľníka v LOT a v kooperácii
- čiastočné čalúnnické práce
- výmena skiel nákladovej kabíny

IV. etapa

- výmena skiel pilotnej kabíny
- klampiarske práce
- oprava agregátov a prístrojov jednotlivých systémov vrtuľníka v LOT a v kooperácii
- čalúnnicke práce
- spätná montáž vrtuľníka
- dodanie 1 sady listov vyrovnávacieho rotora, 1 sady listov nosného rotora a 1 súpravy plachiet
- preskúšanie jednotlivých systémov vrtuľníka po montáži
- nivelácia vrtuľníka po oprave
- zhotovenie vonkajšieho náteru vrtuľníka
- predĺženie technického života vrtuľníka v spolupráci s konštrukčnou kanceláriou O.A.O. MVZ IMENI MILJA Moskva
- zálet vrtuľníka
- odovzdanie zákazníkovi

2. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne :

mení sa bod

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 (v znení zmluvy a jej dodatkov) v nasledovných termínoch:

I.etapa - do 30. septembra 2001
II.etapa - do 14.decembra 2001
III.etapa - do 20.decembra 2002
IV.etapa - do 30. apríla 2003

- s možnosťou predčasného plnenia.

3. Upravuje sa článok **5. CENA** nasledovne :

mení sa bod

5.2 Cena celkom za predmet zmluvy podľa bodu **2.1** (v znení zmluvy a jej dodatkov) predstavuje sumu:

64,301.700,– Sk bez DPH

72,659.118,– Sk vrátane DPH

z toho

a) v rokoch **2001** a **2002** predstavuje čiastku **49,532.142,- Sk vrátane 10%DPH** (45,029.220,- Sk bez DPH)
b) v roku **2003** predstavuje čiastku **23,126.976,- Sk vrátane 20%DPH** (19,272.480,- Sk bez DPH)

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej do 31.12.2002
a sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003,
v zmysle Zákona NR SR č. 637/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon NR SR č. 289/1995 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.2** zmluvy.

4. Upravuje sa **príloha č.1** zmluvy nasledovne :

- ruší sa list č.5 a nahrádza sa novým listom č.5 : práce nad rámec II.GO +PTŽ (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) v zmysle bodu 2.1.3

- dopĺňa sa list č. 6 , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku

5. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne :

mení sa bod

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opravy. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

Cena za I.etapu celkom vrátane 10 % DPH	4,730.000,- Sk
Cena za II.etapu celkom vrátane 10 % DPH	14,872.000,- Sk
Cena za III.etapu celkom vrátane 10 % DPH	29,930.142,- Sk
Cena za IV.etapu celkom vrátane 20 % DPH	23,126.976,- Sk
Cena celkom za I.-IV.etapu vrátane DPH	**72,659.118,- Sk**

Z celkovej dohodnutej ceny **72,659.118,- Sk** za predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy a jej dodatkov, zrealizoval zhotoviteľ v roku 2001 časť v čiastke **19,602.000,-Sk**, v roku 2002 zrealizuje časť v čiastke **29,930.142,- Sk** a v roku 2003 časť v čiastke **23,126.976,- Sk**.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/064/01/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ 12 Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality SEMI - MO SR a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/064/01/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,
dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

. . . . . .

Zhotoviteľ
plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.
Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,
dňa: 19. XII. 2002

. . . . . .

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/064/01/OD
dodatok č. 3
list č. 5

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 340149 **KP: 29.60.92**
- práce nad rámec II. GO+PTŽ (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) v zmysle bodu 2.1.3 tohto dodatku - výmena poškodených skiel

1.	Priamy materiál	1 031 500,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	101 500,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	1 133 000,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 19.11.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/064/01/OD
dodatok č. 3
list č. 6

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 340149 **KP: 29.60.92**
- II. generálna oprava + PTŽ v zmysle bodu 2.1.1 zmluvy
- práce nad rámec II. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) v zmysle bodu 2.1.2 zmluvy a v zmysle bodu 2.1.3 tohto dodatku

1.	Priamy materiál	25 763 100,- Sk
2.	Kooperácia	19 898 300,- Sk
3.	Cena výkonu	18 140 300,- Sk
4.	OPN	500 000,- Sk
5.	Cena bez DPH	64 301 700 ,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 19.11.2002

LETECKÉ OPRAVOVNY TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
905

Mária Husárová

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

31 MAR. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*