DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 662 161

Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca:	plk. Ing. Rudolf BAMBÚCH Správa nehnuteľného majetku a výstavby Ul. Československej armády č. 7 975 90 Banská Bystrica
IČO:	308 455 72

a

zhotoviteľ:	**ASTA spol. s r. o.** Družstevná 62 962 01 Zvolenská Slatina
Štatutárny zástupca:	Ing. Matúš Strelec - konateľ
IČO:	31585795
DRČ:	31585795/685
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vl. č. 1212/S, zo dňa 11.5.1993

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

Na základe zákona NR SR č. 255/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, došlo s účinnosťou od 1. 1. 2004 k úprave sadzieb DPH zo 14% a z 20% na jednotnú sadzbu 19% . Preto sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva o dielo č. 662 161 na stavebnú akciu „Sliač - oprava náhradného zdroja el. energie b. č. 13, trafostanica", ev. č. 662 161, sa mení a dopĺňa takto:

1. Bod 4.2. znie:
"Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

základ ceny pre DPH 19%	:	2.044.985,00 Sk
DPH 19%	:	388.547,00 Sk
Cena za dielo spolu s DPH	**:**	**2.433.532,00 Sk**"

2. Výkonom odborného technického dozoru nad realizáciou diela a dodržaním zmluvných podmienok je poverený **Ing. Marián Okál.**

3. Názov stavebnej akcie „Sliač - oprava náhradného zdroja el. energie b. č. 13, trafostanica" sa mení na: **„Sliač - reko b. č. 13 - trafostanica"**.

4. **Evidenčné číslo** stavebnej akcie akcie „Sliač - oprava náhradného zdroja el. energie b. č. 13, trafostanica" sa mení na: **18 423**.

Čl.II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

V Zvolenskej Slatine dňa: 17.2.2004 V Banskej Bystrici dňa: 23 FEB. 2004

Zhotoviteľ: **Objednávateľ:**

.....
Ing. Matúš Strelec

.....
plk. Ing. Rudolf Bambúch

Asta spol. s r. o.
Ul. Družstevná č. 62
962 01 Zvolenská Slatina
IČO: 31 585 795, DRČ: 31 585 795/685

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Návrh dodatku č. 1 k ZoD č. 662 161 je ~~/ nie je~~ v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a je / ~~nie je~~ finančne zabezpečený.
Nedostatky ~~boli~~ / neboli zistené.

V B. Bystrici, dňa 23.2.2004

.....
V-ORS, Ing. Igor Križan

.....
R-OdIV a OŽP, pplk. Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**