28/6

69.

# DODATOK č. 2

**k Zmluve o dielo č. 4/2003 na stavebnú akciu**
**„VVP Lešť- dostavba terčového poľa“**
**ev.č.: 18 - 386**

| | |
|---|---|
| **Objednávateľ :** | **Slovenská republika -Ministerstvo obrany SR** |
| - splnomocnený zástupca: | **Ing. Ján KORITKO** |
| | **Generálny riaditeľ sekcie majetku** |
| | a infraštruktúry MO SR |

**a**

| | |
|---|---|
| **zhotoviteľ:** | **PUR-STAV KB s.r.o.** |
| | Lieskovec 616/32, P.O:BOX 186 |
| | 960 01 Zvolen |
| - štatutárny zástupca: | Pavol Kvasna– konateľ spoločnosti |
| IČO: | 31616089 |
| IČ DPH: | SK2020461289 |
| | zapísaný v Obchodnom registri, vložka číslo: 2234/S zo dňa 5.10.1994 |

**sa dohodli na tomto dodatku:**

## Čl. I

Vzhľadom na oprávnené požiadavky užívateľa na posunutie terčovej dráhy a nedodanie elektrických zásuviek potrebné rozšíriť predmet plnenia ZoD o naviac práce. Vzhľadom na potrebu zmeny technického riešenia oproti schválenej projektovej dokumentácii a s tým súvisiacich naviac prác sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva o dielo č. 4/2003 na stavebnú akciu „VVP Lešť – dostavba terčového poľa“, ev.č.: 18 - 386 sa mení a dopĺňa takto:

1. V bode 2.1. sa dopĺňa veta v znení:
   „ V súlade s bodom 4.3. zmluvy, zhotoviteľ vykoná:
   - dodávku zásuviek ŠR 20 B5 G10 U2,
   - posunutie terčovej čiary (pravá strana) zo vzdialenosti 600 m na vzdialenosť 400 m a zo vzdialenosti 700 m na 500 m,
   - posunutie terčovej dráhy o 287 m“.

V článku IV. Cena diela sa mení bod 4.2. v tomto znení:

4.2. „Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

| | |
|---|---|
| **Celková cena za dielo bez DPH:** | **16.005.718,00 Sk** |
| DPH 14%: | 1.228.147,55 Sk |
| DPH 20%: | 0,00 Sk |

| | |
|---|---|
| **DPH 19 %:** | **1.374.315,17 Sk** |
| **Cena za dielo vrátane DPH:** | **18.608.180,75 Sk".** |

## Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Zoznam prác a dodávok elektrotechnických zariadení CÚ 2003 pre objekty SO – 11 a SO – 13.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 6- tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 28.06.04 V Lieskovci dňa 23.6.2004

**Objednávateľ:**

.....

Ing. Ján Korňko

**Zhotoviteľ:**

PUR - STAV KB s.r.o.
962 21 Lieskovec 616
Tel./fax: 0855/321 249

.....

Pavol Kvasna

**Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom**

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**