Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. PM09112005

na akciu : „Bratislava, MO SR – zabezpečenie objektovej bezpečnosti, I.etapa“
ev.zn. 55 87 687

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ	:	**Unitec Holding spol. s r. o.**
Sídlo	:	Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
Číslo zápisu	:	5328/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef BEŇOVIČ
- vo veciach technických	:	Rastislav LEDNÁR
IČO	:	31 353 371
ID DPH	:	SK 2020312712
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. PM09112005 zo dňa 09.12.2005 v znení dodatkov č. 1 zo dňa 29.12.2005 a č. 2 zo dňa 13.02.2006 (ďalej len : „zmluva“) o naviac práce, ktoré boli vyžiadané užívateľom doručením schváleného dodatku č. 3 k Protokolu z overovacieho prieskumu staveniska č.p.: OOd-V-20/2006 zo dňa 19.01.2006 a je potrebné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli spresnené spisom č.p.: OOd-3-42/2006 zo dňa 27.02.2006 doručeným z úrovne Úradu správy nehnuteľného majetku č.p.: ÚSANM-188-26/2006/OdVaOŽP zo dňa 15.3.2006, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 3, ktorým sa zmluva mení a upravuje takto :

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.e) vkladá nový bod 2.1.f), ktorý znie:

2.1.f) Zhotoviteľ zrealizuje naviac práce, ktoré sú predmetom schváleného dodatku č. 3 k Protokolu z overovacieho prieskumu staveniska č.p.: OOd-V-20/2006 („Vyhradené“) zo dňa 19.01.2006, zároveň zrealizuje : zmenu štandardných prevodníkov optika-koax na

modulárne pre umiestnenie do RACK-u a vo vybranom chránenom priestore zmenu priečok z bezpečnostných kovových plátov na zabezpečenie seizmickými detektormi, úpravu nerovností podláh, úpravu podhľadov, nové nášľapné vrstvy podláh, výmenu zničených okien, maľby a nátery stien, stropov a poškodených parapetov, ako súčasť dodávaných bezpečnostných technológií dodá karty SKV systému ATS s príslušenstvom v rozsahu špecifikovanom v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie,** sa v bode 3.1 dopĺňa bod ad), ktorý znie:

ad) dokončenie diela : do 16.5.2006, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzva na preberacie konanie.

3) V **Čl. IV. Cena**, v súlade s bodom 4.3 sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie :

Cena diela dohodnutá v zmluve :

Cena bez DPH	23 126 890,75 Sk
DPH 19%	4 394 108,90 Sk
Cena vrátane DPH	27 520 999,65 Sk

Cena za naviac práce :

Cena bez DPH	6 693 538,09 Sk
DPH 19%	1 271 772,30 Sk
Cena vrátane DPH	7 965 310,39 Sk

Odsúhlasený položkový rozpočet za vyššie uvedené naviac práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto dodatku.

Nová cena diela :

Cena bez DPH	29 820 428,84 Sk
DPH 19%	5 665 881,20 Sk
Cena vrátane DPH	**35 486 310,04 Sk**

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 25. 4. 2006

MINISTERSTVO OBRANY SR

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard T O M Í K
riaditeľ OdPVaŽP SAMaV Bratislava

V Bratislave, dňa 25. APR. 2006

UNITEC HOLDING spol. s r.o.
Vlčkova 14, 831 01 Bratislava 37 ①
IČO: 313 53 371 DIČ: SK2020312712
Obch. reg. Okr. súd BA I., vložka č. sro 5228/B

Zhotoviteľ
Ing. Jozef B E Ň O V I Č
riaditeľ

Krycí list rozpočtu

UNITEC HOLDING spol. s r.o.

Stavba : BA, MO SR - zab. objekt. bezpečnosti, I. etapa - Práce nad rámec rozpočtu		JKSO :
		Rozpočet : 06
		Spracoval : UNITEC HOLDING spol. s r. o.
Miesto : Bratislava	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR	IČO : 30845572	DIČ :
	83247 Bratislava	Kutuzovova 8	
Dodávateľ :	UNITEC HOLDING spol. s r. o.	IČO : 31353371	DIČ : SK2020312712
	83101 Bratislava	Vidlicová 14	
Projektant :		IČO :	DIČ :

1 M3 OP	7 965 310 Sk	za M3 OP	1 M	7 965 310 Sk	za M
1 M2 ZP	7 965 310 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	7 965 310 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	146 764,11	254 552,08	401 316,19
2	PSV :	105 508,62	1 734 585,10	1 840 093,72
3	MCE :	1 140 924,50	14 747,10	1 155 671,60
4	iné :		3 296 456,58	3 296 456,58
5	Súčet :	1 393 197,23	5 300 340,86	6 693 538,09

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	6 693 538,09
22	DPH 19 % z : 6 693 538,09	1 271 772,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	7 965 310,39

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A50

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 18. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: