Číslo dodatku pridelené z centrálnej evidencie zmlúv:
KaVSÚ-1 -667/2007

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. KaVSÚ-16-48/2006

na akciu : „Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia vjazdu (výjazdu) a vstupného priestoru v b. č. VII“, ev. zn. 55 87 674

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	Ing. František SOLAŘ - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	
- technických	:	

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, s.r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova č. 28, 821 09 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		
- rokovanie vo veciach technických	:	
IČO	:	35 814 730
IČ DPH	:	SK 2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

V súlade s požiadavkami Organizačného odboru MO SR prezentovanými na kolaudačnom konaní stavebného diela dňa 11.06.2007, na ktoré boli následne vnútorným rozpočtovým opatrením č. VRO02-20/001-2007/06 (doručené na SAMaV Bratislava spisom č.p. ÚSANM-20-5/2007 zo dňa 15.06.2007) pridelené potrebné finančné prostriedky, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.3 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-16-48/2006 zo dňa 20.09.2006, v znení jej dodatkov č. 1 zo dňa 19.02.2007 a č. 2 zo dňa 31.05.2007 (ďalej len: „zmluva“).
Dodatkom č. 3 sa rozširuje zmluva o naviac práce (špecifikované v žiadosti č.p.: SAMaV-1955/2007), ktoré bolo potrebné vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom realizácia týchto prác, odsúhlasených spisom č.p.: ÚSANM-58-171/2007/OdVaOŽP zo dňa 19.06.2007 bola nevyhnutná pre vydanie kolaudačného rozhodnutia. Dodatok zároveň rieši odôvodnenú zámenu prác, ku ktorej došlo v priebehu realizácie diela a ktorou vznikla na stavebnej akcii úspora finančných prostriedkov (odsúhlasené spisom č.p.: ÚSANM-108-

54/2007/OdVaOŽP zo dňa 01.08.2007). Dodatkom č. 3, ktorým dochádza k finančnému vysporiadaniu za vykonané naviac práce, sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1) **Čl. II. Predmet zmluvy,** sa dopĺňa bodom 2.1.3 nasledovne:
   2.1.3 Predmet zmluvy sa rozširuje o realizáciu naviac prác: dodávka a inštalácia hardvérových komponentov a doplňujúci softvérový balík pre riadiaci softvér ALVIS a ACTION, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku inštalovaných technologických zariadení.

Zároveň na objekte 01- Rekonštrukcia objektu, časti (uzavretý televízny okruh, evakuačný rozhlas, systém kontroly vstupu a štruktúrovaná kabeláž) bola vykázaná úspora finančných prostriedkov nerealizovaním časti prác, ktoré užívateľ označil ako nepotrebné.

2) Vykonaním naviac prác získal objednávateľ bezdôvodné obohatenie, ktoré je povinný vydať alebo uhradiť. Vzhľadom na to, že naviac práce nie je možné vydať, zmluvné strany sa dohodli na ich úhrade, nakoľko predmetné naviac práce bolo potrebné vykonať v záujme dosiahnutia stanoveného cieľa, v zmysle právnej úpravy ustanovenia § 451 Občianskeho zákonníka.

3) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny,** sa mení a dopĺňa bod 4.3, nasledovne:

Cena diela dohodnutá v zmluve :

Cena bez DPH	22 264 527,55 Sk
DPH 19%	4 230 260,23 Sk
Cena vrátane DPH	26 494 787,78 Sk

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	1 678 722,85 Sk
DPH 19%	318 957,34 Sk
Cena vrátane DPH	1 997 680,19 Sk

Cena za nerealizovanú časťpodľa PD- odpočet:

Cena bez DPH	- 805 968,03 Sk
DPH 19%	- 153 133,93 Sk
Cena vrátane DPH	- 959 101,96 Sk

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom, ktorého súčasťou je aj položkový rozpočet nezrealizovaných prác.

Nová cena diela:

Cena bez DPH	23 137 282,37 Sk
DPH 19%	4 396 083,63 Sk
Cena vrátane DPH	27 533 366,00 Sk

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

5) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

6) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 16.8.2007

Objednávateľ
Ing. František SOLAŘ
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Bratislave, dňa 16 AUG. 2007

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ
konateľ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 26, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259709 (4)

ZÁKAZKA VERZIA č. 35

CENOVÁ PONUKA

Dodávateľ **IKORES Slovakia spol. s r. o.**	IČO:	DRČ:
(zhotoviteľ): **Votubova 28, 821 09 Bratislava**	35814730	35814730/601

Zákazka: **Rekonštrukcia objektu, Bratislava - Kutuzovove kasárne - Budova č.VII**

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

P.		Názov objektu	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1.		SO 01 - Rekonštrukcia objektu (UTVO, Evakuačný rozhlas, SKV, Štrukturovaná kabeláž)	-155 238,43	-29 495,30	-184 733,73
2.		SO 02 - Spevnené plochy	44 384,39	8 433,00	52 817,39
3.		SO 04 - Bezpečnostné systémy - Aktion	543 039,96	103 177,60	646 217,56
4.		SO 04 - Bezpečnostné systémy - Aktion LOOK	17 229,90	3 273,70	20 503,60
5.		SO 04 - Bezpečnostné systémy - ALVIS	423 339,00	80 434,40	503 773,40
		SPOLU	**872 754,82**	**165 823,40**	**1 038 578,22**

Dátum:

Podpis

IKORES Slovakia spol. s r.o. VOTUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

