24

2 × zhotoviteľ
1 × TDI

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 3001/05
Z o D - uzatvorená podľa § 536 a nasledne Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca:	**Ing. Rudolf Kovačka - riaditeľ**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	Ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO:	308 455 72
Telefón/fax:	048 4153029, 0960 462266 – fax
Číslo účtu:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ SAMaV
- technických:	pplk. Ing. Anton Šimon – riaditeľ OdIVaOŽP SAMaV
1.2. Zhotoviteľ:	**Ing. Tibor Furmánek - BUILDING TRADE**
	Murgašova 2
	010 01 Žilina
Zastúpený:	**Ing. Tibor Furmánek**
Telefón:	041/5625356
IČO:	10939342
IČ DPH:	SK 1020545493
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	31947432 / 0200

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl.I

Vzľadom na zmenu technického riešenia oproti schválenému projektu stavby, ktoré bolo vyvolané nepredvídateľnými skutočnosťami zistenými v priebehu zakladania stavby a následne s tým súvisiacich naviac prác, sa zmluva o dielo č. 3001/2005, Dodatok č.1 na stavebnú akciu „Zemianske Kostoľany – referenčné chemické laboratórium“ ev.č.:18 686 mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1.5 sa dopĺňa v znení:
   „V súlade s bodom 4.5 zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce na objektoch:
   SO 02 – Objekt chemických laboratórií – zmena ceny
   SO 07 – Kanalizácia – naviac práce
   SO 08 – Regulácia potoka a úprava odvodňovacieho rigolu – naviac práce
   PS 02 – Rozvod stlačeného vzduchu pre NMR – zníženie rozsahu prác,
   Ktoré sú špecifikované v rozpočte, ktorý je súčasťou tohoto dodatku
2. Článok IV. Cena diela za zhotovenie diela podľa článku II. je:

SO 01 – Príprava územia – búracie práce

základ ceny pre DPH 19%:	1.990.942,- Sk
DPH 19%:	378.279,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.369.221,- Sk**

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19%:	44.284.406,- Sk
DPH 19%:	8.414.037,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	52.698.443,- Sk

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – **prípočet**

základ ceny pre DPH 19%:	257.827,- Sk
DPH 19%:	48.987,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	306.814,- Sk

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	44.542.233.- Sk
DPH 19%:	8.463.024.- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**53.005.257.- Sk**

SO 03 – Elektrická prípojka

základ ceny pre DPH 19%:	59.170,- Sk
DPH 19%:	11.242,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**70.412,- Sk**

SO 04 – Vodovodná prípojka

základ ceny pre DPH 19%:	225.122,- Sk
DPH 19%:	42.773,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**267.895,- Sk**

SO 05 – Tepelná prípojka

základ ceny pre DPH 19%:	343.866,- Sk
DPH 19%:	65.335,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**409.201,- Sk**

SO 06 – Slaboprúdová prípojka a ATÚ

základ ceny pre DPH 19%:	971.381,- Sk
DPH 19 %:	184.562,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**1.155.943,- Sk**

SO 07 – Kanalizácia – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19%:	2.142.479,- Sk
DPH 19%:	407.071,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	2.549.550,- Sk

SO 07 – Kanalizácia – **prípočet**

základ ceny pre DPH 19%:	116.510,- Sk
DPH 19%:	22.137,- Sk

Celková cena za objekt s DPH:	138.647,- Sk
SO 07 – Kanalizácia – nová cena	
základ ceny pre DPH 19%:	2.258.989,- Sk
DPH 19%:	429.208,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.688.197,- Sk**
SO 08 – Regulácia potoka a úprava odvodňovacieho rigolu – **pôvodná cena**	
základ ceny pre DPH 19%:	2.181.903,- Sk
DPH 19%:	414.562,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	2.596.465,- Sk
SO 08 – Regulácia potoka a úprava odvodňovacieho rigolu – **prípočet**	
základ ceny pre DPH 19%:	169.499,- Sk
DPH 19%:	32.205,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	201.704,- Sk
SO 08 – Regulácia potoka a úprava odvodňovacieho rigolu – nová cena	
základ ceny pre DPH 19%:	2.351.402,- Sk
DPH 19%:	446.767,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.798.169,- Sk**
SO 09 – Komunikácia a spevnené plochy	
základ ceny pre DPH 19%:	1.505.933,- Sk
DPH 19%:	286.127,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**1.792.060,- Sk**
SO 10 – Vonkajšie osvetlenie	
základ ceny pre DPH 19%:	165.721,- Sk
DPH 19%:	31.487,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**197.208,- Sk**
SO 11 – Oplotenie areálu RCHL	
základ ceny pre DPH 19%:	455.216,- Sk
DPH 19%:	86.491,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**541.707,- Sk**
PS 01 – Náhradný zdroj elektrickej energie a jeho pripojenie	
základ ceny pre DPH 19%:	1.653.270,- Sk
DPH 19%:	314.121,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**1.967.391,- Sk**
PS 02 – Rozvod stlačeného vzduch pre NMR – **pôvodná cena**	
základ ceny pre DPH 19%:	6.035.492,- Sk
DPH 19%:	1.146.743,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	7.182.235,- Sk
PS 02 – Rozvod stlačeného vzduch pre NMR – **odpočet**	
základ ceny pre DPH 19%:	- 116.510,- Sk
DPH 19%:	- 22.137,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	- 138.647,- Sk

PS 02 – Rozvod stlačeného vzduch pre NMR – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	5.918.982,- Sk
DPH 19%:	1.124.606,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**7.043.588,- Sk**

Celková cena za dielo bez DPH – **pôvodná** :	62.014.901,- Sk
DPH 19% – **pôvodná** :	11.782.830,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH – **pôvodná** :	73.797.731,- Sk

Celková cena za dielo bez DPH – **prípočet** :	427.326,- Sk
DPH 19% – **prípočet** :	81.192,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH – **prípočet** :	508.518,- Sk

Celková cena za dielo bez DPH – nová :	**62.442.227,- Sk**
DPH 19% – nová :	**11.864.022,- Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH – nová :	**74.306.249,- Sk**

2/ Dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 3001/05.Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3/ Dodatok č.3 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

4/ Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa 30.9.2005 V Žiline, dňa 22.09.2005

objednávateľ **zhotoviteľ**

....

Ing. Tibor Furmánek
BUILDING TRADE
Murgašova 2, 010 01 Žilina
IČ DPH: SK1020545493
IČO: 10939342

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 39172005 na stavebnú akciu „ZÁZEMIE KASÁRNE – REKONŠTRUKCIA OBJEKTU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA“ ev. č. 19676 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 28.9.2005

.....
V- ORS, Ing. Jozef Kacor

.....
R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**