DODATOK č. 2 k zmluve o dielo č. 00083
na akciu "Nitra – rekonštrukcia ubytovne 3a" ev. zn. 55 87 619

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**Vojenské stavby Bratislava, š. p.**
Sídlo	:	Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
Právna forma	:	štátny podnik
Označenie registra	:	obchodný register OS Bratislava I
Číslo zápisu	:	Pš vložka č. 173/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Miroslav Gašpárek – riaditeľ š.p.
- vo veciach technických	:	p. Marián Slezák
IČO	:	00089427
IČ DPH	:	SK2020332127
DIČ	:	2020332127
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.2 k zmluve o dielo č. 00083 zo dňa 27.5.2004 a dodatku č.1 zo dňa 2.9.2004 (ďalej len: "zmluva") z dôvodu rozšírenia zmluvy o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je potrebné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku, odsúhlasené projektantom a prerokované odbornými technickými zložkami obstarávateľa dňa 6.9.2004.
Dodatkom č. 2 sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1) V **Čl. IV. Cena,** v súlade s bodom 4.3 sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

Cena diela dohodnutá v zmluve a dodatku č. 1:

Cena bez DPH	11 531 989,26 Sk
DPH 19%	2 191 077,80 Sk
Cena vrátane DPH	13 723 067,00 Sk

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	577 485,24 Sk
DPH 19%	109 722,20 Sk
Cena vrátane DPH	687 207,44 Sk

Nová cena diela:

Cena bez DPH	12 109 474,50 Sk
DPH 19%	2 300 800,00 Sk
Cena vrátane DPH	**14 410 274,50 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3 zmluvy.

Neoddeliteľnou prílohou č. 2 tohto dodatku je zdôvodnenie naviac prác, stanovisko projektanta a záznamy stavebného denníka.

2) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3) Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

4) Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa - 1. OKT 2004

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO
r i a d i t e ľ

V Bratislave dňa 1.10.2004

VOJENSKÉ STAVBY BRATISLAVA š. p.
Prijazdná 7/A
831 07 Bratislava 36

Zhotoviteľ
Ing. Miroslav GAŠPÁREK
r i a d i t e ľ

Príloha č. 1

Krycí list rozpočtu

Vojenské stavby Bratislava š.p.

Stavba :Nitra-Rekonštrukcia ubytovne č.3 a		JKSO :
Objekt :SO 01 Rekonštrukcia ubytovne		Rozpočet :
Časť :Naviac práce		Spracoval : Ing.Daniela Pavlusíková
Miesto : Nitra	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : MO SR	IČO :	DIČ :
Dodávateľ : Vojenské stavby Bratislava š.p 83107 Bratislava	IČO : 089427 Príjazdná 7/A	DIČ :
Projektant : Stapring	IČO :	DIČ :

	1 M3 OP	687 207 Sk	za M3 OP	1 M 687 207 Sk za M
	1 M2 ZP	687 207 Sk	za M2 ZP	
	1 M2 UP	687 207 Sk	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	331 299,29	103 273,00	434 572,29
2	PSV :	55 550,37	81 177,78	136 728,15
3	MCE :	1 036,80	5 148,00	6 184,80
4	iné :			
5	Súčet :	387 886,46	189 598,78	577 485,24

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		577 485,24
22	DPH 19 % z :	577 485,24	109 722,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		687 207,44

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

VOJENSKÉ STAVBY BRATISLAVA š. p.
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava 36

Pečiatka :

-6-

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 3 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 