Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 05/2005

na stavebnú akciu : „Bratislava, Kutuzovove kasárne – b.č. XIX – rekonštrukcia objektu a zabezpečenie objektovej bezpečnosti“, ev. zn. 55 87 702

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, s.r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova č. 28, 821 09 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
- rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová - prokurista
IČO	:	35 814 730
IČ DPH	:	SK 2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 05/2005 zo dňa 22.9.2005, v znení dodatku č. 1 zo dňa 10.10.2005, dodatku č. 2 zo dňa 30.11.2005, dodatku č. 3 zo dňa 27.3.2006 a dodatku č. 4 zo dňa 4.5.2006 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré boli odsúhlasené č.p. ÚSANM-153-31/2006/OdVaOŽP dňa 13.4.2006, č.p. ÚSANM-153-34/2006/OdVaOŽP dňa 21.4.2006 užívateľom č.p. BÚ-60-5/2006-OFOBaPB zo dňa 19.5.2006 a č.p. BÚ-388/2006 zo dňa 26.5.2006, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.5, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.h) vkladá nový bod 2.1.i), ktorý znie:

   2.1.i) SO–01 Budova č. XIX – slaboprúdové rozvody súvisiace s informačným a komunikačným systémom (realizácia čiastočného presunu technológií), rozšírenie bezpečnostných systémov, SO-03 Kanalizácia - odvedenie dažďovej a splaškovej vody novou kanalizáciou, SO-06 Spevnené plochy – vykonanie časti úprav terénu a spevnených plôch, v rozsahu špecifikovanom v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie,** sa z dôvodu vykonania naviac prác mení termín ukončenia diela a bod 3.1 sa dopĺňa o znenie pod písm. ae) takto:

3.1 ae) dokončenie realizácie diela: **do 31.7.2006**, pričom tento termín znamená, oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 7,00 do 18,00 hod. vrátane dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

3) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny,** sa v súlade s bodom 4.6 dopĺňa bod 4.5, ktorý znie:

4.5 Zmluvné strany dodatkom č.5 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena dohodnutá v zmluve:	
Cena bez DPH	65 603 619,02 Sk
DPH 19%	12 464 687,60 Sk
Cena vrátane DPH	**78 068 306,62 Sk**
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	13 613 129,20 Sk
DPH 19%	2 586 494,50 Sk
Cena spolu s DPH	16 199 623,70 Sk

Odsúhlasený položkový rozpočet za vyššie uvedené naviac práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	79 216 748,20 Sk
DPH 19%	15 051 182,10 Sk
Cena vrátane DPH	**94 267 930,30 Sk**

4) V **Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady** sa za bod 1.7. vkladá nový bod 1.8., ktorý znie:

1.8. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje v záručnej dobe vykonávať servis na základe zmluvy uzatvorenej s užívateľom.

5) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

6) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

7) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

8) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 30.5.2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
Riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Bratislave, dňa 30.5.2006

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ
Konateľ

IKOR
VOTRUBA BRATISLAVA
(4)

Dodávateľ :	**Ikores Slovakia spol. s r. o.**
(zhotoviteľ)	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**

Odberateľ :	**Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľ.majetku a výst.**
(obstarávateľ)	**Krížna 42 ,832 47 Bratislava**

Zákazka :	názov zákazky	**"Bratislava ,Kutuzovové kasárne - Budova č.XIX. Rek. objektu a zabezpečenie objektu bezpečnosti**

Rekapitulácia objektov stavby

Bratislava,Kutuzovove kasárne -budova č.XIX.

doplnok č.1	
SO 01-Rekonštrukcia objektu	260 610,00
doplnok č.2	
SO 01-Rekonštrukcia objektu	11 864 837,00
SO 03a - Kanalizácia	510 028,20
SO 06-Spevnené a terénné úpravy	596 035,20
doplnok č.3	
SO 01-Rekonštrukcia objektu	381 618,80
Spolu	**13 613 129,20**
DPH 19%	**2 586 494,50**
Spolu vrátane DPH:	**16 199 623,70**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 17. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: 