Dodatok č. 8
K Zmluve o dielo č.4112 na stavebnú akciu
„Martin – rekonštrukcia budov č. 75 a č.76“

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
-splnomocnený zástupca:	**Ing. Rudolf Kovačka –riaditeľ**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	Ul. Československej armády č.7
	975 90 Banská Bystrica
IČO:	308 455 72
zhotoviteľ:	**REKON, s.r.o.**
	Mládežnícka 586/13,
	010 04 Žilina – Závodie
- zastúpený:	**Ing. Jakuš Pavol – konateľ**
tel.:	041/47003492,
fax.:	041/7234803
IČO:	36 392 821
IČ DPH:	SK 2020104944
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	262 0754072/1100

Zápis v obchodnom registri: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č.: 12294/L, zo dňa 03.07.2000

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

Na základe Zmluvy o Dielo čl. IV Cena diela, bod 4.1. sa upravuje zmluvná cena diela o cenové vplyvy vyjadrené pomocou pomocou indexu vývoja cioen stavebných prác publikovaného ŠÚ SR za vykonané a fakturované práce v I., II. a III. Štvrťroku 2005. Zmluva o dielo č. 4112 na stavebnú akciu „Martin-rekonštrukcia budov č.75 a č. 76“ ev. č. : 18 532 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2. v tomto znení:

„4.2. Cenové vplyvy od I. štvrťroka 2005 do III. štvrťroka 2005:

Použité indexy stavebných prác za obdobie :

- od II. štvrťroka 2004 do I. štvrťroka 2005
  - index pre KS ... – administratívne budovy: = 1,021
  - index pre KS ... – učedný blok: = 1,020
- od II. štvrťroka 2004 do II. štvrťroka 2005
  - index pre KS ... – administratívne budovy: = 1,030
  - index pre KS ... – učedný blok: = 1,029

Pôvodná cena za dielo podľa **ZoD č. 4112** :

Základ ceny pre DPH19%	:	21.755.999,60 Sk
DPH 19%	:	4.133.639,92 Sk
Cena za dielo vrátane DPH19%	:	**25.889.639,52 Sk**

Cena za dielo podľa **Dodatku č. 3**:

Základ ceny pre DPH19%	:	24.083.518,51 Sk
DPH 19%	:	4.575.868,51 Sk
Cena za dielo vrátane DPH19%	:	**28.659.387,02 Sk**

Cena za dielo podľa **Dodatku č. 5:**

Základ ceny pre DPH19%	:	26 419 750,65 Sk
DPH 19%	:	5 019 752,61 Sk
Cena za dielo vrátane DPH19%	:	**31 439 503,26 Sk**

Cena za dielo podľa **Dodatku č. 6:**

Základ ceny pre DPH19%	:	28.954.939,07 Sk
DPH 19%	:	5.501.438,41 Sk
Cena za dielo vrátane DPH19%	:	**34.456.377,48 Sk**

Nová cena za dielo:

SO 01 – Administratívna budova č. 75

Základ ceny pre DPH 19%	:	9.178.449,64 Sk
DPH 19%	:	1.743.905,42 Sk
Cena objektu vrátane DPH 19%	:	**10.922.355,06** Sk
SO 01 I.Q : 2.635.326,20 x 1,021 = 2.690.668,05 - rozdiel =		55.341,85 Sk
SO 01 II.Q: 6.499.457,50 x 1,030 = 6.694.441,23 - rozdiel =		194.983,73 Sk
Indexy – základ ceny pre DPH 19%	:	250.325,58 Sk
DPH 19%	:	47.561,86 Sk
Indexy spolu vrátane DPH 19%	:	**297.887,44** Sk
Nová cena objektu SO 01 vrátane DPH 19%	**:**	**11.220.242,50** Sk

SO 02 – Učebný blok č. 76

Základ ceny podľa Dodatku č.3 pre DPH19%	:	19.251.968,27 Sk
DPH 19%	:	3.657.873,96 Sk
Cena objektu vrátane DPH19%	:	**22 909 842,23** Sk
SO 02 I.Q : 3.814.558,87 x 1,020 = 3.890.850,05 - rozdiel =		76.291,18 Sk
SO 02 II.Q: 1.422.979,87 x 1,029 = 1.464.246,29 - rozdiel =		41.266,42 Sk
Indexy – základ ceny pre DPH 19%	:	117.557,59 Sk
DPH 19%	:	22.335,94 Sk
Indexy spolu vrátane DPH 19%	:	**139.893,53** Sk
Nová cena objektu SO 02 vrátane DPH 19%	**:**	**23.049.735,76** Sk

SO 03 – Výmena parnej prípojky a kondenzačného potrubia

Základ ceny pre DPH19%	:	234 543,15 Sk
DPH 19%	:	44 563,35 Sk
Cena za objekt vrátane DPH19%	:	279 106,35 Sk

SO 04 – Výmena teplovzdušnej prípojky z OST do budovy č. 77

Základ ceny pre DPH19%	:	289 978,02 Sk
DPH 19%	:	55 095,82 Sk
Cena za objekt vrátane DPH19%	:	345 073,84 Sk

Nová cena za dielo podľa **Dodatku č. 8 celkom:**

Základ ceny pre DPH19%	:	**29.322.822,24 Sk**
DPH 19%	:	**5.571.336,21 Sk**
Cena za dielo vrátane DPH19%	:	**34.894.158,45 Sk**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Rekapitulácia faktúr vystavených v roku 2005, na ktoré sú uplatňované indexy pre stavbu „Martin-rekonštrukcia budov č.75 a č. 76“ ev. č. : 18 532

3. tento dodatok je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 19.8.2005 v Žiline dňa: .....

Objednávateľ:

.....
Ing. Rudolf Kovačka

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

REKON s.r.o.
Ul. Mládežnícka 13
010 04 ŽILINA

.....
Ing. Jakuš Pavol

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**