Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20/2003
na akciu : Kuchyňa, oprava b. č. 018 – ubytovacia
ev. zn. : 661 156

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ		**Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany SR**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	plk. Ing. Štefan DOROCIAK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**YUKO spol. s r.o.**
Sídlo	:	Vajanského 909/4 924 01 Galanta
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	obchodný register
Číslo zápisu	:	3189/T
V zastúpení	:	Július KOVÁČ
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Július KOVÁČ
- vo veciach technických	:	Ladislav KOVÁČ
IČO	:	31439926
DRČ	:	31439926/615
Bankové spojenie	:	[illegible] lanta
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu požiadavky užívateľa o zmenu lehoty začatia realizácie diela na základe „Opatrenia na zabezpečenie Vianočných sviatkov a Nového roku u VÚ 1201 Kuchyňa“, sa zmluvné strany dohodli na znení Dodatku č. 1 , ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 20/2003 zo dňa 2.12.2003.

Vzhľadom na uvedené sa mení **Čl. III. Lehota realizácie, bod 3.1** takto :

3.1.1 Vyhotoviť predmet zmluvy v lehote :

a) začiatok realizácie diela : 12.1.2004

b) odovzdanie a prevzatie podľa prílohy č. 3 k Vyhláške MVVP SR č. 392 Z.z. (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce) do : 49 dní od začatia realizácie diela.

Záverečné ustanovenia

Dodatok č. 1 vrátane prílohy (Záznam z odovzdania a prevzatia stavebnej akcie zo dňa 4.12.2003) tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 20/2003 uzatvorenej dňa 2.12.2003. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20/2003 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, 8.12. 2003

Objednávateľ

plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Galante,

Zhotoviteľ

Július KOVÁČ

YUKO s.r.o.
stavebná firma
VAJANSKÉHO 909/4
924 01 GALANTA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 2 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 