Dodatok č. 9 k zmluve o dielo č. 149/2004

na akciu: „Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia objektu“, ev. zn. 55 87 605

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**HORNEX, a.s.**
Sídlo	:	**Agátová 1, 841 01 Bratislava**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Oto HORNÁČEK, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
- vo veciach technických	:	Ing. Vladimír ŠTURM – stavbyvedúci
IČO	:	35 802 570
IČ DPH	:	SK2020223788
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
e-mail	:	

V Zmluve o dielo č. 149/2004 zo dňa 16.7.2004, v znení dodatkov č.1 zo dňa 25.11.2004, č.2 zo dňa 2.3.2005, č. 3 zo dňa 27.9.2005, č. 4 zo dňa 10.11.2005, č. 5 zo dňa 8.3.2006, č. 6 zo dňa 7.4.2006, č. 7 zo dňa 1.6.2006 a č. 8 zo dňa 24.10.2006 (ďalej len: „zmluva“), sa upravuje cena diela o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za obdobie III. štvrťroku 2006. Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.9, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.9 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	199 779 059,07 Sk
DPH 19%	37 958 021,08 Sk
Cena vrátane DPH	**237 737 080,15 Sk**

Úprava ceny diela - indexy cien stavebných prác za obdobie III. štvrťrok 2006:

Cena bez DPH	684 950,70 Sk
DPH 19%	130 140,60 Sk
Cena spolu s DPH	**815 091,30 Sk**

Odsúhlasený výpočet indexov tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	200 464 009,77 Sk
DPH 19%	38 088 161,68 Sk
Cena vrátane DPH	**238 552 171,45 Sk**

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 24. 11. 2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

V Bratislave, dňa 24.11.2006

Zhotoviteľ
Ing. Oto HORNÁČEK
generálny riaditeľ

HORNEX, a.s.
Agátová 1
841 01 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 8 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : Rajičová