Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 04-0479/RE/2005
uzavretá podľa Obchodného zákonníka
na stavebnú akciu "Zvolen, kasárne - IBS", ev. číslo 18 419

Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca	:	Ing. Rudolf Kovačka Správa nehnuteľného majetku a výstavby Ul. Československej armády č. 7 975 90 Banská Bystrica
IČO	:	308 45572
Číslo účtu	:	7000171215/8180

a

Zhotoviteľ	:	**KELCOM International** **Liptovský Mikuláš, a.s.**
Splnomocnený zástupca	:	Ing. Pavel Vrbičan - člen predstavenstva
IČO	:	30225582
IČ DPH	:	Sk 2020427959
Bankové spojenie	:	UniBanka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu	:	811401/1200
Bankové spojenie	:	Tatrabanka a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu	:	2623714148/1100

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Na základe požiadaviek užívateľa a spracovaného doplnku k projektu stavby vypracovaného na základe dodatku č.1 k Zod č. 04-0125/PD/2004, sa rozširuje predmet plnenia o naviac práce, ktoré je potrebné vykonať v súlade s koncepciou ochrany objektov v pôsobnosti Ministerstva obrany SR. Zmluva o dielo č. 04-0479/RE/2005 na stavebnú akciu "Zvolen, kasárne - IBS", ev. číslo 18 419 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia
   Mení a dopĺňa sa bod 2.3 v znení :
   „2.3. Dielo sa skladá z týchto objektov:

-Bezpečnostný projekt
- Prvotné zaškolenie obsluhy pre inšt. technológiu
- Vytýčenie sietí a porealizačné zameranie
- Úprava systému vyrozumenia
- Dodávka štítkov ozn. CHP
- Geodetické polohopis. a výškopis. zameranie
-PC 01-Vonkajšie rozvody IBS a podporne osvetlenie,
-PC 02 Systém zabezpečenia budovy č.9,

-PC 03 Systém zabezpečenia budovy č.10,
-PC 04 Systém zabezpečenia budovy č.60,
-PC 05 Systém zabezpečenia budovy č.3,
-PC 06 Systém zabezpečenia budovy č.11,
-PC 07 Systém zabezpečenia budovy č.8,
-PC 08 Systém zabezpečenia budovy č.14,
-PC 09 Systém zabezpečenia budovy č.7,
-PC 10 Systém zabezpečenia budovy č.44,
-PC 11 Systém zabezpečenia budov skladov č. 13,17,18,20-28,
- SO 01 Vstupná brána do objektu
- SO 02 Oprava časti oplotenia

2. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1. dopĺňa sa o novú vetu v znení :
„V súlade s bodom 4.3. zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce, ktoré sú špecifikované v rozpočte.

3. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2 v tomto znení:
„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

Bezpečnostný projekt	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Spolu s DPH
Pôvodná cena objektu	177 991,00 Sk	33 818,30 Sk	211 809,30 Sk
Naviac práce	165 725,00 Sk	31 487,80 Sk	197 212,80 Sk
Cena objektu celkom	343 716,00 Sk	65 306,10 Sk	409 022,10 Sk

Prvotné zaškol.obsluhy	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Spolu s DPH
Pôvodná cena objektu	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Naviac práce	30 345,00 Sk	5 765,60 Sk	36 110,60 Sk
Cena objektu celkom	30 345,00 Sk	5 765,60 Sk	36 110,60 Sk

Vytýčenie sietí a porealizač. Zamer	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Spolu s DPH
Pôvodná cena objektu	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Naviac práce	50 208,00 Sk	9 539,50 Sk	59 747,50 Sk
Cena objektu celkom	50 208,00 Sk	9 539,50 Sk	59 747,50 Sk

Úprava systému vyrozumenia	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Spolu s DPH
Pôvodná cena objektu	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Naviac práce	16 240,00 Sk	3 085,60 Sk	19 325,60 Sk
Cena objektu celkom	16 240,00 Sk	3 085,60 Sk	19 325,60 Sk

Dodávka štítkov ozn. CHP	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Spolu s DPH
Pôvodná cena objektu	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Naviac práce	21 520,00 Sk	4 088,80 Sk	25 608,80 Sk
Cena objektu celkom	21 520,00 Sk	4 088,80 Sk	25 608,80 Sk

Geodetické zameranie	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Spolu s DPH
Pôvodná cena objektu	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Naviac práce	17 208,00 Sk	3 269,50 Sk	20 477,50 Sk
Cena objektu celkom	17 208,00 Sk	3 269,50 Sk	20 477,50 Sk

PC 01 Vonk. Rozvody IBS a podp.osv	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Spolu s DPH
Pôvodná cena objektu	3 825 961,80 Sk	726 932,70 Sk	4 552 894,50 Sk
Naviac práce	1 602 725,10 Sk	304 517,80 Sk	1 907 242,90 Sk
Cena objektu celkom	5 428 686,90 Sk	1 031 450,50 Sk	6 460 137,40 Sk

PC 02 Zabezpečenie b.č. 9	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Spolu s DPH
Pôvodná cena objektu	10 867 665,10 Sk	2 064 856,40 Sk	12 932 521,50 Sk
Naviac práce	547 996,10 Sk	104 119,20 Sk	652 115,30 Sk
Cena objektu celkom	11 415 661,20 Sk	2 168 975,60 Sk	13 584 636,80 Sk

PC 04 Zabezpečenie b.č. 60	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Spolu s DPH
Pôvodná cena objektu	1 314 120,80 Sk	249 683,00 Sk	1 563 803,80 Sk
Naviac práce	114 900,90 Sk	21 831,20 Sk	136 732,10 Sk
Cena objektu celkom	1 429 021,70 Sk	271 514,20 Sk	1 700 535,90 Sk

PC 07 Zabezpečenie b.č. 8	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Spolu s DPH
Pôvodná cena objektu	2 640 878,60 Sk	501 767,00 Sk	3 142 645,60 Sk
Naviac práce	3 345 827,00 Sk	635 707,10 Sk	3 981 534,10 Sk
Cena objektu celkom	5 986 705,60 Sk	1 137 474,10 Sk	7 124 179,70 Sk

PC 08 Zabezpečenie b.č. 14	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Spolu s DPH
Pôvodná cena objektu	293 568,70 Sk	55 778,10 Sk	349 346,80 Sk
Naviac práce	866 800,20 Sk	164 692,00 Sk	1 031 492,20 Sk
Cena objektu celkom	1 160 368,90 Sk	220 470,10 Sk	1 380 839,00 Sk

PC 10 Zabezpečenie b.č 13 a 44	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Spolu s DPH
Pôvodná cena objektu	374 041,30 Sk	71 067,80 Sk	445 109,10 Sk
Naviac práce	14 362,20 Sk	2 728,80 Sk	17 091,00 Sk
Cena objektu celkom	388 403,50 Sk	73 796,60 Sk	462 200,10 Sk

SO 01 Vstupná brána do objektu	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Spolu s DPH
Pôvodná cena objektu	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Naviac práce	1 462 087,20 Sk	277 796,60 Sk	1 739 883,80 Sk
Cena objektu celkom	1 462 087,20 Sk	277 796,60 Sk	1 739 883,80 Sk

SO 02 Oprava časti oplotenia	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Spolu s DPH
Pôvodná cena objektu	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Naviac práce	259 109,70 Sk	49 230,80 Sk	308 340,50 Sk
Cena objektu celkom	259 109,70 Sk	49 230,80 Sk	308 340,50 Sk

Cena diela celkom	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Spolu s DPH
Pôvodná cena diela	23 109 227,10 Sk	4 390 753,20 Sk	27 499 980,30 Sk
Naviac práce	8 515 054,40 Sk	1 617 860,30 Sk	10 132 914,70 Sk
Nová cena diela	31 624 281,50 Sk	6 008 613,50 Sk	37 632 895,00 Sk

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa 13 SEP. 2005

V Liptovskom Mikuláši dňa 13 SEP. 2005

objednávateľ

.....
Ing. Rudolf Kovačka
Riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

zhotoviteľ

.....
Ing. Pavel Vrbičan
Generálny riaditeľ
a člen predstavenstva

KELCOM International
Liptovský Mikuláš, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582 IČ DPH: SK2020427959

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**