1x CE: pondelok dňa 2.4.2003

22

2x pôvodná Zmluva

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 10-2001 na akciu "SLIAČ - hangár BRNO", ev.zn. 18-186

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
	Splnomocnený zástupca	:	plk. Ing. Rudolf Bambúch - riaditeľ
			Správa nehnuteľného majetku a výstavby
			Ul. Československej armády č. 7
			975 90 Banská Bystrica
1.2	**Zhotoviteľ**	:	Ing. Július Olšiak, CSc. - EKOSOFTCENTRUM
			Kuklovská 25, 841 05 Bratislava
	Sídlo prevádzky	:	Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
	Štatutárny zástupca	:	Ing. Július Olšiak, CSc.

Čl. II. Predmet dodatku

1. Na základe zákona NR SR č. 637/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, došlo od 1.1.2003 k úpravám sadzieb DPH z 10% na 14% . Z toho dôvodu sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva o dielo č. 10-2001 na akciu "SLIAČ - hangár BRNO", ev.zn. 18-186, sa mení takto:

V článku V. Cena diela a platobné podmienky, bod 5.2.5. znie:

Cena za autorský dozor (bod 2.1.5)	
- základ ceny pre DPH	113.220,- Sk
- DPH 14 %	**15.850,80 Sk**
- cena spolu s DPH	**129.070,80 Sk**
Celková pôvodná cena za I. a II. etapu	
- základ ceny pre DPH	1.293.355,- Sk
- DPH 10 %	129.335,50 Sk
- DPH 14%	**15.850,80 Sk**
Navýšenie z titulu DPH	**4.528,80 Sk**
Cena spolu s DPH	**1.427.219,30 Sk**

03

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Banskej Bystrici dňa 20 MAR. 2003

V Bratislave dňa 20. 3. 2003

Objednávateľ:

plk. Ing. Rudolf BAMBÚCH

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Ing. Július OLŠIAK, CSc.

EKOSOFT
BRATISLAVA
Ing. Július OLŠIAK, C

04

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Návrh dodatku č. 3 k ZoD č. 10/2001 je / ~~nie je~~ v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a je / ~~nie je~~ finančne zabezpečený.
Nedostatky ~~boli~~ / neboli zistené.

V B. Bystrici, dňa 19. 3. 2003

.....

V-OPS a OŽP, mjr. Ing. Rudolf Link

.....

R-OdIV a OŽP, pplk. Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**