Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 04/2004

na stavebnú akciu : „Topoľčany – rekonštrukcia budovy č. 2 a KJB“, ev.zn. 55 87 612

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Petrovský – konateľ Ing. Dagmar Hlavová – prokurista
- vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová, Eduard Šimko
IČO	:	35 814 730
DRČ	:	35814730/601
IČ DPH	:	SK2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 04/2004 zo dňa 23.7.2004 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené spisom č.p. SEMaI/K-30-3-651/2005 - OdIOŽP zo dňa 3.6.2005, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.3, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.f) vkladá nový bod 2.1.g), ktorý znie:

2.1.g) Zhotoviteľ zrealizuje nasledovné naviac práce, ktoré sú podrobne opísané a odôvodnené v žiadosti SAMaV Bratislava o súhlas s ich realizáciou, č.p. SAMaV-3290-22/2005 zo dňa 27.5.2005: v SO 01 – I. časť – doplnenie rozdeľovacieho a zosilovacieho zariadenia pre televízny rozvod, doplnenie počtu výplní plastových otvorov, v SO 01 – II. časť – zvýšenie výmer búracích prác, rezanie betónu, vŕtanie železobetóbu, demontážne práce, nové priečky, keramické obklady. V SO 02 – dochádza k preprojektovaniu dimenzií potrubia pre vzduchotechniku. V SO 05 – včasti telefónnej ústredne sa riešia naviac chýbajúce tri kusy plastových okien, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer.

2) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodov 4.4 a 4.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.3 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	81 241 037,67 Sk
DPH 19%	15 435 797,20 Sk
Cena vrátane DPH	**96 676 834,87 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	877 991,00 Sk
DPH 19%	166 818,20 Sk
Cena spolu s DPH	**1 044 809,20 Sk**

Úprava ceny diela podľa bodu 4.3 zmluvy - indexy cien stavebných prác za obdobie IV. štvrťrok 2004:

Cena bez DPH	467 297,90 Sk
DPH 19%	88 786,60 Sk
Cena spolu s DPH	**556 084,50 Sk**

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	82 586 326,57 Sk
DPH 19%	15 691 402,00 Sk
Cena vrátane DPH	**98 277 728,57 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 23.6.2005

O b j e d n á v a t e ľ :

Ing. Martin KORITKO
r i a d i t e ľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Bratislave dňa

Z h o t o v i t e ľ :

Ing. Dagmar HLAVOVÁ
p r o k u r i s t a

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 02 BRATISLAVA
IČO: 35214729

Dodatok č.3 k ZoD č.04/2004

Dodávateľ : (zhotoviteľ)	**Ikores Slovakia spol. s. o.**	IČO :	IČ DPH:
	Votrubova 28, 821 09 Bratislava	35814730	SK2020259769

Odberateľ : (obstarávateľ)	**Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľ.majetku a výst.**	IČO :	DRČ:
	Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava	30845572	

Zákazka :	názov zákazky	**Topoľčany - rekonštrukcia budovy č.2 a KJB ev.zn 55 87 612**
	číslo zákazky	
	číslo zmluvy	**ZoD č.04/2004 a Dodatok č.1, 2**

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

TOPOĽČANY rekonštrukcia budovy č.2 a KJB - DODATOK č.3

P.	SO 01 Rekonštrukcia budovy č.2 I.Časť - Ubytovňa mužstva	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1.	Plastové dvere	78 794,90	14 971,00	93 765,90
2.	Vnútorné slaboprúdové rozvody STA	147 693,00	28 061,70	175 754,70
	Medzisúčet	226 487,90	43 032,70	269 520,60

).	SO 01 Rekonštrukcia budovy č.2 II.Časť - Rekonštrukcia KJB	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
3.	Varňa, priečky s obkladom	69 121,70	13 133,10	82 254,80
4.	Rezanie betónu a vŕtanie železobetónu	100 679,80	19 129,20	119 809,00
5.	Preklady	34 766,50	6 605,60	41 372,10
6.	Schodisko, búranie	20 331,70	3 863,00	24 194,70
7.	Kancelária NPS	46 618,50	8 857,50	55 476,00
8.	Demontáž rozvodov ZTI a ÚK	32 439,80	6 163,60	38 603,40
	Medzisúčet	303 958,00	57 752,00	361 710,00

].	SO 05 Vonkajšia prípojka NN a rekonštr.el.inštal. v tel.ústredni	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
9.	Plastové okná	90 626,00	17 218,90	107 844,90

I.	PS 02 Vzduchotechnika, elektroinštalácia a MaR	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
9	Zmena vzduchotechniky	277 249,10	52 677,30	329 926,40

REKAPITULÁCIA **NEREALIZOVANÝCH PRÁC**

TOPOĽČANY rekonštrukcia budovy č.2 a KJB - DODATOK č.3

SO 01 Rekonštrukcia budovy č.2 I.Časť - Ubytovňa mužstva	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
Vnútorné slaboprúdové rozvody STA	-20 330,00	-3 862,70	-24 192,70
Medzisúčet	-20 330,00	-3 862,70	-24 192,70
Spolu	**877 991,00**	**166 818,20**	**1 044 809,20**

Indexy cien stavebných prác	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
Indexy cien stavebných prác	**467 297,90**	**88 786,60**	**556 084,50**

CELKOM	**1 345 288,90**	**255 604,80**	**1 600 893,70**

Dátum : 10.6.2005

V Bratislave

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 9. augusta 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: