Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 05 0019/PD/2005

na stavebnú akciu „Mierovo, kasárne a bojová časť – IBS“, ev. zn. 55 87 692

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo výdavkového účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s.**
Sídlo	:	Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Štatutárny zástupca	:	Ing. Pavel VRBIČAN – generálny riaditeľ a člen predstavenstva
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	oddiel Sa, vložka číslo: 10415/L
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných	:	Ing. Ľubomír KRUŽLIAK – člen predstavenstva Ing. Mirko LEFEROVIČ – obchodný manažér
- rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Jozef BARBIER – riaditeľ PIU
IČO	:	30 225 582
IČ DPH	:	SK 2020427959
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu doriešenia požiadaviek nadriadenej zložky užívateľa VÚ 3333 Zvolen, uplatnených na technickej rade ateliéru dňa 25.10.2005 (zmena navrhovanej dispozície chránených priestorov v bojovej časti), ktoré si v projektovej príprave vyžiada ďalšie projektové merania, sa zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 05 0019/PD/2005 zo dňa 19.9.2005 (ďalej len: „zmluva“) takto:

1) V **Čl. V. Čas plnenia,** sa mení bod 5.1 b), ktorý znie:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy (okrem AD) v týchto lehotách:

a) začiatok realizácie diela: **do 2 dní** od uzavretia zmluvy
b) dodanie predmetu zmluvy dohodnutého v bode 2.1.1 až 2.1.4 tejto zmluvy: **do 11.11.2005.**

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 28. OKT. 2005 V Liptovskom Mikuláši dňa 26.10.2005

Objednávateľ

Ing. Martin KORITKO
riaditeľ

Zhotoviteľ

Ing. Pavel VRBIČAN
generálny riaditeľ a člen predstavenstva

KELCOM International
Liptovský Mikuláš, a.s.
pobočka Bratislava
Miletičova 23
821 09 Bratislava
IČO: 30 225 582 IČ DPH: SK2020427959

-1-

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 20. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: 