Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 00116/2006
na akciu : „Nitra, rekonštrukcia ubytovne 3b“, ev.zn. 55 87 691

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK - riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**Bau3Mex, a.s.**
Sídlo	:	Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register OS Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel Sa, vložka číslo 2045/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Miroslav GAŠPAREK
- vo veciach technických	:	p. Marián SLEZÁK
IČO	:	35 761 903
IČ DPH		SK2021467547
Bankové spojenie		
Číslo účtu		
Číslo telefónu		
Číslo faxu		

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.2 k zmluve o dielo č. 00116/2006 zo dňa 17.03.2006 a dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2006 (ďalej len: „zmluva“) z dôvodu pripravovaného rozšírenia predmetu zmluvy o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a ich realizácia neznesie odklad vzhľadom na technologický postup výstavby. Dodatkom č. 2 sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa mení bod 3.1., ktorý znie:

a_2) dokončenie diela: do 29.09.2006, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzva na preberacie konanie.

2) Dodatok k zmluve na vecnosť a cenovú časť pripravovaných naviac prác bude uzavretý po ich posúdení a schválení v zmysle „Rozpisu záväzných úloh, ukazovateľov, limitov a účelových prostiredkov pre centralizovaný systém CM 00 v oblasti investičnej výstavby na

rok 2006“ č.p.: ÚSANM-140-12/2006/OdVaOŽP a po zabezpečení finančných prostriedkov z dôvodu plynulého financovania stavby.

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

03. JÚL 2006

V Bratislave, dňa ……..

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

Objednávateľ

pplk. Ing. Richard TOMÍK

riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

03. JÚL 2006

V Bratislave, dňa ……..

Bau3Mex a.s.
Prijazdná 7/A, 831 07 Bratislav
IČO: 35 761 903
DIČ: 2021467547, IČ DPH: SK2021
registr.: OR OS BA I, odd.: Sa, vl.č.: 2
-6-

Zhotoviteľ

Ing. Milan KOPERNICKÝ

predseda predstavenstva

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 2. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: