Dodatok č. 4
K Zmluve o dielo č KaVSÚ-1-635/2007 na stavebnú akciu
„Sliač – rekonštrukcia požiarnej stanice ev. číslo 18 725“

1.1. Objednávateľ : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Splnomocnený zástupca: Ing. Polačko Jozef –generálny riaditeľ
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava 3

IČO : 308 455 72
Telefón/fax : 048 4153029, 0960 462266 – fax
Číslo účtu : 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Polačko Jozef
- technických : Ing. Anton Šimon

1.2. Zhotoviteľ : REKON, s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 Žilina
Zastúpený zástupca : Ing.Pavol Jakuš
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Pavol Jakuš
IČO : 36 392 821
DIČ : SK 20 20 104944
Bankové spojenie : Tatra Banka a.s.
Číslo účtu : 2620754072/1100

Zápis v obchodnom registri: oddiel Sro, vložka č. 12294/L zo dňa 3.7.2000
Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie r.č.2005/04-PO-A4812 zo dňa 13.04.2006

v r.

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

1. Článok II. Predmet plnenia sa mení a dopĺňa o nový bod 2.2.4. v znení :
„V súlade s článkom IV. ZoD č. KaVSÚ-1-635/2007 zhotoviteľ vykoná práce na objekte :

- **SO 20 - Prekládka E4 – Hangár Aeroklub**, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.

  - užívateľ stavby požaduje o zriadenie nového kábelového vedenia a pripojenie hangáru Pýcha na elektrickú sieť požiarnej stanice, požiadavka bola odsúhlasená SEMaI Bratislava – č.72-45/2008/OdVaŽP zo dňa 17. júla 2008.

2. Článok IV. Cena diela mení sa bod 4.2. v tomto znení:

Stavebný objekt	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Cena spolu s DPH
SO 01 – Požiarna stanica	31.406.059,56	5.967.151,32	37.373.210,88
SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 2/	895.051,40	170.059,85	1.065.111,25
SO 01 – Požiarna stanica - Nová cena podľa dodatku č. 2	32.301.110.96	6.137.211,17	38.438.322,13
SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/	121 276,70	23 042,57	144 319,27
SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.3	**32.422.387,66**	**6.160.253,74**	**38.582.641,40**
SO 02 – Spevnené plochy	4.951.567,42	940.797,81	5.892.365,23
SO 02 – Spevnené plochy /dodatok č. 2/	478.368,70	90.890,00	569.258,70
SO 02 – Spevnené plochy - Nová cena podľa dodatku č. 2	**5.429.936,12**	**1.031.687.81**	**6.461.623,93**
SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka	194.380,14	36.932,23	231.312,37
SO 04 – Kanalizácia dažďová	685.864,10	130.314,18	816.178,28
SO 04 – Kanalizácia dažďová /dodatok č. 2/	37.422,50	7.110,30	44.532,80
SO 04 – Kanalizácia dažďová - Nová cena podľa dodatku č. 2	**723.286,60**	**137.424,48**	**860.711,08**
SO 05 – Kanalizácia splašková	246.298,42	46.796,70	293.095,12
SO 05 – Kanalizácia splašková /dodatok č. 2/	35.587,60	6.761,60	42.349,20
SO 05 – Kanalizácia splašková - Nová cena podľa dodatku č. 2	**281.886,02**	**53.558,30**	**335.444.,32**
SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie	984.689,60	187.091,02	1.171.780,62
SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť	177.823,49	33.786,46	211.609,95
SO 06.2 – Úprava trafostanice v časti elektro	225.285,00	42.804,15	268.089,15
SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu	80.832,20	15.358,12	96.190,32
SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia	266.767,14	50.685,76	317.452,90
SO 09 – Tepelná prípojka	792.047,32	150.488,99	942.536,31
SO 09 – Tepelná prípojka /dodatok č. 2/	589.563,80	112.017,10	701.580,90
SO 09 – Tepelná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 2	**1.381.611,12**	**262.506,09**	**1.644.117,21**

ud.

SO 13 – Prekládka E4 – NN kábel 2x	179.366,94	34.079,72	213.446,66
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/	129.875,10	24.676,27	154.551,37
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.3	**309.242,04**	**58.755,99**	**367.998,03**
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov	3.222.851,63	612.341,81	3.835.193,44
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 1/	598.916,00	113.794,00	712.710,00
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - cena podľa dodatku č. 1	3.821.767,63	726.135,81	4.547.903,44
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 2/	-322.452,00	-61.265,90	-383.717,90
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - Nová cena, podľa dodatku č. 2	**3.499.315,63**	**664.869,91**	**4.164.185,54**
SO 20 – Káblová prípojka NN – Hangár Aeroklub /dodatok č.4/	167 815,13	31 844,87	199 700
Pôvodná cena za dielo - celkom	43.413.832,96	8.248.628,26	51.662.461,22
Dodatok č.1 SO 11-19 - celkom	598.916,00	113.794,00	712.710,00
Dodatok č.2 SO 01, 02, 09 - celkom	1.713.542,00	325.573,00	2.039.115,00
Dodatok č.3 -celkom	251.151,80	47.718,84	298.870,64
Dodatok č.4 -celkom	167 815,13	31 884,87	199 700
Cena za dielo podľa dodatku č.4 -celkom	**46 145 257,89**	**8 767 598,97**	**54 912 856,86**

;

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je položkovitý rozpočet.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Bratislave, dňa 15.8.2008

V Žiline dňa:.....2008

Objednávateľ:

.....
Ing. Polačko Jozef
generálny riaditeľ

Zhotoviteľ:

REKON s.r.o
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

.....
Ing. Jakuš Pavol
konateľ spoločnosti

4 vyd.

Podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vykonaná predbežná finančná kontrola dodatku č. 4 k ZoD č. KaVa-1-65/2007 na realizáciu stavebný prác akcie SNC - REKONŠTRUKCIA TRŽNICE STANICA ..... V čase vykonania predbežnej finančnej kontroly je dodatok finančne krytý v rámci programového plánu rezortu a limitu finančných prostriedkov roku 2008, známeho v čase vykonávania predbežnej finančnej kontroly.

V Banskej Bystrici dňa 11.3.2008

.....

V – ORS
Ing. Ivan Sochor

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**