PRIDELENIE ČÍSLA
Z CE ZMLÚV: KaVSÚ-2-392/2009

Dodatok č. 9 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-1-635/2007

na stavebnú akciu : „Sliač – rekonštrukcia požiarnej stanice“, ev. zn. 55 18 725

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry**
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	
- technických	:	
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**REKON, s.r.o.**
Sídlo	:	**Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina**
Štatutárny zástupca	:	**Ing. Pavol JAKUŠ – konateľ spoločnosti**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	Oddiel Sro, vložka číslo 12294/L zo dňa 3.7.2000
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach - zmluvných :		Ing. Pavol JAKUŠ – konateľ spoločnosti
IČO	:	36 392 821
IČ DPH	:	SK2020104944
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. KaVSÚ-1-635/2007 2007 zo dňa 15.8.2007, v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.11.2007, dodatku č. 2 zo dňa 5.5.2008, dodatku č. 3 zo dňa 22.7.2008, dodatku č. 4 zo dňa 25.8.2008, dodatku č. 5 zo dňa 31.10.2008, dodatku č. 6 zo dňa 14.11.2008, dodatku č. 7 zo dňa 26.1.2009 a dodatku č. 8 zo dňa 26.2.2009 (ďalej len: „zmluva“), o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je potrebné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. SEMaI-82-20/2009/OdIaP zo dňa 6.4.2009), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.9, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet plnenia** sa dopĺňa nový bod 2.2.6, ktorý znie:
   2.2.6 V súlade s článkom IV. zmluvy, zhotoviteľ zrealizuje prepojenie medzi náhradným zdrojom elektrickej energie požiarnej stanice a vežou riadenia letovej kontroly.
   V rámci stavby je dodaný náhradný zdroj elektrickej energie pre objekt požiarna stanica, ktorý kapacitne pokrýva v prípade výpadku elektrickej energie aj vežu riadenia letovej kontroly. Táto je v súčasnej dobe napájaná z náhradného zdroja z objektu v areáli letiska Sliač, ktorý je z hľadiska amortizácie už po životnosti a je značne poruchový.

Podrobná špecifikácia naviac prác je uvedená v priloženom odsúhlasenom položkovom rozpočte.

2) V **Čl. IV. Cena diela** sa podľa bodu 4.3.1 zmluvy mení a dopĺňa sa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dodatkom č.9 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	1 588 964,356 €	(47 869 140,19 Sk)
DPH 19%	301 903,228 €	(9 095 136,64 Sk)
Cena vrátane DPH	**1 890 867,584 €**	**(56 964 276,83 Sk)**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	5 020,92 €	(151 260,24 Sk)
DPH 19%	953,97 €	(28 739,44 Sk)
Cena vrátane DPH	**5 974,89 €**	(179 999,68 Sk)

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	1 593 985,276 €	(48 020 400,43Sk)
DPH 19%	302 857,202 €	(9 123 876,08Sk)
Cena vrátane DPH	**1 896 842,478 €**	**(57 144 276,51 Sk)**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

16 APR. 2009

V Bratislave dňa .....

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

V Žiline dňa .....

REKON s.r.o
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

Zhotoviteľ

Ing. Pavol JAKUŠ
konateľ spoločnosti

SÚHRNNÁ REKAPITULÁCIA - DODATOK č. 9
Názov stavby:"Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliač"

NAZOV STAVBY: Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliač
NAZOV OBJEKTU:
NAZOV CASTI OBJEKTU:
JKSO-JKV:
ECO:
Miesto: Sliač

Odberateľ:MO-SR SAMaV UL. CSL ARM. 7,B.B.
Projektant: Stapring a.s., Nitra
Dodávateľ: Rekon, s.r.o.

	bez DPH v €	DPH 19% v €	s DPH 19% v €
Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č.8/			
Objekt: SO 06 - Káblová prípojka NN+náhradný zdroj el. energie	3 875,31	736,31	4 611,62
Stavba: SO 06.1 - SO 06.1 - Náhradný zdroj el. energie - stav časť /Dodatok č.8/			
Objekt: SO 03 - Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka -práce a dodávky naviac oproti PD	1 145,61	217,67	1 363,28
Celkom	**5 020,92**	**953,97**	**5 974,89**

ZRN SPOLU v €	**5 020,92**
VRN	
VRN spolu	**0,00**
ZRN + VRN spolu v €	**5 020,92**
DPH 19% v €	**953,97**
CELKOM SPOLU S DPH 19% v €	**5 974,89**
CELKOM SPOLU S DPH 19% v SKK	179 999,68

s.r.o
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Lucia Kubánová