Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 040/2005/V
na stavebnú akciu : „Trenčín, StrRaPKIS – zabezpečenie objektovej bezpečnosti“
ev. zn. 55 87 653

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	**:**	**LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
Sídlo	:	Gavlovičova 9, 040 17 Košice
Štatutárny zástupca	:	Ing. Zoltán Kollár - konateľ
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Číslo zápisu	:	Oddiel : Sro, vložka číslo : 117/V
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	:	Ing. Ladislav Plánka
IČO	:	00692069
IČ DPH	:	SK 2020482871
Bankové spojenie		
Číslo účtu		
Číslo telefónu, faxu		

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 040/2005/V zo dňa 27.10.2005 (ďalej len : „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli odsúhlasené č.p. ÚSANM-153-27/2006/OdIVaOŽP dňa 30.3.2006, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto :

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1 f) vkladá nový bod 2.1 g), ktorý znie :

2.1 g) Vymaľovanie celej miestnosti č. 42, stropy v nových priestoroch povrchovo upraviť kazetovým stropom, zmenu podlahovej krytiny z PVC v miestnosti č. 43 za oteruvzdornú dlažbu, v rozsahu špecifikovanom v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa mení termín dokončenia v bode 3.1, písm. ab), ktorý znie :
ab) dokončenie diela : **do 29. mája 2006**, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa, o ukončení diela a výzva na preberacie konanie, objednávateľovi. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 7,00 do 18,00 hod. vrátane dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

3) V **Čl. IV. Cena** sa dopĺňa bod 4.2, ktorý znie :

4.2 Zmluvné strany dodatkom č. 1 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto :

Cena dohodnutá v zmluve :	
Cena diela bez DPH	20.181.176 Sk
DPH 19%	3.834.424 Sk
Cena vrátane DPH	**24 015 600 Sk**
Cena za naviac práce :	
Cena diela bez DPH	343.240 Sk
DPH 19%	65.216 Sk
Cena vrátane DPH	**408.456 Sk**
Nová celková cena diela :	
Cena diela bez DPH	20.524.416 Sk
DPH 19%	3.899.640 Sk
Cena vrátane DPH	**24.424.056 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, ktorý bol odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3 zmluvy.

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 25. 4. 2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Košiciach, dňa

Zhotoviteľ
Ing. Zoltán KOLLÁR

LYNX
spol. s r.o.
KOŠICE 6

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Trenčín, StrRaPKIS – zabezpečenie objektovej bezpečnosti		Miesto: Trenčín	
Objekt : Kazetový strop		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.: 040/2005/V	Spracoval: Perháč	Dňa: 03.02.2006

Odberateľ: MO SR - SAMAV Bratislava	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: LYNX Košice	IČO:
	DIČ:
Projektant: LYNX Košice	IČO:
	DIČ:

1	M3 OP	378 147 Sk	1 M 378 147 Sk
1	M2 ZP	378 147 Sk	
1	M2 UP	378 147 Sk	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	-20 628,86		-20 628,86
2	PSV:	112 489,16	220 575,18	333 064,34
3	MCE:	1 704,98	3 630,00	5 334,98
4	iné:			
5	Súčet:	93 565,28	224 205,18	317 770,46

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie :	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	317 770,46
22	DPH 19% z: 317 770,46	60 376,40
23	DPH 0% z:	
24	Sučet riadkov 21 až 23:	378 146,86
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum: 21.4.2006	dátum:
pečiatka:	pečiatka: LYNX spol. s r.o. KOŠICE 6

tlačivo: ODIS A20

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Trenčín, StrRaPKIS – zabezpečenie objektovej bezpečnosti		Miesto:	
Objekt :M č.42 - Maľovanie, náter okien, radiátory		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Perháč	Dňa: 03.02.2006

Odberateľ: MO SR - SAMAV Bratislava	IČO:	
	DIČ:	
Dodávateľ: LYNX Košice	IČO:	
	DIČ:	
Projektant: LYNX Košice	IČO:	
	DIČ:	

1	M3 OP	30 309 Sk	1	M	30 309 Sk
1	M2 ZP	30 309 Sk			
1	M2 UP	30 309 Sk			

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	25 469,60		25 469,60
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	25 469,60		25 469,60

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		25 469,60
22	DPH 19% z:	25 469,60	4 839,30
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		30 308,90

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum: 21. 4. 2006

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

LYNX spol. s r.o. KOŠICE 6

tlačivo: ODIS A20

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27. mája 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: 