Dodatok č.2 k ZoD č. 269/2000

na stavebnú akciu „Bratislava –oprava PV – Špitálska ulica“

Zmluvné strany sa dohodli na znení Dodatku č.2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 269/2000 zo dňa 22.12.2000 takto:

1) Z dôvodu realizácie zmeny v rezorte MO SR vykonanej na základe Rozkazu ministra obrany SR č. V-1/2002 zo dňa 21.3.2002, bol dňom 29.3.2002 zrušený Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavby MO SR a dňom 30.3.2002 prebrala všetky právne – zmluvné záväzky nová organizačná zložka – Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava.

Vzhľadom na uvedené je nutné zmeniť identifikačné údaje objednávateľa, tak že **Čl. I. Zmluvné strany** bod 1.1 sa mení nasledovne:

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu:		plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ odboru výstavby a životného prostredia
2. Zhotoviteľ	:	**VPÚ-LETkonzult, spol. s r.o., Račianska 109, Ateliér 1, ul. Na Hrebienku 20, 811 02 Bratislava**
V zastúpení	:	Ing. arch. Ladislav BITTNER, vedúci 1.ateliéru
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. arch. Ladislav BITTNER, vedúci 1.ateliéru
- vo veciach technických	:	Ing. arch. Ladislav BITTNER, vedúci 1.ateliéru
IČO	:	31 380 735
DRČ	:	31 380 735/600
Bankové spojenie	:	Tatra banka, a.s. Vajanského nábr.5, Bratislava
číslo účtu	:	2626081104/1100

2) Z dôvodu nutnosti projektovo neriešenej podmienky stavebného povolenia na odstránenie vlhkosti muriva v pravej časti suterénu, je potrebné rozšíriť predmet zmluvy o naviac práce.
Tieto naviac práce boli povolené SEMI-61/47-2002-OdIOŽP zo dňa 7.5.2002.
Z uvedeného dôvodu sa v **Čl. II. Predmet zmluvy** bod 2.1 rozširuje o nasledovný odsek:
- vybrané miestnosti (len zvislé steny) pravej časti 1. podzemného podlažia a obvodové uličné steny jestvujúcej plynovej kotolne

3) V **Čl. V. Čas plnenia** sa dopĺňa bod 1.5, ktorý znie:

1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet rozšíreného plnenia podľa tohto dodatku vypracuje a dodá objednávateľovi v termíne : do 10 dní od uzavretia Dodatku č.2.

4) V **Čl. VI. Cena** sa mení a dopĺňa bod 1, ktorý znie:

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s výmerom MF SR č.R-3/1996.
Zmluvné strany Dodatkom č.2 k ZoD dohodli celkovú cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v ZoD č. 269/2000 a dodatku č.1:

Cena bez DPH	:	**1 859 912,50 Sk**
DPH 10%	:	**185 991,25 Sk**
Cena s DPH	:	**2 045 903,80 Sk**

Cena diela za naviac práce dohodnutá v dodatku č.2:

Cena bez DPH	:	**13 800,00 Sk**
DPH 10%	:	**1 380,00 Sk**
Cena s DPH	:	**15 180,00 Sk**

Výpočet ceny diela za naviac práce je neoddeliteľnou prílohou dodatku č.2.

Celková nová cena diela:

Cena bez DPH	:	**1 873 712,50 Sk**
DPH 10%	:	**187 371,25 Sk**
Cena s DPH	:	**2 061 083,80 Sk**

5) Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 269/2000. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

6) Dodatok č.2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa - 5. AUG. 2002

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Bratislave , dňa 7. 6. 2002

VPÚ - LETkonzult


Zhotoviteľ
Ing. arch. Ladislav BITTNER

Príloha k dodatku č.2
ZoD č.269/2000

VÝPOČET A ŠPECIFIKÁCIA CENY
za vypracovanie projektu stavby dodatočnej hydroizolácie určených stien pravého krídla I.P.P. budovy PV Bratislava stavebnej akcie:
"REKONŠTRUKCIA A OPRAVA BUDOVY PV - I.ETAPA"

Cena za vypracovanie projektu stavby úprav jestvujúcich zvislých stien vytypovaných miestností I.P.P. ako aj uličných obvodových stien jestvujúcej plynovej kotolne dodatočnou vodorovnou hydroizolačnou clonou obj.01 stavebnej akcie "Rekonštrukcia a oprava budovy PV - I.etapa" je v návrhu zhotoviteľa stanovená kalkuláciou množstva hodín a uvažovanej hodinovej výrobnosti (v závislosti od technickej náročnosti prác, pričom cena prác 345,-Sk/hod. je uvažovaná pre práce náročné) a je stanovená vo výške (bez DPH).....**13 800,00 Sk**
resp.s DPH (10%).....**15 180,00 Sk**
pričom pre jej výpočet platí:
-vizuálny prieskum stien suterénu a určenie rozsahu poškodených stien, kde uvažujeme cenu vo výške:
1,0 prac. x 4,0 hod. x 345,-Sk/hod. =.....1 380,00 Sk
-konštrukčné riešenie úprav, kde uvažujeme cenu :
1,0 prac. x 25,5 hod. x 345,-Sk/hod. =.....8 797,50 Sk
-spracovanie rozpočtu, kde uvažujeme cenu :
1,0 prac. x 10,5 hod. x 345,-Sk/hod. =.....3 622,50 Sk

Spolu (bez DPH) =.....13 800,00 Sk



v Bratislave, 5.júna 2002.
Vypracoval:ing.arch.Ladislav BITTNER

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 2. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: 