4-

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 20/2001

na akciu „Bratislava - oprava budovy Posádkového veliteľstva“ , ev. zn. 661 104

Vzhľadom na zmeny organizačnej štruktúry v rezorte Ministerstva obrany SR, ako aj prerušenie prác z dôvodu požiadavky užívateľa stavby, sa zmluvné strany dohodli na znení Dodatku č.2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č.20/2001 zo dňa 9.11.2001 nasledovne:

1) V rezorte Ministerstva obrany SR sa uskutočnila zmena organizačnej štruktúry. Rozkazom ministra obrany SR č. V-1/2002 zo dňa 21.3.2002, dňom 29.3.2002 bol Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavby MO SR zrušený a dňom 30.3.2002 preberá všetky právne – zmluvné záväzky nová organizačná zložka – Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava.

Vzhľadom na uvedené je nutné zmeniť identifikačné údaje objednávateľa, tak že **Čl. I. Zmluvné strany** bod 1.1 sa mení nasledovne:

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK- riaditeľ odboru investičnej výstavby a ochrany životného prostredia
1.2 Zhotoviteľ	:	**READING a.s.** **Bajkalská 41, 821 09 Bratislava 2**
Štatutárny orgán	:	Ing. Ladislav Veršovský, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva akciovej spoločnosti
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Csonka, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva akciovej spoločnosti
- vo veciach technických	:	Ing. Ivan Bališ, výrobný riaditeľ a člen predstavenstva
IČO	:	
DIČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
zapísaný	:	

2) V zmysle požiadavky užívateľa predmetu zmluvy uvedenej v spise č.p. PV-7069/31/2002-SUS zo dňa 12.3.2002, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku, bola prerušená oprava predmetu zmluvy. Užívateľ požaduje vykonanie opráv až po presťahovaní Posádkového veliteľstva do iného objektu.
Vzhľadom na uvedené sa mení Čl. III – Lehota realizácie, bod 3.1 písm. a) nasledovne:

3.1 Zrealizovať dielo v termínoch:

- začiatok realizácie prác: do 5 dní od uzavretia ZoD
- dokončenie prác : do šiestich týždňov po protokolárnom odovzdaní všetkých miestností určených na rekonštrukciu

3) Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č.20/2001. Ostatné náležitosti zmluvy, týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti v zmysle pôvodnej zmluvy.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po schválení štyri zostanú objednávateľovi a dve zhotoviteľovi.

5) Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 13. MÁJ 2002

Za objednávateľa:
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

V Bratislave, dňa 29.4.2002

REDING a.s.
Bajkalská 41, 821 00 Bratislava

Za zhotoviteľa:
Ing. Ladislav V E R Š O V S K Ý

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 20. septembra. 2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka :