Súbor k č. 202/5-16
- 9. 1. 2003
Šlog 41-2/2003

D O D A T O K č. 1
k Zmluve o dielo č. 11 / 01 / 2001 / OÚ

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. 11/01/2001/OÚ sa v súlade s článkom 10, bod 10.3 dohodli na nasledovnom:

- mení sa bod:

1. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

- mení sa bod:

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2 do 10.12.2001 s možnosťou predčasného plnenia.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 11/01/2001/OÚ sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 11/01/2001/OÚ.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

VOJENSKÝ ÚTVAR 3333 ZVOLEN

Dátum : 8.11.001

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

Dátum : 19.10.2001

Zhotoviteľ
plk.Ing.Matej Havran
riaditeľ podniku

k č. 202/5-24

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.8.2017 kpt. Ing. Ivan LAŠŠÁK .....

dátum podpis