Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1 6288

na akciu: „Kuchyňa – nabíjacia stanica" ev. zn. 55 87 693

Čl. I. - Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** Kutuzovova 8 832 47 Bratislava
V zastúpení štatutárneho zástupcu:		pplk. Ing. Richard TOMÍK Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ	:	**VPÚ DECO Bratislava, a.s.**
V zastúpení	:	Predstavenstvo, a.s. Ing. Igor TÓTH, predseda predstavenstva Ing. Jozef MATEJOVIČ, člen predstavenstva Ing. arch. Ján LUČAN, člen predstavenstva
Oprávnený jednať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Igor TÓTH, výkonný riaditeľ
- technických	:	Ing. Jozef MATEJOVIČ, technický riaditeľ
IČO	:	314 000 27
DRČ	:	SK2020342577
Bankové spojenie	:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu	:	2625734062/1100
Zápis v obchodnom registri	:	pod č. 889/B zo dňa 04.08.1995
Telefónne číslo, fax	:	02/44 25 95 60, 44 25 95 88

Na základe zápisu z technickej rady konanej dňa 29.5.2006 z dôvodu, že užívateľom požadované špecifické požiadavky na nabíjanie a vybíjanie nie sú zatiaľ možným dodávateľom technologického zariadenia potvrdené, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1 6288 zo dňa 12.4.2006 (ďalej len: „zmluva"), ktorým sa v nevyhnutnom rozsahu upravuje čas plnenia nasledovne:

1) V **Čl. V. Čas plnenia,** sa mení sa bod 5.1.1, ktorý znie:

5.1.1 **I. etapa**

a) Začiatok realizácie I. etapy: do piatich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy

b) Dodanie predmetu plnenia uvedeného v bodoch 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy do: 84 kalendárnych dní od začiatku realizácie I. etapy.

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 8. 6. 2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Bratislave, dňa 30.5.2006

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA
-3-

Zhotoviteľ
Ing. Igor TÓTH
Ing. Jozef MATEJOVIČ

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

