Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 26 – 8/2008

Čl. I. Zmluvné strany

1.1: Objednávateľ	:	**Ústredná vojenská nemocnica SNP**
		Ul. gen. Miloša Vesela 21,034 26 Ružomberok
Splnomocnený zástupca	:	MUDr. Igor ČOMBOR
IČO	:	31936415
DIČ	:	2020590187
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu	:	7000177393/8180

1.2 Zhotoviteľ		**OMOSS, spol. s.r.o.**
		Osadská č.679/15,028 01 Trstená
V zastúpení	:	Marián Murín - konateľ
IČO	:	363 90 151
DIČ	:	20 20 12 94 30
Bankové spojenie	:	VÚB Trstená
Číslo účtu	:	1475921254/0200
Telefón	:	043/5393300/291

Čl. II. Predmet dodatku k ZoD

2.1 Predmetom dodatku k ZoD č.26-8/2008 je vykonanie naviac prác na stavebnej akcii „Vybudovanie pracoviska formaldehydovej sterilizácie".

2.2 V zmysle článku 4.5 a 11.2. ZoD je spracovaný Dodatok č.1 k pôvodnej ZoD o zmene rozsahu naviac stavebných prác.

2.3 Rozsah naviac prác, ktoré je nutné vykonať na stavbe, ktoré nebolo možné predvídať pred zahájením stavby, je uvedený v stavebnom denníku a schválený investorom a projektantom stavby. Na rozsah naviac prác bol spracovaný súpis stavebných prác, výkaz výmer a následne ponukový rozpočet zhotoviteľa stavby, ktorý špecifikuje celý rozsah naviac prác a nieje možné ho bez ďalších písomných dodatkov prekročiť. Jednotkové ceny prác a dodávok, ktoré boli predmetom pôvodného rozpočtu a rozširuje sa len ich výmera, sú ocenené rovnakými cenami, ako v ponukovom rozpočte.

Čl. III. Cena diela

4.1 Cena dodatkuč.1 bez DPH	698 421,-	Sk
19% DPH	132 700,-	Sk
s DPH	831 121,-	Sk

4.2 Pôvodná cena ZoD:

Celková cena diela bez DPH	2 866 065,50	Sk
19 % DPH	544 552,40	Sk
Celková cena diela spolu:	3 410 617,90	Sk

4.3 Nová cena diela :

Celková cena diela bez DPH	3 564 486,50	Sk
19% DPH	677 252,40	Sk
Celková cena diela spolu	4 241 738,90	Sk

Čl. V. Záverečné ustanovenia

5.1. Ostatné články pôvodnej ZoD ostávajú v platnosti nezmenené.

5.2. Dodatok k ZoD je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, ktoré nadobúdajú platnosť podpísaním dodatku oprávnenými zástupcami zmluvných strán a dva vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Zhotoviteľ:

OMOSS spol. s r.o. Ul. Osadská 679/15, 028 01 TRSTENÁ IČO:36390151 DIČ:2020129430, IČ DPH:SK2020129430

V Ružomberku, dňa 29.4.2008

Objednávateľ:

Ústredné vojenské nemocničné Slovenskej republiky, n.o. Banská Bystrica Ružomberok

V Ružomberku, dňa 29.4.2008

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Fakultná nemocnica
generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Vyhlásenie

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

V Ružomberku dňa 20.08.2010 Anna Augustínová

Držiteľ certifikátu Systému manažérstva kvality ISO 9001:2008

Telefón: +421 44 438 2111
Fax: +421 44 438 2683
Email: spracovatel@uvn.sk
Web: www.uvn.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000301649 / 8180
IČO: 319 364 15
DIČ: 2020590187
IČ DPH: SK2020590187