DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 2002-07-6-2

uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na stavebnú akciu „BRATISLAVA – RAČA, rekonštrukcia kotolne „„ ev. zn. 55 87 602

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	**plk. Ing. Rudolf KOVAČKA** **Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava** **Krížna 42, 821 08 Bratislava**
IČO	:	**30845572**
Bankové spojenie	:	**NBS Bratislava**
Číslo účtu	:	**42130-882/0720**
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	**plk. Ing. Rudolf KOVAČKA**
- technických	:	**mjr. Ing. Richard TOMÍK**

1.2 Zhotoviteľ	:	**KEDATERM, s.r.o., Brestová 1** **040 14 Košice**
Registrovaný:	:	**Obchodný register Okresný súd Košice I** **oddiel Sro, vložka číslo: 1342/V**
V zastúpení:	:	**Danielom Palšovičom – konateľom spoločnosti**
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	**Ing. Miroslav Daniš, Ing. Dionýz Troskó**
- vo veciach technických	:	**Ing. Miroslav Daniš, Ing. Ivan Hanuščak**
IČO	:	**31 650 651**
DRČ	:	**31650651/697**
Bankové spojenie	:	[redacted] **ce**
číslo účtu	:	[redacted]
telefón	:	[redacted]
fax	:	[redacted]

1.3 Z dôvodu predmetu rozšírenia predmetu zmluvy o naviac prác, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v ZoD, pričom tieto práce boli odsúhlasené a zaznamenané v stavebnom denníku, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1. ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 2002-07-6-2 zo dňa 11.10.2002 a to takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1 sa vkladá nový bod 2.1.1, ktorý znie:

2.1.1 Z dôvodu vykonania naviac prác nad rozsah dohodnutého predmetu zmluvy

- Prevádzka kotolne počas vykonania rekonštrukcie
- Úpravy rozvodov, tlakové skúšky, provizórne prepojenie kotolne na jestvujúce rozvody, úprava kotla a dymovodu na provizórnu prevádzku
- Revizie a úpravy tlakových nádob na provizórnu prevádzku
- Stavebné úpravy v kotolni a bezkanálových rozvodov
- Doplnenie MaR
- Zámena dimenzie bezkanálových rozvodov
- Technologické úpravy v strojovniach
- Technologické úpravy v kotolni
- Projekt skutkového stavu

sa zhotoviteľ zaväzuje ich vykonať, pričom rozsah naviac prác je špecifikovaný v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Na základe týchto požiadaviek sa uskutočňuje i zámena niektorých navrhovaných materiálov oproti projektovej dokumentácii a položkový rozpočet obsahuje aj odpočty.

2) V Čl. III. Lehota realizácie sa mení bod 3.1. písm. a), ktorý znie:

a)Zrealizovať dielo v termíne – začiatok realizácie: do päť pracovných dní od uzavretia ZoD

- dokončenie diela: do 47 kalendárnych dní od začiatku realizácie diela

3) V Čl. IV. sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Pôvodná cena:

Cena bez DPH	:	7.096.826,50 Sk
základ ceny pre DPH 10%	:	5.838.798,10 Sk
DPH 10%	:	583.879,80 Sk
základ ceny pre DPH 23%	:	1.258.028,40 Sk
DPH 23%	:	289.346,50 Sk
Cena spolu s DPH	**:**	**7 970 052,80 Sk**

Odpočet z pôvodnej ponúkanej ceny z ponukového rozpočtu

Cena bez DPH	:	1.047.077,00 Sk
DPH 10% (základ 803.877 Sk)	:	80.387,70 Sk
DPH 23% (základ 243.200 Sk)	:	55.936,00 Sk
Celkom s DPH	:	1.183.400,70 Sk

Cena za naviac práce	:	
Cena bez DPH	:	1.756.147,70 Sk
základ ceny pre DPH 10%	:	1.674.080,00 Sk
DPH 10%	:	167.408,00 Sk
základ ceny pre DPH 23%	:	82.069,00 Sk
DPH 23%	:	18.875,90 Sk
Cena spolu s DPH	**:**	**1 942 431,60 Sk**
Nová cena diela	:	
Cena bez DPH	:	7.805.897,20 Sk
základ ceny pre DPH 10%	:	6.709.001,10 Sk
DPH 10%	:	670.900,10 Sk
základ ceny pre DPH 23%	:	1.096.897,40 Sk
DPH 23%	:	252.286,40 Sk
Cena spolu s DPH	**:**	**8 729 083,70 Sk**

Súčasťou dodatku č.1 k ZoD č. 2002-07-6-2 je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa doplnený kalkuláciou v súlade s bodom 4.3 ZoD, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku.

4) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú záznamy zo stavebného denníka o nutnosti vykonania naviac prác (príloha č.2).

5) Dodatok č.1 k ZoD tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 2002-07-6-2. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

6) Dodatok č. 1 k ZoD č. 2002-07-6-2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 25. [illegible] 2002

V Košiciach, dňa 22.11.2002

Za objednávateľa:

plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR

Za zhotoviteľa:

Ing. Miroslav DANIŠ

KEDATERM, s.r.o.
projektová, dodávateľská
a obchodná spoločnosť
040 14 KOŠICE, Brestová 1

KD KEDATERM s.r.o.
projektová, dodávateľská a obchodná spoločnosť
040 14 KOŠICE, BRESTOVÁ 1
tel./fax: +421 55 671 7970, tel.: +421 55 799 4551

REKAPITULÁCIA – ODPOČET ZA NEVYKONANÉ PRÁCE
BRATISLAVA – RAČA, rekonštrukcia kotolne ev.zn.55 87 602

SO – 01 Rekonštrukcia kotolne – Ústredné kúrenie	306.543.00 Sk
SO – 02 Rekonštrukcia strojovne – Ústredné kúrenie	177.556,00 Sk
SO – 03 Bezkanálové rozvody	562.978,00 Sk
SPOLU bez DPH	**1.047.077,00 Sk**
DPH 10% (základ 803.877 Sk)	80.387.70 Sk
DPH 23% (základ 243.200 Sk)	55 936,00 Sk
CELKOM s DPH	**1.183.400,70 Sk**

Vypracoval: Ing. Dionýz Troskó

KEDATERM s.r.o.
projektová, dodávateľská
a obchodná spoločnosť
040 14 Košice, Brestová 1

KEDATERM s.r.o
projektová, dodávateľská
a obchodná spoločnosť
BRESTOVÁ č 1
040 14 KOŠICE

Tel./Fax:055-671 7970
Tel. :055-799 4551
E-mail :danis-kedaterm@stonline sk
:trosko-kedaterm@stonline sk

IČO : 31 650 651
DIČ : 31 650 651 / 697

ČSOB a s pobočka Košice
kód banky : 7500
č.ú. : 13614853

Súhrnný list

:avba : Rekonštrukcia kotolne - Bratislava-Rača Miesto: Zmluva č.:

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
tavba : Rekonštrukcia kotolne - Bratislava-Rača										
bjekt : práce naviac										
asť : bezkanál	498 052,60		498 052,60				498 052,60	49 805,3		547 857,90
asť : kotolňa	291 712,61		291 712,61				291 712,61	29 171,3		320 883,91
asť : meranie zamisia kotlov	24 888,00		24 888,00				24 888,00	2 488,8		27 376,80
asť : meranie a regulácia	82 069,00		82 069,00				82 069,00		18 875,9	100 944,90
asť : prevádzka kotla - kurič	165 760,00		165 760,00				165 760,00	16 576,0		182 336,00
asť : revízia a úprava tlakových nádob	54 880,00		54 880,00				54 880,00	5 488,0		60 368,00
asť : stavebné úpravy	407 362,00		407 362,00				407 362,00	40 736,2		448 098,20
asť : strojovňa	109 787,54		109 787,54				109 787,54	10 978,8		120 766,34
asť : úpravy - rozv.,kotla,dymovodov,proviz.prepoj. + tlak. skúšky,	121 636,00		121 636,00				121 636,00	12 163,6		133 799,60
Objekt : práce naviac	1 756 147,75		1 756 147,75				1 756 147,75	167 408,0	18 875,9	1 942 431,65
Stavba : Rekonštrukcia kotolne - Bratislava-Rača	1 756 147,75		1 756 147,75				1 756 147,75	167 408,0	18 875,9	1 942 431,65

KEMAVEL, s.r.o.
pro[illegible] stavebná
a obchodná spoločnosť
040 14 Košice, Brestová 1

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 20. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: