Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 47/01
na akciu: „Bratislava, Kutuzovové kasárne – modernizácia KJB“

Z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry v rezorte Ministerstva obrany SR, sa zmluvné strany dohodli na znení Dodatku č.2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č.47/01 zo dňa 25.2.2002 takto:

1) V rezorte Ministerstva obrany SR sa uskutočnila zmena organizačnej štruktúry. Rozkazom ministra obrany SR č. V-1/2002 zo dňa 21.3.2002, dňom 29.3.2002 bol Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavby MO SR zrušený a dňom 30.3.2002 preberá všetky právne – zmluvné záväzky nová organizačná zložka – Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava.

Vzhľadom na uvedené je nutné zmeniť identifikačné údaje objednávateľa, tak že **Čl. I. Zmluvné strany** bod 1.1 sa mení nasledovne:

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK - riaditeľ odboru investičnej výstavby a ochrany životného prostredia
1.2 Zhotoviteľ	:	**Marián Murín - OMOSS** Osadská 679/15 028 01 TRSTENÁ
V zastúpení	:	Marián Murín – majiteľ
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Marián Murín
- vo veciach technických	:	Ing. Rajčan Peter – stavbyvedúci
IČO	:	
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	

Na základe požiadavky užívateľa č.p. SÚMO-92-125/2002-OOd zo dňa 11.júna 2002 sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.2 k Zmluve o dielo č.47/01 nasledovne:

2) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa mení bod 3.1 písm. a) takto:

Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) Zrealizovať dielo v termíne: - začiatok realizácie: **08.07.2002**
- dokončenie diela do: **12.09.2002**

3) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa mení bod 3.2 písm. a), ktorý znie:

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje:
a) Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi najneskôr do 8.7.2002 a zároveň dodať zhotoviteľovi projekt stavby v 3 vyhotoveniach, vrátane stavebného povolenia.

4) Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č.47/01. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Dodatok č.2 k ZoD je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 12.6.2002

Objednávateľ:
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

V Bratislave, dňa 12.06.2002

Zhotoviteľ:
Marián MURÍN

①

Marián Murín OMOSS
Ul. Osadská 679-15, 028 01 TRSTENÁ
IČO:33756970 DIČ:6703[illegible]

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 10. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: Rajičová