Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. 7602/2004 na stavebnú akciu
„Žilina - rekonštrukcia budovy č. III. - ubytovňa pre zahraničných partnerov"
ev. č. : 18 603

Objednávateľ :	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca :	**Ing. Rudolf Kovačka - riaditeľ**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72
Zhotoviteľ :	**STAVOMONTÁŽE ŽILINA, a.s.**
	Bytčická 2
	011 06 Žilina
Zastúpený :	Ing. Marián Kostolný - predseda predstavenstva
	Štefan Kultan - podpredseda predstavenstva
IČO :	31 643 841
IĆ DPH :	SK 2020350530

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Na základe Zmluvy o dielo a dodatku č. 4 k ZoD, čl. IV. Cena diela, bod 4.1. sa upravuje zmluvná cena diela o cenové vplyvy vyjadrené pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác publikovaného ŠÚ SR za vykonané a fakturované práce v I. a II. štvrťroku 2005. Zmluva o dielo č. 7602/2004 na stavebnú akciu „Žilina - rekonštrukcia budovy č. III - ubytovňa pre zahraničných partnerov", ev. č. : 18 603 sa mení a dopĺňa takto :

1. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2.v tomto znení :

4.2. Cenové vplyvy :

Použité indexy stavebných prác za obdobie od 1.1.2005 do ukončenia výstavby :
Index pre I. Q 2005 = 1,042
Index pre II. Q 2005 = 1,050

Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Cena objektu za fakturáciu SO 01 - I. Q 2005	
Základ ceny pre indexáciu bez DPH	2.969 340,42 Sk
Základ ceny pre indexáciu vrátane DPH	3.533 515,10 Sk
Cena objektu za fakturáciu SO 01 - II. a III. Q 2005	
Základ ceny pre indexáciu bez DPH	6.435 816,99 Sk
Základ ceny pre indexáciu vrátane DPH	7.658 622,22 Sk

Základ ceny pre indexáciu bez DPH (spolu)	9.405 157,41 Sk
Základ ceny pre indexáciu s DPH (spolu)	11.192 137,32 Sk

SO 01 - budova č. III - ubytovňa pre zahraničných partnerov

Zvýšenie ceny diela z dôvodu cenových vplyvov :

Indexy - základ ceny pre DPH 19%	446 503,15 Sk
DPH 19 %	84 835,60 Sk
Indexy spolu vrátane DPH	**531 338,75 Sk**

Pôvodná cena za dielo vrátane DPH :

Celková cena za dielo bez DPH	29.108 384,97 Sk
DPH 19 %	5.530 593,60 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	34.638 978,57 Sk

Nová cena za dielo :

Celková cena za dielo bez DPH	**29.554 888,12 Sk**
DPH 19 %	5.615 429,20 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**35.170 317,32 Sk**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 - tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa 12.10.2005

V Žiline dňa 11.10.2005

Objednávateľ :

.....
Ing. Rudolf Kovačka

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ :

.....
Ing. Marián Kostolný

Stavomontáže Žilina, a.s.
Bytčická 2
011 06 ŽILINA

.....
Štefan Kultan

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č.4 k Zmluve o dielo č.7602/2004 na stavebnú akciu „Žilina – rekonštrukcia budovy č.III – ubytovňa pre zahraničných partnerov" ev. č.:13 603 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 10.10.2005

.....
V- ORS, Ing. Jozef Kacor

.....
R-OdIV a OŽP/pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**