Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 1 6288
na projektovú dokumentácie na stavebnú akciu :
„Kuchyňa - nabíjacia stanica", ev. zn. 55 87 693

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 2, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 1 6288 zo dňa 12. apríla 2006 a dodatok č. 1 zo dňa 8. júna 2006 (ďalej len: „zmluva") takto :

1) V **Čl. I. Zmluvné strany** sa mení bod 1.1 nasledovne :

1.1	**Objednávateľ**	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho zástupcu	: **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry** Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Číslo účtu	: 7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach	
	- zmluvných	: Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
	- technických	: Ing. František SOLAŘ - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	: **VPÚ DECO Bratislava, a.s.**
	Sídlo	**ul. Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava**
	Poštová adresa	: VPÚ DECO Bratislava, a.s. P.O.BOX 177 831 03 Bratislava 3
	Právna forma	: akciová spoločnosť
	Označenie registra	: Sa
	Číslo zápisu	: 889/B
	V zastúpení	: Ing. Igor TÓTH – predseda predstavenstva
	Osoba oprávnená na rokovanie	
	- vo veciach zmluvných	: Ing. Ladislav ILLA
	- vo veciach technických	: Ing. Jozef MATEJOVIČ
	IČO	: 31400027
	DRČ	: SK2020342577
	Bankové spojenie	: Tatra banka, a.s.
	Číslo účtu	: 2625734062/1100
	Číslo telefónu a faxu	: 02/44 25 95 60, 44 25 95 88

2) V zmysle zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení eura v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z., najmä § 9 ods. 2 sa upravuje v **Čl. VI. Cena** bod 6.2 nasledovne :

6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností.
Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú ***prílohu č. 1*** tejto zmluvy.
Celkové predpokladané realizačné náklady bez DPH : 1.486.081,790 €, prepočet tvorí ***prílohu č. 2*** tejto zmluvy.

6.2.1 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.1 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 896,236 €
DPH 19% ..... 70,285 €
cena spolu s DPH ..... 1.066,521 €

6.2.2 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.2 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 36.480,117 €
DPH 19% ..... 6.931,222 €
cena spolu s DPH ..... 43.411,339 €

6.2.3 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.3 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 2.539,335 €
DPH 19% ..... 482,473 €
cena spolu s DPH ..... 3.021,808 €

6.2.4 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.4 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 31.494,390 €
DPH 19% ..... 5.983,934 €
cena spolu s DPH ..... 37.478,324 €

6.2.5 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.5 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 1.284,605 €
DPH 19% ..... 244,075 €
cena spolu s DPH ..... 1.528,680 €

6.2.6 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.6 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 388,169 €
DPH 19% ..... 73,790 €
cena spolu s DPH ..... 462,159 €

6.2.7 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.7 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 448,118 €
DPH 19% ..... 85,142 €
cena spolu s DPH ..... 533,260 €

6.2.8 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.8 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 448,118 €
DPH 19% ..... 85,142 €
cena spolu s DPH ..... 533,260 €

6.2.9 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.9 tejto zmluvy vrátane dopravy do miesta vykonania diela :
základ pre 19 % DPH ..... 5.974,905 €
DPH 19% ..... 1.135,232 €
cena spolu s DPH ..... 7.110,137 €

6.2.10 Cena za predmet zmluvy spolu :
Celková cena :
základ pre 19 % DPH ..... 79.954,192 €
DPH 19% ..... 15.191,297 €
cena spolu s DPH ..... 95.145,489 €

Slovom : deväťdesiatpäťtisíc stoštyridsaťpäť € 489/1000 centov
Týmto dodatkom sa nemení celková zmluvná cena.

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body zmluvy vrátane dodatkov je potrebné vyhľadať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené

pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa - 8 JAN. 2009

Objednávateľ

ING. JOZEF SIEKLIK

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave, dňa 10.12.2008

Zhotoviteľ

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Špecifikácia ceny
na akciu : Kuchyňa – nabíjacia stanica
ev.zn.55 87 693

Výpočet ceny je vykonaný podľa sadzobníka „UNIKA/2005".
Základom pre výpočet ceny je investičný náklad stanovený odborným odhadom zhotoviteľa a počet hodín potrebný na vypracovanie predmetu plnenia.

SO 01 - Nabíjacia stanica
N = 1,115.315,674 €
SO 02 - Neutralizačná jama
N = 10.622,054 €
SO 03 - Komunikácie
N = 18.920,534 €
SO 04 - Manipulačné spevnené plochy
N = 15.601,142 €
SO 05 - Oplotenie priehľadné
N = 21.907,986 €
SO 06 - Osvetlenie vonkajšie
N = 14.339,773 €
SO 07 - Prípojka NN
N = 14.937,263 €
SO 08 - Prípojka vody
N = 21.244,108 €
SO 09 - Prípojka plynu
N = 8.763,195 €
SO 10 - Kanalizácia
N = 31.866,162 €
SO 11 - Prípojka slaboprúdu
N = 11.617,872 €
SO 12 - Terénne a sadové úpravy
N = 13.277,568 €

I. etapa:

a) Geodetické zameranie staveniska
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	60hod. x 14,937 €/hod. =	896,236 €
+ 19% DPH		170,285 €
spolu s DPH		1.066,521 €

b) Projektová dokumentácia pre stavebné konanie doplnená o náležitosti stavebného zámeru
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- veľmi náročné práce	800hod. x 18,589 €/hod. =	14.870,876 €
- náročné práce	980hod. x 14,937 €/hod. =	14.638,518 €
- menej náročné práce	600hod. x 11,618 €/hod. =	6.970,723 €
spolu =		36.480,117 €
+ 19% DPH		6.931,222 €
spolu s DPH		43.411,339 €

c) Inžinierska činnosť

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	170hod. x 14,937 €//hod. =	2.539,335 €
+ 19% DPH		482,473 €
spolu s DPH		3.021,808 €

I. etapa - Rekapitulácia:

a) Geodetické zameranie staveniska	896,236 €
b) Projektová dokumentácia pre stav. konanie	36.480,117 €
c) Inžinierska činnosť	2.539,335 €
spolu bez DPH =	39.915,687 €
+ 19% DPH	7.583,981 €
spolu s DPH	47.499,668 €

II. etapa:

d) Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (vrátane plánu užívania verejnej práce a plánu BOZP)

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- veľmi náročné práce	680hod. x 18,589 €/hod. =	12.640,244 €
- náročné práce	850hod. x 14,937 €/hod. =	12.696,674 €
- menej náročné práce	530hod. x 11,618 €/hod. =	6.157,472 €
spolu =		31.494,390 €
+ 19% DPH		5.983,934 €
spolu s DPH		37.478,324 €

e) Inžinierska činnosť

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	86hod. x 14,937 €/hod. =	1.284,605 €
+ 19% DPH		244,075 €
spolu s DPH		1.528,680 €

f) Dokumentácia na prevádzku, údržbu a používanie vykurovacieho systému

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	26hod. x 14,937 €/hod. =	388,369 €
+ 19% DPH		73,790 €
spolu s DPH		462.159 €

g) Prevádzkový poriadok na prevádzku technologického zariadenia

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	30hod. x 14,937 €/hod. =	448,118 €
+ 19% DPH		85.142 €
spolu s DPH		533,260 €

h) Prevádzkový a manipulačný poriadok na neutralizačnú stanicu

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	30hod. x 14,937 €/hod. =	448,118 €
+ 19% DPH		85.142 €
spolu s DPH		533,260 €

ch) Autorský dozor

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	400hod. x 14,937 €/hod. =	5.974,905 €
+ 19% DPH		1.135,232 €
spolu s DPH		7.110,137 €

II. etapa - Rekapitulácia:

d) Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby	31.494,390 €
e) Inžinierska činnosť	1.284,605 €
f) Dokumentácia na prev., údržbu a používanie vyk. systému	388,369 €
g) Prevádzkový poriadok na prevádzku technologického zariadenia	448,118 €
h) Prevádzkový a manipulačný poriadok na neutralizačnú stanicu	448,118 €
ch) Autorský dozor	5.974,905 €
spolu bez DPH =	40.038,505 €
+ 19% DPH	7.607,316 €
spolu s DPH	47.645,821 €

Vypracoval: Ing. Ladislav ILLA
12.2008

VÚIS BRATISLAVA a.s.
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Celkové predpokladané realizačné náklady
na akciu : Kuchyňa – nabíjacia stanica
ev.zn.55 87 693

Hl. I. Projektové práce	79.954,192 €
Hl. II. Objektová skladba	
Merné jednotky stanovené v OPS	
SO 01 – Nabíjacia stanica (vrátane technológii)	
6000m^3 x 185,886 €/ m^3	1,115.315,674 €
SO 02 – Neutralizačná jama	
20 m3 x 531,103 €/ m3	10.622,054 €
SO 03 – Komunikácie	
400m^2 x 47,301 €/m^2	18.920,534 €
SO 04 – Manipulačné spevnené plochy	
400m^2 x 39,003 €/m^2	15.601,142 €
SO 05 – Oplotenie priehľadné	
plot 400bm x 39,833 €/bm	15.933,081 €
brány	5.974,905 €
SO 06 – Osvetlenie vonkajšie	
12 stožiarov á 1.194,981 €	14.339,773 €
SO 07 – Prípojka NN	
300bm x 49,791 €/bm	14.937,263 €
SO 08 – Prípojka vody	
200bm x 106,221 €/bm	21.244,108 €
SO 09 – Prípojka plynu	
80bm x 109,540 €/bm	8.763,195 €
SO 10 – Kanalizácia	
200bm x 159,331 €/bm	31.866,162 €
SO 11 – Prípojka slaboprúdu	
350bm x 33,194 €/bm	11.617,872 €
SO 12 – Terénne a sadové úpravy	
4000m^2 x 3,319 €/m^2	13.277,568 €
	1,298.413,331 €
Hl. VI. Vedľajšie náklady	81.823,010 €
Hl. XI. Kompletizácia	25.891,257 €
Celkom	1,486.081,790 €

Vypracoval: Ing. Ladislav ILLA
12.2008

VPÚ DEKO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.box 177, 830 00 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

