Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 1091/2005
na akciu: „Kuchyňa – rekonštrukcia hangáru č. 2“, ev. zn. 55 87 595

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**HORNEX, a.s.**
Sídlo	:	**Agátová 1, 841 01 Bratislava**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Oto HORNÁČEK, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
- vo veciach technických	:	Ing. Ladislav STARNA, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ
IČO	:	
IČ DPH	:	35 802 570
Bankové spojenie	:	SK2020223788
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
e-mail	:	

Z dôvodu zmeny osoby stavbyvedúceho zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na znení tohto dodatku, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 1091/2005 zo dňa 31.8.2005 (ďalej len: „zmluva“).

1) V **Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa** sa body 7.21 a 7.22 menia a ich nové úplné znenie je nasledujúce:

7.21 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: Ing. Ľubomír Hulala, č. oprávnenia: 02830*10*. Zhotoviteľ môže zmeniť osobu stavbyvedúceho, táto zmena je účinná dňom doručenia písomného oznámenia objednávateľovi.

7.22 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu: Ing. Ľubomír Hulala, č. oprávnenia: 02830*10*. Zhotoviteľ môže zmeniť osobu zodpovednú za plnenie skúšobného plánu, táto zmena je účinná dňom doručenia písomného oznámenia objednávateľovi.

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 21. 11. 2005

MINISTERSTVO OBRANY SR

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

V Bratislave, dňa 16.11.2005

Zhotoviteľ
Ing. Oto HORNÁČEK

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 18. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: