DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. Dodatok č. 2 /20 ..
k zml. č. ZH-PSB-ZA-71-37/2008

.....
Ing. Stanislav Jelínek
vedúci odd.PaÚ Zem.Kostoľany

Pôsobková správa budov TOPOĽČANY

PSB ZK - 71-112/2008 56

(59)

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo číslo : ZH–PSB-ZK-71-37/2008

podľa ust. § 536 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) na **"Havária č. 3 oprava prívodného potrubia úžitkovej vody pod pätkou parovodu"** uzatvorenej medzi Slovenskou republikou Ministerstvom obrany SR, Posádkovou správou budov Zemianske Kostoľany a zhotoviteľom **Severoslovenská stavebná, s.r.o.** Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Článok I..

Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ	**Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Zemianske Kostoľany 972 43 Zemianske Kostoľany**
Zastúpený	Ing. Ladislav Steller - riaditeľ
IČO	30845572
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Daniel Krajčovič - technik vodohospodár
1.2. Zhotoviteľ	**Severoslovenská stavebná, s.r.o.**
sídlo	Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený	Igor Ščamba - konateľ
IČO	36425397
DIČ	2021906018
Bankové spojenie	VÚB Kysucké Nové Mesto
Č. účtu	1926580058/0200
Oprávnený rokovať aj vo veciach technických	Igor Ščamba - konateľ

Zapísaný v obchodnom registri : Oddiel Sro, Vložka číslo: 15684/L
Vydanom: Okresným úradom v Žiline

Pôvodný článok č. IV. bod 4.2. v súlade s ustanovením článku č. X bod 10.2. , sa zmluvné strany z dôvodu nepredvídaných rozsiahlejších prác pri výkone diela dohodli zmeniť nasledovne:

Článok IV.

Cena diela:
4.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č.18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna v rozsahu rozpočtu spracovaného na základe skutočne vykonaných prác, ktorý je súčasťou tohoto dodatku zmluvy.
4.2. Zmluvné strany sa dohodli na zvýšení ceny o **126 655,50 Sk** vrátane DPH 19 % na celkovú sumu:

Cena bez dane	145 461,94 Sk
DPH 19 %	27 637,76 Sk
Spolu	173 099,71 Sk
Cena celkom	**173 099,71 Sk**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo číslo ZH–PSB-ZK-71-37/2008, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo číslo ZH–PSB-ZK-71-37/2008. Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ, jeden zhotoviteľ. Dodatok je na znak súhlasu slobodnej a vážnej vôle schválený oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorý na znak súhlasu pripájajú vlastnoručné podpisy.

V Zemianskych Kostoľanoch , dňa: 27.6.2008

Posádková správa budov
ZEMIANSKE KOSTOĽANY

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skalná 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906019

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: neboli
Dátum:
z. Daniel Krajčovič

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: neboli
Dátum:
z. Mária Steinemannová

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: neboli
Dátum:
z. Ing. Stanislav Jelínek