2383-

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 07/2005

na stavebnú akciu : „Bratislava, Kutuzovove kasárne – zabezpečenie objektovej bezpečnosti budovy č. LI, I. etapa“, ev. zn. 55 87 690

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
		Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO
		Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
		Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, s.r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova č. 28, 821 09 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
- rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová - prokurista
IČO	:	35 814 730
IČ DPH	:	SK 2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

V súlade s podmienkami dohodnutými v bodoch 3.1 ad) o upresnení termínu ukončenia diela a 4.2 o doplnení ceny diela v bode 4.5 zmluvy o dielo č. 07/2005 zo dňa 5.10.2005 (ďalej len: „zmluva“), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa dopĺňa termín ukončenia diela v bode 3.1, písm. ad), ktorý znie:

ad) dokončenie realizácie diela: **do 30.4.2006,** pričom tento termín znamená, oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 7,00 do 18,00 hod. vrátane dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

2) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny,** sa dopĺňa bod 4.5, ktorý znie:

4.5 Zmluvné strany dodatkom č.1 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena za stavebné práce v interiérovej časti diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	16 788 558,01 Sk
DPH 19%	3 189 826,00 Sk
Cena spolu s DPH	19 978 384,01 Sk

Cena za bezpečnostné systémy a prvky – vykonávané nominovaným poddodávateľom:

Cena bez DPH	6 869 568,27 Sk
DPH 19%	1 305 218,00 Sk
Cena spolu s DPH	8 174 786,27 Sk

Odsúhlasený položkový rozpočet doplnený kalkuláciou za vyššie uvedené práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Náklady prislúchajúce zhotoviteľovi – kompletizačná činnosť a vedľajšie rozpočtové náklady:

Cena bez DPH	432 658,90 Sk
DPH 19%	82 205,20 Sk
Cena spolu s DPH	514 864,10 Sk

Nová celková cena diela:	24 090 785,18 Sk
Cena bez DPH	4 577 249,20 Sk
DPH 19%	28 668 034,38 Sk
Cena spolu s DPH	

Slovom: dvadsaťosemmiliónov šesťstošesťdesiatosemtisíc tridsaťštyri slovenských korún a tridsaťosem halierov

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 14. 11. 2005

Objednávateľ

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ

IKORES Slovak
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814736

IKORES Slovakia s.r.o.

ISO-9002 REGISTERED FIRM
Det Norske Veritas B.V., NETHERLANDS

VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35 814 730, IČ DPH: SK 2020259769, TELEFÓN : 02 / 5341 46 00, FAX : 02 / 5341 11 15, E-mail : ikoresslovakia @ ikoresslovakia.sk
Obch.reg.Okr.súd BA I vložka č.24367/B http:// www. ikoresslovakia.sk

Cena nominovaného subdodávateľa na stavbe: „Bratislava, Kutuzovové kasárne – zabezpečenie objektovej bezpečnosti budovy č.LI, I.etapa“.

- Objekt: Elektrická požiarna signalizácia	533 121,45 Sk
- Objekt: Elektronická zabezpečovacia signalizácia	790 786,86 Sk
- Objekt: Systém na kontrolu vstupu	1 956 988,16 Sk
- Objekt: Uzavretý televízny okuh	2 843 737,80 Sk
- Objekt: Bezpečnostný a evakuačný rozhlas	180 494,00 Sk
- Objekt: Karty a obaly	564 440,00 Sk
Celkom cena nominovaného subdodávateľa bez DPH	**6 869 568,27 Sk**
DPH 19%	**1 305 218,00 Sk**
Cena nominovaného subdodávateľa s DPH	**8 174 786,27 Sk**

Dopočet sadzby kompletizačnej činnosti a zariadenia staveniska pre práce vykonávané nominovaným subdodávateľom na stavbe: „Bratislava, Kutuzovové kasárne – zabezpečenie objektovej bezpečnosti budovy č.LI, I.etapa“.

(na základe oznámenia objednávateľa o nákladoch nominovaného subdodávateľa)

ZRN nominovaného subdodávateľa:
Celkom ZRN 6 869 568,27 Sk

Náklady prislúchajúce zhotoviteľovi:
1. Zariadenie staveniska (3,3%) 226 695,80 Sk
2. Kompletizačná činnosť 205 963,10 Sk

Cena za kompletizačnú činnosť je vypočítaná podľa sadzobníka UNIKA 2004 – sadzobník pre navrhovanie ponukových cien kompletizačnej činnosti vo výstavbe, tabuľka č.1
Cmin: 175 317,47 Sk
Cmax: 236 608,80 Sk
Cena: 205 963,10 Sk

Náklady zhotoviteľa bez DPH	**432 658,90 Sk**
DPH 19%	**82 205,20 Sk**
Náklady zhotoviteľa s DPH	**514 864,10 Sk**

Ing.Stanislav Petrovský
konateľ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Bratislava Kutuz.kasárne - zabezpečenie objektov bezpečnosti budovy LI -	JKSO :
Objekt : Elektrická požiarna signalizácia	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bratislava Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľ.majetku a výstavby	IČO :	DIČ :
	83247 Bratislava	Kutuzovova 8	IČ DPH :
Dodávateľ :	IKORES Slovakia	IČO : 35814730	DIČ : 2020259769
	82109 Bratislava	Votrubova 28	IČ DPH : SK2020259769
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

	1 M3 OP	634 415 Sk	za M3 OP		1 M	634 415 Sk	za M
	1 M2 ZP	634 415 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	634 415 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 790,00		1 790,00
2	PSV :			
3	MCE :	156 179,95	660,00	156 839,95
4	iné :		374 491,50	374 491,50
5	Súčet :	157 969,95	375 151,50	533 121,45

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	533 121,45
22	DPH 19 % z : 533 121,45	101 293,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	634 414,55
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730
(4)

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Bratislava Kutuz.kasárne - zabezpečenie objektov bezpečnosti budovy LI -	JKSO :
Objekt : Elektronická zabezpečovacia signalizácia	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bratislava Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľ.majetku a výstavby 83247 Bratislava	IČO : Kutuzovova 8	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IKORES Slovakia 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 2020259769 IČ DPH : SK2020259769
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	941 036 Sk	za M3 OP		1 M	941 036 Sk	za M
	1 M2 ZP	941 036 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	941 036 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :		54 839,80	54 839,80
2	PSV :			
3	MCE :	198 025,00		198 025,00
4	iné :		537 922,06	537 922,06
5	Súčet :	198 025,00	592 761,86	790 786,86

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	790 786,86
22	DPH 19 % z : 790 786,86	150 249,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	941 036,36

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 (4)

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Bratislava Kutuz.kasárne - zabezpečenie objektov bezpečnosti budovy LI -	JKSO :
Objekt : Systém na kontrolu vstupu	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bratislava Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľ.majetku a výstavby	IČO :	DIČ :
	83247 Bratislava	Kutuzovova 8	IČ DPH :
Dodávateľ :	IKORES Slovakia	IČO : 35814730	DIČ : 2020259769
	82109 Bratislava	Votrubova 28	IČ DPH : SK2020259769
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

	1 M3 OP	2 328 816 Sk	za M3 OP	1 M 2 328 816 Sk za M
	1 M2 ZP	2 328 816 Sk	za M2 ZP	
	1 M2 UP	2 328 816 Sk	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :		22 918,80	22 918,80
2	PSV :	5 206,40	18 780,00	23 986,40
3	MCE :	182 384,00		182 384,00
4	iné :		1 727 698,96	1 727 698,96
5	Súčet :	187 590,40	1 769 397,76	1 956 988,16

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 956 988,16
22	DPH 19 % z : 1 956 988,16	371 827,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 328 815,96
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : IKORES Slovakia spol. s r.o. VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA IČO: 35814730 (4)

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Bratislava Kutuz.kasárne - zabezpečenie objektov bezpečnosti budovy LI -	JKSO :
Objekt : Uzavretý televízny okruh	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bratislava Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľ.majetku a výstavby	IČO :	DIČ :
	83247 Bratislava	Kutuzovova 8	IČ DPH :
Dodávateľ :	IKORES Slovakia	IČO : 35814730	DIČ : 2020259769
	82109 Bratislava	Votrubova 28	IČ DPH : SK2020259769
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

	1 M3 OP	3 384 048 Sk	za M3 OP	1 M	3 384 048 Sk za M
	1 M2 ZP	3 384 048 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	3 384 048 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	207 257,00		207 257,00
4	iné :		2 636 480,80	2 636 480,80
5	Súčet :	207 257,00	2 636 480,80	2 843 737,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 843 737,80
22	DPH 19 % z : 2 843 737,80	540 310,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 384 048,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 (4)

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Bratislava Kutuz.kasárne - zabezpečenie objektov bezpečnosti budovy LI -	JKSO :
Objekt : Bezpečnostný a evakuačný rozhlas	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Bratislava Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľ.majetku a výstavby	IČO :	DIČ :
	83247 Bratislava	Kutuzovova 8	IČ DPH :
Dodávateľ :	IKORES Slovakia	IČO : 35814730	DIČ : 2020259769
	82109 Bratislava	Votrubova 28	IČ DPH : SK2020259769
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

	1 M3 OP	214 788 Sk	za M3 OP		1 M	214 788 Sk	za M
	1 M2 ZP	214 788 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	214 788 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 790,00		1 790,00
2	PSV :			
3	MCE :	107 327,50		107 327,50
4	iné :		71 376,50	71 376,50
5	Súčet :	109 117,50	71 376,50	180 494,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	180 494,00
22	DPH 19 % z : 180 494,00	34 293,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	214 787,90
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia spol. s r.o. VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA IČO: 35814730 (4)

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Bratislava Kutuz.kasárne - zabezpečenie objektov bezpečnosti budovy LI -		JKSO :
Objekt : Karty a obaly		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Bratislava	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľ.majetku a výstavby	IČO :	DIČ :
	83247 Bratislava	Kutuzovova 8	IČ DPH :
Dodávateľ :	IKORES Slovakia	IČO : 35814730	DIČ : 2020259769
	82109 Bratislava	Votrubova 28	IČ DPH : SK2020259769
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

	1 M3 OP	671 684 Sk	za M3 OP		1 M	671 684 Sk	za M
	1 M2 ZP	671 684 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	671 684 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :		564 440,00	564 440,00
5	Súčet :		564 440,00	564 440,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	564 440,00
22	DPH 19 % z : 564 440,00	107 243,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	671 683,60
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 (4)

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 18. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: