DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č...../20 ..

DODATOK č. 1 ZHPSB-71-134/2008 k
Zml. č. ZH-PSB-22-71-58/2008

.....
Ing. Stanislav Jelínek
vedúci odd.PaÚ Zem.Kostoľany

Posádková správa budov KOŠTANY

ZH-PSB-71-134/2008/FS

ID 10424 (71)

Dodatok č. 1

k Zmluve o poskytnutí služby číslo : ZH–PSB-ZK-71-58/2008

podľa ust. § 536 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) na **"Servis ČOV ZK, NO, ČE"** uzatvorenej medzi Slovenskou republikou Ministerstvom obrany SR, Posádkovou správou budov Zemianske Kostoľany a zhotoviteľom **Ján Krajčovič Krajmont 913 08 Nová Bošáca č.479**

Článok I..

Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ	**Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Zemianske Kostoľany 972 43 Zemianske Kostoľany**
Zastúpený	Ing. Ladislav Steller - riaditeľ
IČO	30845572
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Daniel Krajčovič - technik vodohospodár
1.2. Zhotoviteľ	**Ján Krajčovič Krajmont**
sídlo	913 08 Nová Bošáca č.479
Zastúpený	Ján Krajčovič - majiteľ
IČO	33974349
IČ DPH	SK 1020588371
Bankové spojenie	Istrobanka ex. Nové Mesto nad Váhom
Č. účtu	10006-1226140/4900
Oprávnený rokovať aj vo veciach technických	Ján Krajčovič - majiteľ

Zapísaný v živnostenskom registri : reg.304- 6629
Vydanom: Okresným úradom v Novom Meste nad Váhom

Pôvodný článok č. IV. bod 4.2. v súlade s ustanovením článku č. IX bod 9.2. , sa zmluvné strany z dôvodu nepredvídaných rozsiahlejších prác (čistenie ponorného čerpadla NO, nastavenie meradla na odtoku z ČOV ZK, NO, čistenie oxidačnej priekopy a Parschalovho žľabu ZK) pri poskytnutí služby dohodli zmeniť nasledovne:

Článok IV.

Cena služby:

4.1. Cena služby je stanovená v zmysle § 6 Zák. č.18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna

4.2. Zmluvné strany sa dohodli na zvýšení ceny o **100 000 Sk** vrátane DPH 19 % na celkovú sumu:

Cena bez dane	100 840,33 Sk
DPH 19 %	19 159,66 Sk
Spolu	119 999,99 Sk
Cena celkom po zaokrúhlení	**120 000 Sk**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí služby číslo ZH–PSB-ZK-71-58/2008, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí služby číslo ZH–PSB-ZK-71-58/2008. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ, jeden zhotoviteľ. Dodatok je na znak súhlasu slobodnej a vážnej vôle schválený oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorý na znak súhlasu pripájajú vlastnoručné podpisy.

V Zemianskych Kostoľanoch , dňa: 6. 10. 2008

Posádková správa budov
ZEMIANSKE KOSTOĽANY

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588157
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: neboli
Dátum:
z. Daniel Krajčovič

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: neboli
Dátum:
z. Mária Steinemannová

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: neboli
Dátum:
z. Ing. Stanislav Jelínek