(72)

D O D A T O K č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. PSB-722-39/2005
číslo centrálnej evidencie : KaVSÚ-16-492/2006

Článok I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ	:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Trebišov** **Kpt. Nálepku č. 1** **075 01 Trebišov**
v zastúpení	:	**Ing. Dušan V A R M E Ď A - riaditeľ PSB**
Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica**
číslo účtu	:	**7000172330/8180**
IČO	:	**00805238**

ďalej len „ objednávateľ "

a

2. Dodávateľ	:	**EURO – REAL s.r.o.** **Nám. Osloboditeľov 77** **071 01 Michalovce**
zastúpený	:	**Mária ČUCHRÁČOVÁ - konateľka**
Bankové spojenie	:	**TATRA BANKA a.s.**
číslo účtu	:	**2620746830/1100**
IČO	:	**36 571 822**
DIČ	:	**20 217 31437**

ďalej len „ dodávateľ "

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a noviel dodatok k zmluve č. PSB-722-39/2005 takto :

Preambula

Tento dodatok sa uzatvára na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán ako výsledok zistenia potreby vykonania prác naviac a to z dôvodu zabezpečenia výkonu upratovacích služieb do ukončenia výberu nového zmluvného partnera.

Článok II.

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. PSB-722-39/2005 je zmena článku V. a článku VI. , ktorého nové znenie je :

Článok V.
Termín plnenia

Termín plnenia zmluvy : **zahájenie 01.01.2006**
ukončenie 31.01.2007

2. V prípade, že počas plnenia diela dodávateľ zistí prekážky, ktoré mu budú brániť v riadnom a včasnom plnení diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VI.
Cena

1. Cena za vykonanie predmetu diela je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Cenová kalkulácia bola spracovaná na základe cenových relácií v roku 2005 a predpokladanej štandardnej úrovne upratovania a čistiacich prác v roku 2006 a 2007. V kalkulovanej cene nie sú zahrnuté náklady na energie, vodné a stočné, ktoré hradí objednávateľ. Kalkulácia ceny vychádza z jednotkovej cenovej ponuky jednotlivých úkonov poskytovanej služby, ktorá je prílohou zmluvy o dielo a celkového množstva vykonaných úkonov počas plnenia zmluvy.
3. Dodávateľ dodrží pevne stanovenú cenu za upratovacie služby v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z.
4. Cena za dielo je dohodnutá ako cena pevná s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie diela podľa tejto zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je uvedené inak. Celková cena za vykonanie diela predstavuje sumu :

Cena bez DPH :	**6.313.334,70 Sk**
DPH 19% :	**1.199.533,60 Sk**
Cena s DPH :	**7.512.868,30 Sk**

5. Dohodnutú cenu je možné meniť len v prípade, že u dodávateľa nastanú zmeny, ktoré budú mať dopad na cenu alebo v prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmene ekonomicky oprávneným nákladom na základe administratívnych opatrení štátu

(devalvácia, inflácia, zmena sadzby DPH a pod.), ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy. Upravená cena môže byť uplatnená voči objednávateľovi len na základe odôvodneného zvýšenia, resp. zníženia odsúhlaseného objednávateľom a to písomným dodatkom k tejto zmluve.

6. Cena za ostatné dodávky a služby, ktoré objednávateľ v priebehu platnosti zmluvy môže požadovať a nie sú uvedené v cenníkoch bude dodávateľ stanovovať podľa aktuálneho cenníka a na základe dohody s objednávateľom.

Článok III.
Záverečné ustanovenie

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Dodatok číslo 1 je vyhotovený v 5 výtlačkoch, z ktorých jeden obdrží dodávateľ a štyri výtlačky obdrží objednávateľ.

V Trebišove : 29.12.2006

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

EURO - REAL s.r.o.
N.Osloboditeľov 77
071 01 MICHALOVCE
IČO : 36571822

.....

za objednávateľa
Ing. Dušan V A R M E Ď A
riaditeľ PSB Trebišov

.....

za dodávateľa
Mária ČUCHRÁČOVÁ
konateľka spoločnosti

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu : Dodatok č.1 k ZoD č. PSB-722-39/2005 (č. KaVSÚ-16-484/2006)



.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia