ČÍSLO DODATKU PRIDELENÉ
Z CENTRÁLNEJ EVIDENCIE
ZMLÚV: KAVEV - 1- 1225/2007

Dodatok č. 13 k zmluve o dielo č. 1091/2005

na akciu: „Kuchyňa – rekonštrukcia hangáru č. 2“, ev. zn. 55 87 595

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	Ing. František SOLAŘ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. František SOLAŘ
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**HORNEX, a.s.**
Sídlo	:	**Agátová 1, 841 01 Bratislava**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Oto HORNÁČEK, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
- vo veciach technických	:	Ing. Ladislav STARNA, člen predstavenstva
IČO	:	35 802 570
IČ DPH	:	SK2020223788
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
e-mail	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 1091/2005 zo dňa 31.8.2005, v znení dodatkov č.1 zo dňa 30.9.2005, č.2 zo dňa 21.11.2005, č.3 zo dňa 28.4.2006, č.4 zo dňa 9.6.2006, č. 5 zo dňa 10.10.2006, č. 6 zo dňa 20.11.2006, č. 7 zo dňa 13.12.2006, č. 8 zo dňa 3.4.2007, č. 9 zo dňa 16.4.2007, č. 10 zo dňa 28.6.2007, č. 11 zo dňa 7.8.2007 a č. 12 zo dňa 17.10.2007 (ďalej len: „zmluva“), o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. ÚSANM-108-59/2007/OdVaOŽP zo dňa 16.10.2007), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.13, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.k) vkladá nový bod 2.1.l), ktorý znie:

2.1.l) SO 01 – Vlastný objekt – v miestnostiach číslo 1.51,1.53-1.56,1.59-1.62, 1.64 a 1.65 sklady náhradných dielov (plocha miestností je 169,4 m²) dochádza k vzlínaniu zemnej vlhkosti do pôvodného podkladného betónu. Vzhľadom na skutočnosť, že PD nerieši vodorovnú izoláciu v uvedených miestnostiach, je nevyhnutné zabrániť uvedenému javu. Je potrebné vykonať odfrézovanie pôvodného podkladového betónu, zrealizovať vyrovnávaciu vrstvu z Epocemu 82 hr. do 6 mm, ktorá zároveň vytvorí hydroizolačnú vrstvu a náter podlahy epoxidový (namiesto pôvodnej liatej epoxidovej podlahy).
Po dohode s užívateľom bolo vydané súhlasné stanovisko ku zmene nášľapnej vrstvy podlahy v miestnostiach č. 1.51,1.53-1.56,1.59-1.62 a 1.65 sklady náhradných dielov, t.j. 154,2 m² podlahovej plochy. Namiesto GP navrhnutej liatej podlahe sa v uvedených priestoroch bude realizovať iba protiprašný epoxidový náter podlahy, čím sa dosiahne úspora v jednotkovej cene nášľapnej vrstvy vo výške 740,40 Sk/m² bez DPH.
V miestnosti 1.64 (15,2m²) je nutné zachovať pôvodne navrhovaný povrch z dôvodu nutnosti realizácie antistatickej epoxidovej podlahy.
Zdravotechnika - v prípade slabého odberu vody v objekte dochádza k efektu spätného chodu vodomeru, ktorý bol nainštalovaný v kotolni objektu SO 01. K uvedenému efektu dochádza z dôvodu spotreby vody v ostatných objektoch kasární, nakoľko miestny vodovod netvorí okruh. Väčšou spotrebou v iných objektoch ako v Hangáre č. 2 dochádza vplyvom podtlaku k spätnému chodu tekutiny vo vodovodných potrubiach Hangáru č.2, čo spôsobuje otáčanie meračov vodomeru v opačnom smere. Pre zabránenie uvedenému efektu je nutné zdemontovať vodomer a predradiť pred neho spätnú klapku.
Podrobný rozsah naviac prác je uvedený v priloženom odsúhlasenom položkovom rozpočte.

Nerealizované dodávky a montáže:
V priebehu prác na jednotlivých objektoch stavebného diela bolo s GP a užívateľom dohodnuté, že niektoré dodávky a montáže nie je nutné vykonať. Napriek ich nerealizovaniu neovplyvnia negatívne stavbu. Podrobný rozpočet (po objektoch) nerealizovaných dodávok a montáží je prílohou tohto dodatku.

2) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.13 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:	
Cena bez DPH	112 970 088,76 Sk
DPH 19%	21 464 316,86 Sk
Cena vrátane DPH	**134 434 405,62 Sk**
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	250 078,30 Sk
DPH 19%	47 514,90 Sk
Cena vrátane DPH	**297 593,20 Sk**

Cena za nerealizované práce – odpočet:	
Cena bez DPH	- 1 218 950,30 Sk
DPH 19%	- 231 600,60 Sk
Cena vrátane DPH	**- 1 450 550,90 Sk**

V súlade s bodom 4.3 zmluvy sa cena diela upravuje aj o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za obdobie II. a III. štvrťroku 2007 takto:

Úprava ceny diela - indexy cien stavebných prác za obdobie II. štvrťrok 2007:	
Cena bez DPH	105 822,17 Sk
DPH 19%	20 106,20 Sk
Cena vrátane DPH	**125 928,37 Sk**

Úprava ceny diela - indexy cien stavebných prác za obdobie III. štvrťrok 2007:	
Cena bez DPH	375 285,87 Sk
DPH 19%	71 304,30 Sk
Cena vrátane DPH	**446 590,17 Sk**

Výpočet indexov tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	112 482 324,80 Sk
DPH 19%	21 371 641,66 Sk
Cena vrátane DPH	**133 853 966,46 Sk**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 16.11.2007

Objednávateľ
Ing. František SOLAŘ
riaditeľ

V Bratislave, dňa 16.11.2007

Zhotoviteľ
Ing. Oto HORNÁČEK
generálny riaditeľ

HORNEX
VÝSTAVBA · INŽINIERSKA ČINNOSŤ · PROJEKTOVANIE

Index rastu cien stavebných prác za 2.štvrťrok 2007

Fakturácia podľa ZoD – 04/2007

SO-01 1.časť – KS 124.1, index rastu cien za 2.štvrťrok 2007 je 1,008; t.j. 0,8%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 7,7% z 319.669 Sk = 24.614,51 Sk bez DPH
SO-09 – KS 222.4, index rastu cien za 2.štvrťrok 2007 je 1,007, t.j. 0,7%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 5,7% z 57.014 Sk = 3.249,80 Sk bez DPH
SO-10 - KS 222.4, index rastu cien za 2.štvrťrok 2007 je 1,007, t.j. 0,7%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 5,7% z 27.329 Sk = 1.557,75 Sk bez DPH
SO-11 - KS 222.4, index rastu cien za 2.štvrťrok 2007 je 1,007, t.j. 0,7%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 5,7% z 33.114 Sk = 1.887,50 Sk bez DPH
SO-01 1.časť – KS 124.1, index rastu cien za 2.štvrťrok 2007 je 1,008; t.j. 0,8%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 7,7% z 967.696,20 Sk = 74.512,60 Sk bez DPH
Nárast cien za 04/2007 bez DPH ..... 105.822,17 Sk

Rekapitulácia:

04/2007 ..... 105.822,17 Sk
CELKOM 105.822,17 Sk

Nárast cien za 2. kvartál 2007 bez DPH 105.822,17 Sk

Vypracoval: Ing. Miškerik
V Bratislave 11.2007

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava
16 NOV. 2007

HORNEX, a.s., Agátová 1, 841 01 Bratislava
Telefón: 644 613 50, 644 613 53
Fax: 644 613 65, 644 613 56
E-mail: hornex@hornex.sk
www.hornex.sk
Manažérsky systém certifikovaný podľa ISO 9001:2000 a OHSAS 18001:1999
Registrácia: OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 2623/B
IČO:35 802 570, DIČ:2020 223 788; IČ DPH:SK 2020 223 788
Tatra banka, a.s.
Pobočka Saratovská ul. 2/A
841 02 Bratislava
č.účtu: 262 302 3902/ 1100

HORNEX
VÝSTAVBA · INŽINIERSKA ČINNOSŤ · PROJEKTOVANIE

Index rastu cien stavebných prác za 3.štvrťrok 2007

Fakturácia podľa ZoD – 08/2007

SO-01 1.časť – KS 124.1, index rastu cien za 3.štvrťrok 2007 je 1,009; t.j. 0,9%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 8,7% z 1.328.781,27 Sk = 115.603,97 Sk bez DPH
Dodatok č.10 – KS 124.1, index rastu cien za 3.štvrťrok 2007 je 1,009; t.j. 0,9%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 8,7% z 111.412,20 Sk = 9.692,86 Sk bez DPH
Dodatok č.11 – omietky – KS 124.1, index rastu cien za 3.štvrťok 2007 je 1,009, t.j. 0,9%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 8,7% z 131.636,90 Sk = 11.452,41 Sk bez DPH
Dodatok č.11–Elektro PRIS 4–KS 124.1, index rastu cien za 3.štvrťrok 2007 je 1,009, t.j. 0,9%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 8,7% z 75.191,80 Sk = 6.541,69 Sk bez DPH
Dodatok č.11–Bezpeč.dvere - KS 124.1, index rastu cien za 3.štvrťrok 2007 je 1,009, t.j. 0,9%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 8,7% z 10.783,20 Sk = 938,14 Sk bez DPH

Nárast cien za 08/2007 144.229,07 Sk bez DPH

Fakturácia podľa ZoD – 09/2007

SO-01 1.časť – KS 124.1, index rastu cien za 3.štvrťrok 2007 je 1,009; t.j. 0,9%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 8,7% z 142.203,00 Sk = 12.371,66 Sk bez DPH
SO-01 2.časť – KS 124.1, index rastu cien za 3.štvrťrok 2007 je 1,009; t.j. 0,9%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 8,7% z 236.809,00 Sk = 20.602,38 Sk bez DPH
SO-08 Plynová prípojka – KS 222.4, index rastu cien za 3.štvrťrok 2007 je 1,009; t.j.1,0%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 6,8% z 275.576,00 Sk = 18.739,17 Sk bez DPH
PS-02 Kompresorovňa – KS 222.4, index rastu cien za 3.štvrťrok 2007 je 1,011; t.j. 1,0%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 6,8% z 15.965,00 Sk = 1.085,62 Sk bez DPH
Dodatok č.11 – strechy – KS 124.1, index rastu cien za 3.štvrťrok 2007 je 1,011; t.j. 0,9%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 8,7% z 2.048.942,20 Sk = 178.257,97Sk bez DPH

Nárast cien za 09/2007 231.056,80 Sk bez DPH

Rekapitulácia:

08/2007 ..... 144.229,07 Sk

09/2007 ..... 231.056,80 Sk

CELKOM 375.285,87 Sk

Nárast cien za 3.kvartál 2007 bez DPH **375.285,87 Sk**

Vypracoval: Ing. Miškerik

V Bratislave 11.2007

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

16 NOV. 2007

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kuchyňa - rekonštrukcia hangáru - Dodatok č.13	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Vlastný objekt (prist. a rekonštr.) 1.časť - Prípočty	EČO	
Názov časti		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MO SR - Správa nehnuteľného majetku a výstavby BA		
Projektant	Stavoprojekt, s.r.o., Prešov		
Zhotoviteľ	HORNEX, a.s., Agátová 1, Bratislava		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Miškerik	29.10.2007

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas		0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	208 368	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	31 695	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		240 063	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		240 062,80
24	19 %	240 062,80 DPH	45 611,93
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**285 674,73**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ 16 NOV. 2007	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava	
Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ		
Dátum a podpis 9.11.2007	Pečiatka	

HAVIAC PRÍF

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kuchyňa - rekonštrukcia hangáru	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Vlastný objekt (prist. a rekonštr.) ZTI- Prípočty	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Miškerik	02.11.2007

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v Sk

A		**Základné rozp. náklady**		**B**		**Doplnkové náklady**		**C**		**Vedľajšie rozpočtové náklady**	
1	**HSV**	Dodávky		8	Práca nadčas	0		13	Zariad. staveniska		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.	0		14	Mimostav. doprava		
3	**PSV**	Dodávky	3 337	10	Kultúrna pamiatka	0		15	Územné vplyvy		
4		Montáž	6 678	11		0		16	Prevádzkové vplyvy		
5	**"M"**	Dodávky						17	Ostatné		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	**ZRN (r. 1-6)**		10 016	12	**DN (r. 8-11)**			19	**VRN (r. 13-18)**		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 — 10 015,50
Objednávateľ	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava	24	19 % — 10 015,50 DPH — 1 902,90
16 NOV. 2007		25	**Cena s DPH (ř. 23-24)** — **11 918,40**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa
		27	Kĺzavá doložka
Dátum a podpis 9.11.2007	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kuchyňa - rekonštrukcia hangáru - Dodatok č.13
Názov objektu	SO-17 Demontáž a montáž dvojitého oplotenia - Odpočty
Názov časti	
Objednávateľ	MO SR - Správa nehnuteľného majetku a výstavby BA
Projektant	Stavoprojekt, s.r.o., Prešov
Zhotoviteľ	HORNEX, a.s., Agátová 1, Bratislava

JKSO	
EČO	
Miesto	
IČO	IČ DPH

Rozpočet číslo:

Spracoval: Ing. Miškerik

Dňa: 24.10.2007

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplnkové náklady**			**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	**HSV**	Dodávky	-141 756	8	Práca nadčas	0		13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	-328 884	9	Bez pevnej podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	**PSV**	Dodávky	-38 870	10	Kultúrna pamiatka	0		15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	-147 042	11		0		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	**"M"**	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**		-656 552	12	**DN (r. 8-11)**			19	**VRN (r. 13-18)**		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0		22	Ostatné náklady		0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	-656 552,00
Objednávateľ		24	19 %	-656 552,00 DPH	-124 744,90
16 NOV. 2007	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava	25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**	**-781 296,90**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**	
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0
		27	Kĺzavá doložka	0
Dátum a podpis 3.11.2007	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kuchyňa - rekonštrukcia hangáru - Dodatok č.13	JKSO	
Názov objektu	SO-05 Príprava územia - Odpočty	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MO SR - Správa nehnuteľného majetku a výstavby BA		
Projektant	Stavoprojekt, s.r.o., Prešov		
Zhotoviteľ	HORNEX, a.s., Agátová 1, Bratislava		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Miškerik	24.10.2007

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	-6 080	8	Práca nadčas		0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	-2 430	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	-3 122	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	-561	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		-12 192	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		-12 192,00
24	19 %	-12 192,00 DPH	-2 316,50
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**-14 508,50**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

16 NOV. 2007

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 9. 11. 2007

Pečiatka

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kuchyňa - rekonštrukcia hangáru - Dodatok č.13	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Vlastný objekt (prist. a rekonštr.) 2.časť - Odpočty	EČO	
Názov časti		Miesto	

	IČO	IČ DPH
Objednávateľ		
Projektant		
Zhotoviteľ		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Miškerik	24.10.2007

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	-9 816	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	-229 185	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		-239 002	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		-239 001,53
24	19 %	-239 096,50 DPH	-45 410,29
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**-284 411,82**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant	
Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ 16 NOV. 2007	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
Dátum a podpis	Pečiatka
Zhotoviteľ	
Dátum a podpis 9.11.2007	Pečiatka

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kuchyňa - rekonštrukcia hangáru - Dodatok č.13	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Vlastný objekt (prist. a rekonštr.) 1.časť - Odpočty	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MO SR - Správa nehnuteľného majetku a výstavby BA		
Projektant	Stavoprojekt, s.r.o., Prešov		
Zhotoviteľ	HORNEX, a.s., Agátová 1, Bratislava		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Miškerik	24.10.2007

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas		0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	-98 160	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	-213 045	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		-311 205	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		-311 204,77
24	19 %	-311 281,10 DPH	-59 128,91
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**-370 333,68**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ 16 NOV. 2007	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava	
Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ		
Dátum a podpis 9.11.2007	Pečiatka	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 18. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: