(12.)

DODATOK č.1

ku Zmluve o dielo č. 10 / 35 / 2002 / OÚ

1. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. 10/35/2002/OÚ sa v súlade s článkom 10, bod 10.3 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

mení sa obsah bodu 3.1:

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu **2.1** v nasledovných termínoch:

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.1**	I. etapa	-	do 10. 12. 2002
	II. etapa	-	do 30. 6. 2003
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.2**	I. etapa	-	do 10. 12. 2002
	II. etapa	-	do 31. 5. 2003

s možnosťou predčasného plnenia.

2. Upravuje sa článok **5. CENY** nasledovne:

mení sa obsah bodu 5.2, z dôvodu nutnosti rozšírenia rozsahu prác vykonávaných v rámci generálnej opravy dispečerských zariadení DISK ev.č. 049R, ev.č. 028:

5.2 Ceny za vykonanie predmetu diela sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Predmet zmluvy		Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk		% DPH
		bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH	
2.1.1 DISK ev. č. 049R	I. etapa	1.191.500	1.310.650	1	1.191.500	1.310.650	10%
	II. etapa	2.907.600	3.489.120		2.907.600	3.489.120	20%
2.1.2 DISK ev. č. 028	I. etapa	1.191.500	1.310.650	1	1.191.500	1.310.650	10%
	II. etapa	3.233.000	3.879.600		3.233.000	3.879.600	20%
Spolu					8.523.600	9.990.020	

Celková cena za predmet zmluvy podľa bodu **2.1** predstavuje sumu:

8.523.600,-Sk bez DPH
9.990.020,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej do 31.12.2002 a sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003, v zmysle zákona č. 637/2002 Z.z.,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.3** zmluvy.

mení sa obsah bodu 5.4:

5.4 Z celkovej dohodnutej ceny 9.990.020,- Sk za predmet zmluvy podľa bodu **2.1**, zrealizoval zhotoviteľ v roku 2002 časť v čiastke 2.621.300,- Sk a v roku 2003 zrealizuje časť v čiastke 7.368.720,- Sk.

3. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne:

mení sa obsah bodu 6.1:

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ:

a) poskytol zhotoviteľovi v roku 2002 preddavok vo výške 50% z ceny za I. etapy opráv (predmet zmluvy, ktorý bol zrealizovaný v roku 2002), čo predstavovalo sumu **1.310.650,-Sk.**

b) poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 30% z ceny za II. etapy opráv (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2003) podľa bodu **5.2** v znení tohto dodatku, čo predstavuje sumu **2.210.616,-Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise tohto dodatku. Objednávateľ uhradí zálohovú faktúru do 21 dní od pridelenia finančných prostriedkov na príslušnú rozpočtovú položku objednávateľa, z ktorej sa hradia opravy techniky letectva a PVO.

4. Rušia sa položky č.2 a č.4 v prílohe č.1 zmluvy a nahrádzajú sa novými položkami č.2 a č.4 prílohy č.1 tohto dodatku – Rozsah prác II. etáp generálnych opráv dispečerských zariadení DISK ev. č. 049R a ev. č.028.

Položky č.2 a č.4 prílohy č.1 sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

5. Rušia sa položky č.2 a č.4 v prílohe č.2 zmluvy a nahrádzajú sa novými položkami č.2 a č.4 prílohy č.2 tohto dodatku – Cenové kalkulácie II. etáp generálnych opráv dispečerských zariadení DISK ev. č. 049R a ev. č.028.

Položky č.2 a č.4 prílohy č.2 sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 10/35/2002/OÚ sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ

(Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 10/35/2002/OÚ.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa: 23.1. 2003

Vo Zvolene
dňa: - 7. II. 2003

.....

Zhotoviteľ:
Ing. Ján SASÁK
poverený výkonom funkcie
riaditeľa LOBB š.p.

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

GENERÁLNA OPRAVA

Typ: **DISK II. etapa**

Ev.č.: 049R

VÚ : 6335 PREŠOV

P.č.	Rozsah prác
1	Demontáž, oprava zariadenia a montáž podľa:
	TchP 523/1 op. 3-10
	523/2 op. 3-6
	523/4 – montáž do vozidla
	Montáž a zapojenie rdst. LPR-80 – dodá VVzS, RF-13 (1x stacionárna, 9x prenosná)
	+ príslušenstva, indikátora vonk. atmosfer. hodnôt, sirény, modrého svetelného majáka
	523/6 op. 1,2 opraviť príslušenstvo
	Opraviť HLAS podľa
	TchP 463/1 op. 5,7,8,13-16
2	Opraviť nabíjač NB-22 podľa
	TchP 960/1 op. 1-6
3	Odkrytovať vlek zvnútra
4	Demontovať okenné plechy
5	Odplechovať vlek zvonku
6	Vymeniť skorodované nosníky kostry vleku (vrátane výroby nových nosníkov)
7	Upraviť kostru vleku pre vstupné skrine a prechodový otvor
8	Vyrobiť skriňu liniek a skriňu AKU
9	Vyrobiť rámy pre okná
10	Navariť rámy pre okná do kostry vleku
11	Vyrobiť vonkajšie plechy (20%)
12	Povrchová úprava vleku základnou farbou
13	Povrchová úprava novovyrábaných dielov
14	Založiť sklá a namontovať výklopné okná
15	Namontovať skriňu liniek a skriňu AKU

DISK II. etapa ev.č. 049R

16	Vyrobiť nové okenice
17	Namontovať nové okenice
18	Oprava podlahy vleku
19	Vložiť tepelnú izoláciu a zakrytovať vlek zvnútra,vrátane narezania smrekolitu
20	Skompletovať a namontovať nový rozvádzač, prepojenie, položenie káblových žľabov,
	uloženie káblov, zapojenie
21	Vyrobiť nové stoly / 2ks
22	Vyrobiť lavicu
23	Výroba rôznych nových držiakov a príslušenstva
24	Vyrobiť a zapojiť ovládanie LPR-80, kabeláž
25	Výroba antény AB 100/400 podľa TchP č. 720
26	Montáž zariadení a oprava skrine vleku podľa:
	TchP 523/10 op. 8,9,11-16, montáž žalúzií
	523/11 op. 10,12,13,18,19,22,25
	- vymeniť gumové zásterky /4ks
	- doplniť dorazy dvier
	- opraviť stab. nohy /4ks
	- doplniť odrazky
	- doplniť popruhy do držiakov (protez. guma)
	- opraviť držiak zosilňovača
	- výroba a montáž prechodových otvorov
	- zaslepiť nepotrebné otvory
	Výroba a montáž vstupnej skrine
	Montáž stolov, zariadení a dielov do vozidla, montáž anténnych držiakov na streche vleku
	podľa:TchP 523/10 op. 8-16
	Montáž kúrenia X7-1M-24V do zariadenia DISK podľa
	TchP 945
	Výroba dielov kúrenia X7-1M-24V podľa
	TchP 944

DISK II. etapa ev.č. 049R

27	TchP 523/13 - výmena podlahovej gumy
	523/14 op. 4 (vyrobiť nášľapný rošt – lišty)
	op. 10 namontovať diely na stoly
	Opraviť prepravnú debnu HLAS
	Úprava strechy vozidla, výroba drevených častí
28	Vyrobiť diely, ušiť povlaky podľa
	TchP 523/15
29	PÚ vleku a zariadení podľa
	TchP 523/18 op. 1-12
	PÚ krytov: HLAS, Nabíjač NB-22B, ústredňa
30	Kooperácia:
	- vyrobiť štítky podľa podkladov
	- PÚ dielov a súčiastok zinkovaním

GENERÁLNA OPRAVA

Typ: **DISK II. etapa**

Ev.č.: 028

VÚ : 4977 SLIAČ

P.č.	Rozsah prác
1	Demontáž, oprava zariadenia a montáž podľa:
	TchP 523/1 op. 3-10
	523/2 op. 3-6
	523/4 – montáž do vozidla
	Montáž a zapojenie rdst. LPR-80 – dodá VVzS, RF-13 (1x stacionárna, 9x prenosná)
	+ príslušenstva, indikátora vonk. atmosfer. hodnôt, sirény, modrého svetelného majáka
	523/6 op. 1,2 opraviť príslušenstvo
	Opraviť HLAS podľa
	TchP 463/1 op. 5,7,8,13-16
2	Opraviť nabíjač NB-22 podľa
	TchP 960/1 op. 1-6
3	Odkrytovať vlek zvnútra
4	Demontovať okenné plechy
5	Odplechovať vlek zvonku
6	Demontovať strechu vleku
7	Upraviť novú strechu a namontovať ju na vlek vrátane žľabov
8	Vymeniť skorodované nosníky kostry vleku (vrátane výroby nových nosníkov)
9	Upraviť kostru vleku pre vstupné skrine a prechodový otvor
10	Vyrobiť skriňu liniek a skriňu AKU
11	Vyrobiť rámy pre okná
12	Navariť rámy pre okná do kostry vleku
13	Vyrobiť vonkajšie plechy (100%)
14	Povrchová úprava vleku základnou farbou
15	Povrchová úprava novovyrábaných dielov

DISK II. etapa ev.č. 028

16	Vložiť tepelnú izoláciu a namontovať vonkajšie plechy
17	Založiť sklá a namontovať výklopné okná
18	Namontovať skriňu liniek a skriňu AKU
19	Vyrobiť nové okenice
20	Namontovať nové okenice
21	Oprava podlahy vleku
22	Vložiť tepelnú izoláciu a zakrytovať vlek zvnútra,vrátane narezania smrekolitu
23	Skompletovať a namontovať nový rozvádzač, prepojenie, položenie káblových žľabov,
	uloženie káblov, zapojenie
24	Vyrobiť nové stoly / 2ks
25	Vyrobiť lavicu
26	Výroba rôznych nových držiakov a príslušenstva
27	Vyrobiť a zapojiť ovládanie LPR-80, ovládanie semafórov, výroba ovládacieho kábla
28	Výroba antény AB 100/400 podľa Tchp č. 720
29	Montáž zariadení a oprava skrine vleku podľa:
	TchP 523/10 op. 8,9,11-16, montáž žalúzií
	523/11 op. 10,12,13,18,19,22,25
	- vymeniť gumové zásterky /4ks
	- doplniť dorazy dvier
	- opraviť stab. nohy /4ks
	- doplniť odrazky
	- doplniť popruhy do držiakov (protez. guma)
	- opraviť držiak zosilňovača
	- výroba a montáž prechodových otvorov
	Výroba a montáž vstupnej skrine
	Montáž stolov, zariadení a dielov do vozidla, montáž anténnych držiakov na streche vleku
	podľa:TchP 523/10 op. 8-16
	Montáž kúrenia X7-1M-24V do zariadenia DISK podľa
	TchP 945

DISK II. etapa ev.č. 028

	Výroba dielov kúrenia X7-1M-24V podľa
	TchP 944
30	TchP 523/13 - výmena podlahovej gumy
	523/14 op. 4(vyrobiť nášľapný rošt – lišty)
	op. 10 namontovať diely na stoly
	Opraviť prepravnú debnu HLAS
	Úprava strechy vozidla, výroba drevených častí
31	Vyrobiť diely, ušiť povlaky podľa
	TchP 523/15
32	PÚ vleku a zariadení podľa
	TchP 523/18 op. 1-12
	PÚ krytov: HLAS, Nabíjač NB-22B, ústredňa
33	Kooperácia:
	- vyrobiť štítky podľa podkladov
	- PÚ dielov a súčiastok zinkovaním

Dodatok č.1 k ZOD č. 10/35/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.2

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: DISK II. etapa GO ev.č.049R KP: 29 60 92

TCHP: Z 576

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	*Priamy materiál*		1 242 484,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		113 922,01	
4	Ostatné priame náklady		43 290,36	
5	Výrobné náklady		632 267,16	
6	Správne náklady		598 090,55	
7	Spracovacie náklady		1 387 570,08	
8	Úplné vlastné náklady		2 630 054,08	
9	Kalk.zisk		277 545,92	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**2 907 600,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 20 %/**		**3 489 120**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum: 16.01.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

Dodatok č.1 k ZOD č. 10/35/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.4

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: DISK II. etapa GO ev.č.028 KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia TCHP: Z 578
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	*Priamy materiál*		1 284 535,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		133 305,83	
4	Ostatné priame náklady		50 656,22	
5	Výrobné náklady		739 847,36	
6	Správne náklady		699 855,61	
7	Spracovacie náklady		1 623 665,01	
8	Úplné vlastné náklady		2 908 200,01	
9	Kalk.zisk		324 799,99	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**3 233 000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 20 %/**		**3 879 600**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum: 16.01.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB s.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*