[redacted]

(73.)

D O D A T O K č.1

ku Zmluve o dielo č. LOT/091/02/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/091/02/OD sa v súlade s bodom 10.2 dohodli na nasledovnom :

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** nasledovne :

mení sa v bode 2.1

rozsah II.etapy nasledovne

II.etapa

A)

- oprava agregátov a prístrojov, rádiovybavenia
- generálna oprava výmenným spôsobom 1 ks spúšťacieho motora SAPHIR-5
- nálezová oprava 4 ks raketometov UB-16-57 a 2 ks odpaľovacieho zariadenia APU-13M
- montáž drakových systémov
- spätná montáž lietadla

B)

- generálna oprava leteckého motora AI-25TL v kooperácii

2. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne :

mení sa ~~v~~ bod 3.1

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 nasledovne :

I.etapa	-	do 20.12.2002
II.etapa A)	-	do 31. 3.2003
II.etapa B)	-	do 30.11.2003
III.etapa	-	do 31. 5.2003

s možnosťou predčasného plnenia

Upravuje sa článok **5. CENA** nasledovne :

mení sa bod 5.2

5.2 Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.1** (rok 2002 a 2003) predstavuje sumu:

19,084.210,- Sk vrátane DPH

z toho

a) v roku **2002** predstavuje čiastku **9,251.770,- Sk** vrátane 10% DPH (8,410.700,- Sk bez DPH)
b) v roku **2003** predstavuje čiastku **9,832.440,- Sk** vrátane 20% DPH (8,193.700,- Sk bez DPH)

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.2** (rok 2003) predstavuje sumu:

6,864.000,- Sk vrátane 20% DPH

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.3** (rok 2003) predstavuje sumu:

377.040,- Sk vrátane 20% DPH

Cena celkom za predmet zmluvy podľa bodu 2.1 predstavuje sumu:

22,638.600,- Sk bez DPH

26,325.250,- Sk vrátane DPH

z toho

a) v roku **2002** predstavuje čiastku **9,251.770,- Sk** vrátane 10% DPH (8,410.700,- Sk bez DPH)
b) v roku **2003** predstavuje čiastku **17,073.480,- Sk** vrátane 20% DPH (14,227.900,- Sk bez DPH)

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej do 31.12.2002
a sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003, v zmysle zákona NR SR č.637/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.2** ~~tejto~~ zmluvy.

Z celkovej dohodnutej ceny **26,325.250,- Sk** za predmet zmluvy podľa bodu **2.1,** zrealizuje zhotoviteľ v roku 2002 časť v čiastke **9,251.770,- Sk** a v roku 2003 časť v čiastke **17,073.480,- Sk**.

Upravuje sa **príloha č.1** ku Zmluve o dielo č.LOT/091/02/OD nasledovne:

- rušia sa listy č.1 a 2 a nahrádzajú sa novými
- rušia sa listy č. 2a a 2b

5. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne :

mení sa v bode 6.1 písmeno b) nakoľko sa znížila cena za III.etapu opravy **(o 1,530.000,- Sk),** z dôvodu nerealizovania predĺženia dobového technického života lietadla prostredníctvom firmy AERO Vodochody a.s. nasledovne :

b) 50% z ceny za II. a III. etapu opravy (predmet zmluvy, ktorý bude realizovaný v roku 2003) podľa bodu **6.2** tohto dodatku, čo predstavuje sumu **8,536.740,- Sk.** Objednávateľom už poskytnutý preddavok v roku 2003 vo výške **765.000,-Sk** zhotoviteľ vráti formou dobropisu do 10 pracovných dní po podpise tohto dodatku.

mení sa bod 6.2

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opravy. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

Cena za I.etapu	celkom vrátane 10% DPH :	9,251.770,- Sk
Cena za II.etapu A)	celkom vrátane 20% DPH :	5,432.280,- Sk
Cena za II.etapu B)	celkom vrátane 20% DPH :	5,484.000,- Sk
Cena za III.etapu	celkom vrátane 20% DPH :	6,157.200,- Sk
Cena celkom za I.-III. etapu vrátane DPH :		**26,325.250,- Sk**

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/091/02/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno ÚFZ Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/091/02/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,
dňa: 27.3.2003

.....
Zhotoviteľ
pplk. Ing. Stanislav JAHODKA
poverený výkonom funkcie
riaditeľa LOT š.p.
LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

Vo Zvolene, 28. III. 2003
dňa:

.....
Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Príloha č.: 1
k ZOD č.: LOT/091/02/OD
dodatok č. 1
list č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Lietadlo L 39 ZA im.znak 1725
- III. generálna oprava + PTŽ v zmysle bodu 2.1.1
- práce nad rámec III. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF 01-0052-81) v zmysle bodov 2.1.2, 2.1.3

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	7 413 600,- Sk
2.	Kooperácia	4 690 000,- Sk
3.	Cena výkonu	10 535 000,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	22 638 600,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 17.03.2003

Príloha č.: 1
k ZOD č.: LOT/091/02/OD
dodatok č. 1
list č. 2

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Lietadlo L 39 ZA im.znak 1725
- III. generálna oprava + PTŽ v zmysle bodu 2.1.1

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	6 200 000,- Sk
2.	Kooperácia	120 000,- Sk
3.	Cena výkonu	10 284 400,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	16 604 400,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 17.03.2003

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

31 MAR. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*