PRIDELENÉ ČÍSLO
Z CE ZMLÚV: KaVSÚ-3-459/2010

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. SL-122/2009
na stavebnú akciu : „Hlohovec, kasárne a bojová časť - IBS“, ev. zn. 55 87 867

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry**
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
- technických	:	Ing. František SOLAŘ – riaditeľ Správy nehnuteľného majetku a výstavby
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**SecuriLas, s.r.o.**
Sídlo	:	Zámocká 5, 811 01 Bratislava
Štatutárny zástupca	:	JUDr. Štefan Lastovka – riaditeľ spoločnosti
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Okresný súd Bratislava I
Číslo zápisu	:	oddiel : Sro, vložka č.: 6315/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	:	JUDr. Štefan Lastovka
IČO	:	31 364 764
IČ DPH	:	SK2020302086
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. SL-122/2009 zo dňa 23.6.2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.11.2009 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je potrebné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. SEMaI-52-69/2010/OdIaP dňa 29.4.2010), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.2 ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. XIII. Predmet zmluvy (v dodatku č.1)** sa dopĺňa nový bod 13.1 f), ktorý znie:
   13.1 f)Zhotoviteľ zrealizuje naviac práce na nasledovných prevádzkových súboroch a stavebných objektoch: SO01 Vonkajšie bariérové oplotenie - Južná strana, SO02 Stavebné úpravy objektu Veliteľské stanovisko, SO03 Prípojka vody, SO04 Požiarna nádrž, SO05 Stavebné úpravy v objekte Ubytovňa, Systém pre komunikáciu strážnej služby, PS 920 Systém kontroly vstupu v ubytovacej budove.
   Predmet zmluvy (v dodatku č.1) sa týmto dodatkom upravuje aj o odpočty prác, ktoré nie je potrebné realizovať.

2) V **Čl. XV. Cena a spôsob stanovenia ceny za realizáciu stavby** sa podľa bodu 15.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 15.2, ktorý znie:

15.2 Zmluvné strany dodatkom č.2 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy (v dodatku č.1) za realizáciu stavby takto:

Cena diela za realizáciu stavby dohodnutá v dodatku č. 1 k zmluve:

Cena stavebného diela bez DPH	**1 060 478,11 €**
DPH 19% spolu	201 490,84 €
Cena stavebného diela vrátane DPH	**1 261 968,95 €**

Cena za naviac práce, ktoré vznikli v objektoch:
SO01 Vonkajšie bariérové oplotenie - Južná strana, SO02 Stavebné úpravy objektu Veliteľské stanovisko, SO03 Prípojka vody, SO04 Požiarna nádrž, SO05 Stavebné úpravy v objekte Ubytovňa, Systém pre komunikáciu strážnej služby, PS 920 Systém kontroly vstupu v ubytovacej budove:

Cena bez DPH	106 625,14 €
DPH 19%	20 258,77 €
Cena vrátane DPH	**126 883,91 €**

Odpočty, práce ktoré sa nebudú realizovať v objektoch:
SO02 Stavebné úpravy objektu Veliteľské stanovisko (časť zdravotechnika a podlahy vlysové a parketové), SO03 Prípojka vody, SO05 Stavebné úpravy v objekte Ubytovňa (časť konštrukcie - drevostavby), PS 932 Náhradný zdroj:

Cena bez DPH	- 3 603,54 €
DPH 19%	- 684,67 €
Cena vrátane DPH	**- 4 288,21 €**

Podrobný rozsah naviac prác a odpočtov je uvedený v priloženom odsúhlasenom položkovom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku č. 2 k zmluve.

Nová celková cena diela sa mení (zvyšuje sa):

Cena stavebného diela bez DPH	**1 163 499,71 €**
DPH 19% spolu	221 064,94 €
Cena stavebného diela vrátane DPH	**1 384 564,65 €**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 17.5.2010

10 MÁJ 2010

V Bratislave, dňa .....

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

Zhotoviteľ

JUDr. Štefan Lastovka
riaditeľ spoločnosti

SecuriLas

SecuriLas, s.r.o.
Zámocká 5, 811 01 Bratislava
IČO: 31 364 764, DIČ: 2020302086
IČ DPH: SK2020302086

SPOLU KRYCIE LISTY ROZPOČTU STAVEBNEJ A SLABOPRÚDOVEJ ČASTI

Názov stavby	**Hlohovec, kasárne a bojová časť - IBS, ev.zn. 55 87 867 - Dodatok č.1**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	VÚ3030 Hlohovec
Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		13.4.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	9	Práce nadčas		14	Zariadenie staveniska	0,00%	
2		Montáž	10	Bez pevnej podl.		15	Mimostav. doprava	0,00%	
3	**PSV**	Dodávky	11	Kultúrna pamiatka		16	Územné vplyvy	0,00%	
4		Montáž	12			17	Prevádzkové vplyvy	0,00%	
5	**"M"**	Dodávky				18	Ostatné	0,00%	
6		Nosný mat.				19	VRN z rozpočtu		
7		Montáž							
8	**ZRN (r. 1-7)**		13	**DN (r. 9-12)**	0,00	20	**VRN (r. 14-19)**		0,00
21	HZS		22	Kompl. činnosť	0,00	23	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

24			103 021,60
25	19 %	DPH	19 574,10
26	**Cena s DPH (r. 24-25)**		**122 595,70**

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Zhotoviteľ

10 MÁJ 2010

Dátum a podpis

Pečiatka

SecuriLas
SecuriLas, s.r.o.
Zámocká 5, 811 01 Bratislava
IČO: 31 364 764, DIČ: 2020302086
IČ DPH: SK2020302086

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie	0,00

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: 