Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 29/2004
na akciu : „Mierovo – rekonštrukcia ubytovne Hlohovec“ ev. zn. 55 87 618

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Martin KORITKO - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: Štátna pokladňa
	Číslo účtu	: 7000171215/8180
	Oprávnený rokovať	
	- vo veciach zmluvných	: Ing. Martin KORITKO
	- vo veciach technických	: pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	: **Ján SLOVÍK, súkromný podnikateľ**
		: 029 42 Bobrov č. 349
	Sídlo	: Kliňanská cesta č. 567 029 01 Námestovo
	Právna forma	: Fyzická osoba
	Označenie registra	: Okresný úrad v Námestove
	Číslo zápisu	: 507 – 2553
	V zastúpení	: Ján SLOVÍK
	Osoba oprávnená na rokovanie	
	- vo veciach zmluvných	: Ján SLOVÍK
	- vo veciach technických	: Ing. Jozefa ZÁBORSKÁ
	IČO	:
	IČ DPH	:
	Bankové spojenie	:
	Číslo účtu	:
	Číslo telefónu a faxu	:

Počas realizácie diela vyplynuli naviac práce, ktoré bolo nutné vykonať nad rozsah zmluvne dohodnutých prác. Naviac práce sú zaznamenané v stavebnom denníku listy číslo: 185629, 185630, 185631, 185632,185633, fotokópie týchto listov tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku (počet listov : 5). Generálny projektant vydal súhlasné stanovisko s naviac prácami spisom č.18/VPÚ/Mi/05 zo dňa 21.4.5005, fotokópia tohto stanoviska tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tohto dodatku (počet listov : 4). Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 2, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 29/2004 zo dňa 25.10. 2004 a dodatok č.1 zo dňa 2.3.2005 (ďalej len: „zmluva“) takto :

1) **Čl. III. Lehota realizácie** bod 3.1.1 písm. ab) nasledovne :
dokončenie diela: **do 30.mája 2005,** pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi ukončenie diela a výzva na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v pracovnom čase od 6,00 do 18,00 hod., aj počas dní pracovného voľna.

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

3) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa - 4 MÁJ 2005

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Námestove, dňa 2.mája 2005

Zhotoviteľ
Ján SLOVÍK

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467[illegible]
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 28[illegible]

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 9. augusta 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: