PM – 18-43-7/2007

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. PSB-18-43/2007
uzavretej dňa 14.9.2007.

1.1.	**Objednávateľ**	**: Slovenská republika**
		Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	: **Posádková správa budov**
	Sídlo	: ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	: Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	: 00805424
	IČ pre DPH	: nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	: Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	: 7000172197/8180
	Kontakt	: č. tlf.: 0960/412182
		č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	: z. Karol Molnár tlf.: 0960/412232

1.2.	Zhotoviteľ	: **MONTAPLUS s.r.o.**
	Sídlo	:**Partizánska cesta 91**
		975 44 Banská Bystrica
	V zastúpení	:Ing. Ján Lichý
	IČO	:36048089
	IČ pre DPH	:SK2020095110
	Bankové spojenie	:Tatra banka Banská Bystrica
	Číslo účtu	:2620131983/1100
	Kontakt:	:č. tlf./fax: 048/414 1307

Zapísaný v Zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie pod reg. číslom: 2006/11-PO-A9718.

sa dňa 12.10.2007 dohodli na tomto dodatku.

Článok II.
Predmet dodatku zmluvy

Zníženie rozsahu predmetu zmluvy – zníženie ceny

Týmto dodatkom sa na základe Zápisu z kontrolného dňa konaného dňa 12.10.2007 na stavebnú akciu **„ Oprava strešnej krytiny – Veliteľská budova Banská Bystrica“** , ktorého kópia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ,menia nasledujúce údaje:

1. **v čl. II. Predmet zmluvy**
   v bode 2.3 :
   Rozsah prác uvedený v schválenom ponukovom rozpočte sa na základe Zápisu z kontrolného dňa **zníži o položku** uvedenú pod poradovým č. 15, kód položky 76531-1499 :
   „ Zastrešenie kryt. Bobrovka Tondach, šupinová striech pultov. na sucl.

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV

2. **V čl. IV Cena diela:**

V bode 4.1 sa mení cena diela takto:

Pôvodná základná cena bez DPH:	688 923,68 Sk
Zníženie o:	176 400,00 Sk
Nová základná cena:	**512 523,68 Sk**
DPH 19%	**97 379,50Sk**
Cena celkom vrátane DPH :	**609 903,18 Sk**

Slovom: Šesťstodeväťtisícdeväťstotri 18/100 slovenských korún.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články a body pôvodnej zmluvy o dielo č.: PSB-18-43/2007, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v plnom rozsahu v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.:PSB-18- 43/2007.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 12.10.2007

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ

MONTAPLUS s.r.o.
Partizánska [illegible] 975 44 Banská Bystrica
Tel. [illegible] 048/414 1307
IČO: 36048069 IČ DPH: SK2020095110
Zap. v Okr. súdne [illegible] Sro 7038/S

Zhotoviteľ

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom . Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 12. 10. 07

z. Elena Sylvestrová

.....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 12. 10. 07

Karol Molnár

.....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Posádková správa budov BANSKÁ BYSTRICA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010
Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

