ŽIAK22KS

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 1 6161

na akciu: „Nitra, Krškany – oprava ubytovne“, ev. zn. 55 87 600

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
		Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení štatutárneho orgánu:		plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
		Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
		Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ	:	**VPÚ DECO Bratislava, a.s.**
Sídlo	:	ul. Za kasárňou 1, P.O.BOX 177, 830 00 Bratislava, 3
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, Vložka číslo: 889/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	:	**Ing. Igor TÓTH, predseda predstavenstva, a.s.**
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef Matejovič, technický riaditeľ, a.s.
- vo veciach technických	:	Ing. Jozef Matejovič, technický riaditeľ, a.s. Ing. Jaroslav Hanúsek, obchodný riaditeľ, a.s.
IČO	:	
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
tel. č., fax	:	

1) Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.3 k ZoD č. 1 6161 zo dňa 9.10.2001, ktorým sa dopĺňa predmet zmluvy o vypracovanie rekonštrukcie elektroinštalácie a rekonštrukcie slaboprúdových rozvodov v prevedení štruktúrovanej kabeláže v priestoroch súčasnej ošetrovne v nadväznosti na splnenie platného súboru STN 33 2000. Táto norma vylučuje z hľadiska bezpečnosti previazanie novej elektroinštalácie v budove s elektroinštaláciou v prevedení podľa staršej normy, ktorá je vybudovaná v priestoroch ošetrovne. Týmto dodatkom sa v nevyhnutnom rozsahu upravuje aj čas plnenia a cena diela.

2) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa dopĺňajú body 2.13 až 2.15, ktoré znejú:

2.13. Projektová dokumentácia rekonštrukcie elektroinštalácie a rekonštrukcie slaboprúdových rozvodov v prevedení štruktúrovanej kabeláže v priestoroch súčasnej ošetrovne v nadväznosti na splnenie platného súboru STN 33 2000.
2.14. Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie pre rekonštrukciu elektroinštalácie a rekonštrukcie slaboprúdových rozvodov v prevedení štruktúrovanej kabeláže v priestoroch súčasnej ošetrovne.
2.15. Autorský dozor generálneho projektanta (AD) pre rekonštrukciu elektroinštalácie a rekonštrukcie slaboprúdových rozvodov v prevedení štruktúrovanej kabeláže v priestoroch súčasnej ošetrovne.

3) V **Čl. V. Čas plnenia** sa dopĺňa bod 5.1 o nový bod 5.1.1 a znie takto:

5.1.1 a) začiatok realizácie PD uvedeného v bode 2.13 a 2.14: do dvoch dní od podpísania tohto dodatku č.3
b) ukončenie realizácie PD uvedeného v bode 2.13 a 2.14: do 30 dní od začiatku realizácie

4) Vzhľadom na uvedené sa v **Čl. VI. Cena, platobné podmienky a fakturácia** mení a dopĺňa bod 6.2, ktorý znie:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v ZoD č. 1 6161 a dodatku č.1 a č.2 k ZoD:

Cena bez DPH	942.350,- Sk
DPH 10% (344.200,-)	34.420,- Sk
DPH 14% (598.150,-)	83.741,- Sk
Cena za dielo spolu vrátane DPH	1,060.511,- Sk

Cena za naviac práce:

Cena za PD elektroinštalácie a slabopr. rozvodov bez DPH	173.020,00 Sk
DPH 14%	24.222,80 Sk
Cena spolu s DPH	197.242,80 Sk
Cena za inžiniersku činnosť bez DPH	6.840,00 Sk
DPH 14% spolu	957,60 Sk
Cena spolu vrátane DPH	7.797,60 Sk
Cena za autorský dozor bez DPH	17.100,00 Sk
DPH 14% spolu	2.394,00 Sk
Cena spolu vrátane DPH	19.494,00 Sk

Výpočet ceny za naviac práce je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.3.

Celková nová cena diela za I. a II. etapu spolu:

Cena bez DPH	1,139.310,00 Sk
DPH 10% (344.200,-)	34.420,00 Sk
DPH 14% (795.110,-)	111.315,40 Sk
Cena za dielo spolu vrátane DPH	1,285.045,40 Sk

5) Dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 16161. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

6) Dodatok č.3 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 25 MAR 2003

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVÁČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Bratislave, dňa 25.3.2003

Zhotoviteľ
Ing. Igor TÓTH
Ing. Jozef MATEJOVIČ

®VPÚ
VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska o konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Príloha č.1 k dodatku č.3 k ZOD č. 1 6161

Špecifikácia ceny

na akciu : „NITRA, Krškany - Opravy ubytovne"

ev. zn. 55 87 600

Základom pre výpočet ceny je počet hodín potrebný na vypracovanie predmetu plnenia a kalkulácia nákladov a zisku.

---

a) Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby

výpočet na základe odpracovaných hodín:

aa) Zisťovanie a overenie skutkového stavu

- náročné práce	35hod. x 380.-Sk/hod. =	13.300.-Sk

ab) Projektová dokumentácia

- veľmi náročné práce	56hod. x 480.-Sk/hod. =	26.880.-Sk
- náročné práce	216hod. x 380.-Sk/hod. =	82.080.-Sk
- menej náročné práce	188hod. x 270.-Sk/hod. =	50.760.-Sk
		159.720.-Sk
		173.020.-Sk

b) Inžinierska činnosť

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	18hod. x 380.-Sk/hod. =	6.840.-Sk

c) Autorský dozor

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	45hod. x 380.-Sk/hod. =	17.100.-Sk
spolu =		196.960.-Sk
+ 14% DPH =		25.574,40
celkom =		**224.534,40**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 20. septembra. 2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 