KaVSÚ-4-964/2008

Dodatok č. 4
K Zmluve o dielo č KaVSÚ-1-635/2007 na stavebnú akciu „Sliač – rekonštrukcia požiarnej stanice ev. číslo 18 725“

1.1. Objednávateľ : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Splnomocnený zástupca: Ing. Polačko Jozef –generálny riaditeľ
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava 3

IČO : 308 455 72
Telefón/fax : 048 4153029, 0960 462266 – fax
Číslo účtu : 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Polačko Jozef
- technických : Ing. Anton Šimon

1.2. Zhotoviteľ : REKON, s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 Žilina

Zastúpený zástupca : Ing.Pavol Jakuš
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Pavol Jakuš
IČO : 36 392 821
DIČ : SK 20 20 104944
Bankové spojenie : Tatra Banka a.s.
Číslo účtu : 2620754072/1100

Zápis v obchodnom registri: oddiel Sro, vložka č. 12294/L zo dňa 3.7.2000
Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie r.č.2005/04-PO-A4812 zo dňa 13.04.2006

Úd.

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

1. Článok II. Predmet plnenia sa mení a dopĺňa o nový bod 2.2.4. v znení :
„V súlade s článkom IV. ZoD č. KaVSÚ-1-635/2007 zhotoviteľ vykoná práce na objekte :

   - **SO 20 - Prekládka E4 – Hangár Aeroklub**, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.

     - užívateľ stavby požaduje o zriadenie nového kábelového vedenia a pripojenie hangáru Pýcha na elektrickú sieť požiarnej stanice, požiadavka bola odsúhlasená SEMaI Bratislava – č.72-45/2008/OdVaŽP zo dňa 17. júla 2008.

2. Článok IV. Cena diela mení sa bod 4.2. v tomto znení:

Stavebný objekt	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Cena spolu s DPH
SO 01 – Požiarna stanica	31.406.059,56	5.967.151,32	37.373.210,88
SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 2/	895.051,40	170.059,85	1.065.111,25
SO 01 – Požiarna stanica - Nová cena podľa dodatku č. 2	32.301.110.96	6.137.211,17	38.438.322,13
SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/	121 276,70	23 042,57	144 319,27
SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.3	**32.422.387,66**	**6.160.253,74**	**38.582.641,40**
SO 02 – Spevnené plochy	4.951.567,42	940.797,81	5.892.365,23
SO 02 – Spevnené plochy /dodatok č. 2/	478.368,70	90.890,00	569.258,70
SO 02 – Spevnené plochy - Nová cena podľa dodatku č. 2	**5.429.936,12**	**1.031.687.81**	**6.461.623,93**
SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka	194.380,14	36.932,23	231.312,37
SO 04 – Kanalizácia dažďová	685.864,10	130.314,18	816.178,28
SO 04 – Kanalizácia dažďová /dodatok č. 2/	37.422,50	7.110,30	44.532,80
SO 04 – Kanalizácia dažďová - Nová cena podľa dodatku č. 2	**723.286,60**	**137.424,48**	**860.711,08**
SO 05 – Kanalizácia splašková	246.298,42	46.796,70	293.095,12
SO 05 – Kanalizácia splašková /dodatok č. 2/	35.587,60	6.761,60	42.349,20
SO 05 – Kanalizácia splašková - Nová cena podľa dodatku č. 2	**281.886,02**	**53.558,30**	**335.444.,32**
SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie	984.689,60	187.091,02	1.171.780,62
SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť	177.823,49	33.786,46	211.609,95
SO 06.2 – Úprava trafostanice v časti elektro	225.285,00	42.804,15	268.089,15
SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu	80.832,20	15.358,12	96.190,32
SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia	266.767,14	50.685,76	317.452,90
SO 09 – Tepelná prípojka	792.047,32	150.488,99	942.536,31
SO 09 – Tepelná prípojka /dodatok č. 2/	589.563,80	112.017,10	701.580,90
SO 09 – Tepelná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 2	**1.381.611,12**	**262.506,09**	**1.644.117,21**

4 z 6

SO 13 – Prekládka E4 – NN kábel 2x	179.366,94	34.079,72	213.446,66
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/	129.875,10	24.676,27	154.551,37
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.3	**309.242,04**	**58.755,99**	**367.998,03**
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov	3.222.851,63	612.341,81	3.835.193,44
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 1/	598.916,00	113.794,00	712.710,00
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - cena podľa dodatku č. 1	3.821.767,63	726.135,81	4.547.903,44
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 2/	-322.452,00	-61.265,90	-383.717,90
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - Nová cena, podľa dodatku č. 2	**3.499.315,63**	**664.869,91**	**4.164.185,54**
SO 20 – Káblová prípojka NN – Hangár Aeroklub /dodatok č.4/	167 815,13	31 844,87	199 700
Pôvodná cena za dielo - celkom	43.413.832,96	8.248.628,26	51.662.461,22
Dodatok č.1 SO 11-19 - celkom	598.916,00	113.794,00	712.710,00
Dodatok č.2 SO 01, 02, 09 - celkom	1.713.542,00	325.573,00	2.039.115,00
Dodatok č.3 -celkom	251.151,80	47.718,84	298.870,64
Dodatok č.4 -celkom	167 815,13	31 884,87	199 700
Cena za dielo podľa dodatku č.4 -celkom	**46 145 257,89**	**8 767 598,97**	**54 912 856,86**

;

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je položkovitý rozpočet.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Bratislave, dňa 25.8.2008 V Žiline dňa:.....2008

Objednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry BRATISLAVA

.....
Ing. Poláčko Jozef
generálny riaditeľ

Zhotoviteľ:

REKON s.r.o
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

.....
Ing. Jakuš Pavol
konateľ spoločnosti

SÚHRNNÁ REKAPITULÁCIA (DODATOK č. 4)
Názov stavby:"Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliač"

NAZOV STAVBY: Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliač
NAZOV OBJEKTU:
NAZOV CASTI OBJEKTU:
JKSO-JKV:
ECO:
Miesto: Sliač

Odberateľ:MO-SR SAMaV UL. CSL ARM. 7,B.B.
Projektant: Stapring a.s., Nitra
Dodávateľ: Rekon, s.r.o.

	bez DPH	DPH 19%	s DPH 19%
Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č.4/			
Objekt: SO 20 - Káblová prípojka NN - Hangár Aeroklub /dodatok č.4/	167 815,13	31 884,87	199 700,00
Celkom	**167 815,13**	**31 884,87**	**199 700,00**

ZRN SPOLU	**167 815,13**
VRN	
VRN spolu	**0,00**
ZRN + VRN spolu:	**167 815,13**
DPH 19% zo sumy 167 815,13	**31 884,87**
CELKOM SPOLU S DPH 19%	**199 700,00**

Správa nehnuteľného majetku a výstavby Banská Bystrica

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37 ③
010 01 ŽILINA

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č. 4/	JKSO	
Názov objektu	SO 20 - Káblová prípojka NN - Hangár Aeroklub	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	167 815				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		167 815	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		167 815,13
24	19 %	167 815,13 DPH	31 884,87
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**199 700,00**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Správa nehnuteľného majetku a výstavby Banská Bystrica 0012 s.p. MO SR

REKON s.r.o
Pri Rajčianke 37 ③
010 01 ŽILINA

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č. 4/
Objekt: SO 20 - Káblová prípojka NN - Hangár Aeroklub
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	**Práce a dodávky M**	**0,00**	**105 056,69**	**167 815,13**	**9,798**	**0,000**
21-M	Elektrommontáže	0,00	32 517,69	80 201,37	0,000	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	72 539,00	87 613,76	9,798	0,000
	Celkom	0,00	105 056,69	167 815,13	9,798	0,000

REKON s.r.o
Pri Bajčianke 37 ③
010 01 ŽILINA

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č. 4/
Objekt: SO 20 - Káblová prípojka NN - Hangár Aeroklub
Časť:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	M	**Práce a dodávky M**				**167 815,13**	**9,798**
	21-M	**Elektromontáže**				**80 201,37**	**0,000**
1	210101155	Koncovka eprosinová pre celoplastové káble 1 kV do 4 x 50 mm2 (3x70 mm2)	ks	2,000	444,00	888,00	0,000
2	*3451810660*	*Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvor.kábel s plast.izol.bez pancieraEPKT 0031 25-50*	*ks*	*2,000*	*2 165,50*	*4 331,00*	*0,000*
3	210191541	Montáž tenkocementového piliera bez základu, kábl.skrine a zapojenia vodičov. PRIS 2	ks	1,000	970,00	970,00	0,000
4	*3570317200*	*Skrina PRIS 2*	*ks*	*1,000*	*21 349,93*	*21 349,93*	*0,000*
5	210901092	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x50	m	165,000	36,00	5 940,00	0,000
	3410206200	*Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx50*	*m*	*173,250*	*127,00*	*22 002,75*	*0,000*
7	21001004	Revízia	hod	35,000	240,00	8 400,00	0,000
8	21001006	PPV	%	2,000	959,84	1 919,69	0,000
9	21001007	Geodetické zameranie	hod	60,000	240,00	14 400,00	0,000
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**87 613,76**	**9,798**
10	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	km	1,000	859,00	859,00	0,000
11	460200264	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	160,000	269,00	43 040,00	0,000
12	460420372	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	160,000	106,00	16 960,00	0,000
13	*5833110300*	*Kamenivo ťažené drobné 0-1 B*	*t*	*2,800*	*815,00*	*2 282,00*	*4,676*
14	*5961001200*	*Tehla plna 29x14x6,5 p 20 1 a3*	*tks*	*1,067*	*10 265,00*	*10 952,76*	*5,122*
15	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	160,000	5,50	880,00	0,000
16	*2830002000*	*Fólia červená v m*	*m*	*160,000*	*11,50*	*1 840,00*	*0,000*
17	460560264	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	160,000	67,50	10 800,00	0,000
		Celkom				**167 815,13**	**9,798**

REKON s.r.o
Pri Rajčianke 37 ③
010 01 ŽILINA

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

30. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

