311-C/16

# Dodatok č. 1

Ku VSÚ-1-274/2007

**k zmluve o dielo č. 02/2005 zo dňa 2.8.2005, uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, na akciu ev.zn. 55-89-311 „Prešov- Ubytovacia budova pre 200 profesionálov“**

## Čl. I. Zmluvné strany

| | |
|---|---|
| **1.1. Objednávateľ** | : Ministerstvo obrany SR<br>Správa nehnuteľného majetku a výstavby<br>Komenského 39/A, 040 01 Košice |
| Splnomocnený zástupca | : Ing. arch. Alexander Bugala- riaditeľ |
| IČO | : 308 455 72 |
| Bankové spojenie | : Štátna pokladnica |
| Číslo účtu | : 7000171215/8180 |
| **1.2. Zhotoviteľ** | : IKORES Slovakia, spol. s r.o.<br>Votrubova 28, 821 09 Bratislava |
| Štatutárny zástupca | : Ing. Stanislav Petrovský- konateľ |
| IČO | : 35 814 730 |
| IČ pre DPH | : SK 2020259769 |
| Bankové spojenie | : ČSOB, a.s. Bratislava |
| Č. účtu | : 402028073/7500 |

## Čl. 2. Predmet dodatku

Na základe uznesenia vlády SR č. 154 zo dňa 28.02.2007, ktorým bol daný súhlas na realizáciu tejto stavby s nákladom nad 100 mil. Sk a v súlade s bodom 4.3 zmluvy sa zmluvné strany dohodli upraviť cenu diela v bode 4.1 zmluvy z dôvodu naviac prác nasledovne:

| | |
|---|---|
| **pôvodná cena**: | |
| zmluvná cena bez DPH | 81 932 144,02 Sk |
| DPH | 15 567 107,36 Sk |
| cena diela celkom | 97 499 251,38 Sk |
| **sa zvyšuje o naviac práce** : | |
| náklad bez DPH | 5 790 959,10 Sk |
| DPH | 1 100 282,20 Sk |
| cena naviac prác celkom | **6 891 241,30 Sk** |
| Nová cena diela bez DPH | 87 723 103,12 Sk |
| DPH | 16 667 389,56 Sk |
| **Nová cena diela s DPH** | **104 390 492,68 Sk** |

Ostatné dohodnuté ustanovenia ZoD č. 02/2005 ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je vypracovaný v šiestich výtlačkoch a tvorí nedeliteľnú súčasť uvedenej ZoD.

V Košiciach dňa - 5. APR. 2007

V Bratislave dňa 5.4.2007

SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝSTAVBY Košice MO SR

Objednávateľ

Ing.arch. Alexander Bugala

Zhotoviteľ

Ing. Stanislav Petrovský

# Krycí list rozpočtu

*IKORES Slovakia spol.s r.o.*

| | |
|---|---|
| Stavba :Prešov -2.V.L.Z.UB 200 profesionálnych vojakov | JKSO : |
| Objekt :SO 01-Ubytovňa | Rozpočet : |
| | Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina |
| Miesto : | Zmluva č. Dňa : 17.10.2005 |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Dodávateľ : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 M3 OP | 913 795 Sk | za M3 OP | 1 M 913 795 Sk | za M |
| | 1 M2 ZP | 913 795 Sk | za M2 ZP | | |
| | 1 M2 UP | 913 795 Sk | za M2 UP | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | | | |
| 2 | PSV : | 599 253,96 | 83 367,90 | 682 621,86 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 599 253,96 | 83 367,90 | 682 621,86 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | 2,30 % | 15 700,30 |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | 15 700,30 |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | P D - zmena | 69 573,00 |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | 69 573,00 |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 767 895,16 |
| 22 | DPH 19 % z : | 767 895,16 | 145 900,10 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 913 795,26 |
| F | Odpočet - prípočet | | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

*Odberateľ :*
*Dodávateľ :*
*Projektant :*

*JKSO :*
*Dátum :* **17.10.2005**
*Spracoval :* **ODIS s.r.o. Žilina**


# Rekapitulácia rozpočtových nákladov

**Stavba :Prešov -2.V.L.Z.UB 200 profesionálnych vojakov**

**Objekt :SO 01-Ubytovňa**

*IKORES Slovakia spol.s r.o.*

| *Popis položky, stavebného dielu, remesla* | *Cena spolu* | *Konštrukcie a práce* | *Špecifikovaný materiál* | *Hmotnosť spolu (t)* | *Suť spolu (t)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 713 - Izolácie tepelné | 85 899,36 | 2 531,46 | 83 367,90 | 0,046 | |
| 71 - IZOLÁCIE | 85 899,36 | 2 531,46 | 83 367,90 | 0,046 | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 596 722,50 | 596 722,50 | | | |
| 76 - KONŠTRUKCIE | 596 722,50 | 596 722,50 | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 682 621,86 | 599 253,96 | 83 367,90 | 0,046 | |
| **Za rozpočet celkom :** | 682 621,86 | 599 253,96 | 83 367,90 | 0,046 | |



*Odberateľ :*

*Dodávateľ :*

**Stavba :Prešov -2.V.L.Z.UB 200 profesionálnych vojakov**
**Objekt :SO 01-Ubytovňa**

*Projektant :*


*Spracoval :* **ODIS s.r.o. Žilina**

*JKSO :* *Dátum :* **17.10.2005**

## Prehľad rozpočtových nákladov

*IKORES Slovakia spol.s r.o.*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | |
| | | **713 - Izolácie tepelné** | | | | | | |
| 1 | 713191121 | Izolácia tepelná podláh, stropov, striech | 41,580 | m2 | 60,00 | 2 494,80 | | 19 |
| 2 | 2831G2309 | Doska ROOFMATE LG - 80/90mm | 41,580 | m2 | 2 005,00 | | 83 367,90 | 19 |
| 3 | 998713103 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m | 0,047 | t | 780,00 | 36,66 | | 19 |
| | | 713 - Izolácie tepelné spolu : | **85 899,36** | **Sk** | | **2 531,46** | **83 367,90** | |
| | | 71 - IZOLÁCIE spolu : | **85 899,36** | **Sk** | | **2 531,46** | **83 367,90** | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | |
| 4 | 767000005 | Výroba + montáž pož.schodiska s oceľ.stenou a zábradlím | 3 197,500 | kg | 180,00 | 575 550,00 | | 19 |
| | | *podlaha* | | | | | | |
| 5 | 767000007 | Výroba + montáž oceľ.schodiska s podlahou z pororoštu | 148,300 | kg | 95,00 | 14 088,50 | | 19 |
| 6 | 998767103 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m | 8,050 | t | 880,00 | 7 084,00 | | 19 |
| | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | **596 722,50** | **Sk** | | **596 722,50** | | |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | **596 722,50** | **Sk** | | **596 722,50** | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **682 621,86** | **Sk** | | **599 253,96** | **83 367,90** | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **682 621,86** | **Sk** | | **599 253,96** | **83 367,90** | |



# Krycí list rozpočtu

*IKORES Slovakia spol.s r.o.*

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :Prešov -2.V.L.Z.UB 200 profesionálnych vojakov | | JKSO : |
| Objekt : SO 01-Ubytovňa | | Rozpočet : |
| | | Spracoval : |
| Miesto : | Zmluva č. | Dňa : 17.10.2005 |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Dodávateľ : Ikores Slovakia spol.s.r.o.<br>82109 Bratislava | IČO : 35814730<br>Votrubova 28 | DIČ : 20202599769<br>IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 145 761 Sk | za M3 OP | 1 M | 145 761 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 145 761 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 145 761 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 119 734,55 | | 119 734,55 |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 119 734,55 | | 119 734,55 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | 2,30 % | 2 753,89 |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | 2 753,89 |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 122 488,44 |
| 22 | DPH 19 % z : 122 488,44 | 23 272,80 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 145 761,24 |
| F | Odpočet - prípočet | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

*Pečiatka :*

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : **17.10.2005**

Spracoval :


## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

**Stavba :Prešov -2.V.L.Z.UB 200 profesionálnych vojakov**

**Objekt : SO 01-Ubytovňa**

IKORES Slovakia spol.s r.o.

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 2 - ZÁKLADY | 94 346,00 | 94 346,00 | | 77,878 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 25 388,55 | 25 388,55 | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 119 734,55 | 119 734,55 | | 77,878 | |
| **Za rozpočet celkom :** | 119 734,55 | 119 734,55 | | 77,878 | |



*Odberateľ :*

*Dodávateľ :* **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

**Stavba :Prešov -2.V.L.Z.UB 200 profesionálnych vojakov**

**Objekt : SO 01-Ubytovňa**

*Projektant :*

*Spracoval :*


*JKSO :*

*Dátum :* **17.10.2005**

## Prehľad rozpočtových nákladov

*IKORES Slovakia spol.s r.o.*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | | **2 - ZÁKLADY** | | | | | | |
| 1 | 275321311 | Základové pätky zo železobetónu tr. B 20 | 32,200 | m3 | 2 930,00 | 94 346,00 | | 19 |
| | | 2 - ZÁKLADY spolu : | **94 346,00** | **Sk** | | **94 346,00** | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | |
| 2 | 998012023 | Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 24 m | 77,879 | t | 326,00 | 25 388,55 | | 19 |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **25 388,55** | **Sk** | | **25 388,55** | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **119 734,55** | **Sk** | | **119 734,55** | | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **119 734,55** | **Sk** | | **119 734,55** | | |



# Krycí list rozpočtu

*IKORES Slovakia spol.s r.o.*

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :Prešov -2.V.L.Z.UB 200 profesionálnych vojakov | | JKSO : |
| Objekt : SO 03-Telefónna prípojka | | Rozpočet : |
| | | Spracoval : |
| Miesto : | Zmluva č. | Dňa : 17.10.2005 |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Dodávateľ : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 29 929 Sk | za M3 OP | 1 M | 29 929 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 29 929 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 29 929 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | | | |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | | 24 585,00 | 24 585,00 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | | 24 585,00 | 24 585,00 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | 2,30 % | 565,46 |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | 565,46 |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 25 150,46 |
| 22 | DPH | 19 % z : 25 150,46 | 4 778,60 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 29 929,06 |

| F | Odpočet - prípočet |
|---|---|

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :* MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výs.
Košice

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : **17.10.2005**
Spracoval :


## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

**Stavba :Prešov -2.V.L.Z.UB 200 profesionálnych vojakov**

**Objekt : SO 03-Telefónna prípojka**

IKORES Slovakia spol.s r.o.

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| M22 - 156 Montáž oznamovacích signalizačnýc | 24 585,00 | | 24 585,00 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 24 585,00 | | 24 585,00 | | |
| **Za rozpočet celkom :** | 24 585,00 | | 24 585,00 | | |



*Odberateľ :*

*Dodávateľ :*

**Stavba :Prešov -2.V.L.Z.UB 200 profesionálnych vojakov**

**Objekt : SO 03-Telefónna prípojka**

*Projektant :*

*Spracoval :*


*JKSO :*

*Dátum :* **17.10.2005**

## Prehľad rozpočtových nákladov

*IKORES Slovakia spol.s r.o.*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | DPH |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | |
| | | **M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab** | | | | | | |
| 1 | 220 | | | | | | | 19 |
| 2 | 999K004981 | Kábel telefónny TCEPKPFLE 5xN0 68 | - 330,000 | m | 175,50 | | -57 915,00 | 19 |
| 3 | 999K004989 | Kábel telefónny TCEPKPFLE 50xN0,6 | 330,000 | m | 250,00 | | 82 500,00 | 19 |
| | | M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zab | **24 585,00** | **Sk** | | | **24 585,00** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | **24 585,00** | **Sk** | | | **24 585,00** | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **24 585,00** | **Sk** | | | **24 585,00** | |



*Tlačivo : ODIS B10*

# Krycí list rozpočtu

*IKORES Slovakia spol.s r.o.*

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :Prešov -2.V.L.Z.UB 200 profesionálnych vojakov | | JKSO : |
| Objekt : SO 07-Prekládka vodovodu | | Rozpočet : |
| | | Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina |
| Miesto : | Zmluva č. | Dňa : 17.10.2005 |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Dodávateľ : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 M3 OP | 273 667 Sk | za M3 OP | 1 M | 273 667 Sk za M |
| | 1 M2 ZP | 273 667 Sk | za M2 ZP | | |
| | 1 M2 UP | 273 667 Sk | za M2 UP | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 75 966,44 | 122 188,64 | 198 155,08 |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | 483,00 | 504,00 | 987,00 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 76 449,44 | 122 692,64 | 199 142,08 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | 2,30 % | 4 580,27 |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | 4 580,27 |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | 26 250,00 |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | 26 250,00 |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 229 972,35 |
| 22 | DPH | 19 % z : 229 972,35 | 43 694,70 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 273 667,05 |

| F | Odpočet - prípočet |
|---|---|
| | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : **17.10.2005**
Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**

# Rekapitulácia rozpočtových nákladov

**Stavba :Prešov -2.V.L.Z.UB 200 profesionálnych vojakov**

**Objekt : SO 07-Prekládka vodovodu**

IKORES Slovakia spol.s r.o.

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | 31 213,65 | 31 213,65 | | 0,024 | |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 9 906,96 | 9 906,96 | | 22,299 | |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA | 139 625,04 | 17 436,40 | 122 188,64 | 1,688 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 17 409,43 | 17 409,43 | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 198 155,08 | 75 966,44 | 122 188,64 | 24,012 | |
| **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | 987,00 | 483,00 | 504,00 | 0,003 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 987,00 | 483,00 | 504,00 | 0,003 | |
| **Za rozpočet celkom :** | 199 142,08 | 76 449,44 | 122 692,64 | 24,016 | |



*Odberateľ :*

*Dodávateľ :*

**Stavba :Prešov -2.V.L.Z.UB 200 profesionálnych vojakov**

**Objekt : SO 07-Prekládka vodovodu**

*Projektant :*

*Spracoval :* **ODIS s.r.o. Žilina**

*JKSO :*

*Dátum :* **17.10.2005**

## Prehľad rozpočtových nákladov

*IKORES Slovakia spol.s r.o.*


| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | | **1 - ZEMNE PRÁCE** | | | | | | |
| 1 | 132201201 | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 | 34,512 | m3 | 302,00 | 10 422,62 | | 19 |
| 2 | 132201209 | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 | 34,512 | m3 | 19,20 | 662,63 | | 19 |
| 3 | 151101101 | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m | 115,039 | m2 | 76,50 | 8 800,48 | | 19 |
| 4 | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m | 115,039 | m2 | 13,70 | 1 576,03 | | 19 |
| 5 | 161101101 | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m | 34,512 | m3 | 54,50 | 1 880,90 | | 19 |
| 6 | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 | 13,193 | m3 | 40,00 | 527,72 | | 19 |
| 7 | 167101101 | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 13,193 | m3 | 130,00 | 1 715,09 | | 19 |
| 8 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládku | 13,193 | m3 | 19,10 | 251,99 | | 19 |
| 9 | 174101101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 21,319 | m3 | 70,50 | 1 502,99 | | 19 |
| 10 | 175101101 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | 9,683 | m3 | 251,00 | 2 430,43 | | 19 |
| 11 | 175101109 | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny | 9,683 | m3 | 149,00 | 1 442,77 | | 19 |
| | | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | **31 213,65** | **Sk** | | **31 213,65** | | |
| | | **4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| 12 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku | 11,794 | m3 | 840,00 | 9 906,96 | | 19 |
| | | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | **9 906,96** | **Sk** | | **9 906,96** | | |
| | | **8 - RÚROVÉ VEDENIA** | | | | | | |
| 13 | 850355121 | Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 200 | 2,000 | kus | 2 180,00 | 4 360,00 | | 19 |
| 14 | 857242121 | Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. DN 80 | 1,000 | kus | 213,00 | 213,00 | | 19 |
| 15 | 4227067013 | Dvojprírubový kus D 80,č.8500 | 1,010 | kus | 7 480,00 | | 7 554,80 | 19 |
| 16 | 857242192 | Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. prír. otv. výk. DN 200 | 1,000 | kus | 645,00 | 645,00 | | 19 |
| 17 | 552553481 | Prírubový T-kus Hawle 200/80 | 1,010 | kus | 6 320,00 | | 6 383,20 | 19 |
| 18 | 857351121 | Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. hrdl. otv. výk. DN 200 | 2,000 | kus | 795,00 | 1 590,00 | | 19 |
| 19 | 552540180 | Dvojkomorová špeciálna príruba Hawle č.7102 D 200mm | 2,020 | kus | 7 106,00 | | 14 354,12 | 19 |
| 20 | 871351111 | Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 225 | 36,000 | m | 33,00 | 1 188,00 | | 19 |
| 21 | 286110970 | Tlakové rúry PVC -U hrdlové P16 225x13,4x6000 | 6,540 | kus | 5 523,00 | | 36 120,42 | 19 |
| 22 | 2862301800 | PVC -U tvarovka ENP 200 | 1,090 | ks | 9 435,00 | | 10 284,15 | 19 |
| 23 | 2862302700 | PVC-U tvarovka FNP DN 200 | 1,090 | ks | 9 400,00 | | 10 246,00 | 19 |
| 24 | 2862504500 | PVC-U tlakové tvarovky /1/2/ oblúk PN 16 225x13,4x30s | 3,270 | ks | 6 963,00 | | 22 769,01 | 19 |
| 25 | 286250460 | PVC -U tlakové tvarovky (1/2/ oblúk PN160225x13,4x45s | 4,360 | ks | 3 320,40 | | 14 476,94 | 19 |
| 26 | 891491221 | Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 150-200 | 36,000 | m | 137,00 | 4 932,00 | | 19 |
| 27 | 892351111 | Tlaková skúška vodov. potrubia DN 150-200 | 36,000 | m | 14,40 | 518,40 | | 19 |
| 28 | 892372111 | Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300 | 1,000 | kus | 3 990,00 | 3 990,00 | | 19 |
| | | 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : | **139 625,04** | **Sk** | | **17 436,40** | **122 188,64** | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | |
| 29 | 998276101 | Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk. | 24,013 | t | 725,00 | 17 409,43 | | 19 |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **17 409,43** | **Sk** | | **17 409,43** | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **198 155,08** | **Sk** | | **75 966,44** | **122 188,64** | |

# Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : SO 07-Prekládka vodovodu

*IKORES Slovakia spol.s r.o.*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | |
| 30 | 210800529 | Vodič inštalačný voľne uložený CY 16 | 42,000 | m | 11,50 | 483,00 | | 19 |
| 31 | 341020M04 | Vodič plochý Cu jadro 750V CYMY 2Ax2,5 | 42,000 | m | 12,00 | | 504,00 | 19 |
| | | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | **987,00** | **Sk** | | **483,00** | **504,00** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | **987,00** | **Sk** | | **483,00** | **504,00** | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **199 142,08** | **Sk** | | **76 449,44** | **122 692,64** | |



# Krycí list rozpočtu

*IKORES Slovakia spol.s r.o.*

| | |
|---|---|
| Stavba :Prešov -2.V.L.Z.UB 200 profesionálnych vojakov | JKSO : |
| Objekt :SO 01-Ubytovňa | Rozpočet : |
| | Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina |
| Miesto : | Zmluva č. Dňa : . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : | | IČO : | DIČ : |
| | | | IČ DPH : |
| Dodávateľ : Ikores Slovakia spol.s.r.o. | | IČO : 35814730 | DIČ : 20202599769 |
| 82109 Bratislava | | Votrubova 28 | IČ DPH : |
| Projektant : | | IČO : | DIČ : |
| | | | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 5 811 523 Sk | za M3 OP | 1 M | 5 811 523 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 5 811 523 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 5 811 523 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 82 284,95 | | 82 284,95 |
| 2 | PSV : | 959 743,52 | 3 158 556,10 | 4 118 299,62 |
| 3 | MCE : | 322 088,15 | 251 162,00 | 573 250,15 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 1 364 116,62 | 3 409 718,10 | 4 773 834,72 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | 2,30 % | 109 798,20 |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | 109 798,20 |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 4 883 632,92 |
| 22 | DPH 19 % z : | 4 883 632,92 | 927 890,30 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 5 811 523,22 |

| F | Odpočet - prípočet |
|---|---|

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :* MINISTERSTVO OBRANY SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

*Odberateľ :*

*Dodávateľ :* **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

*Projektant :*

*JKSO :*

*Dátum :* . .

*Spracoval :* **ODIS s.r.o. Žilina**


# Rekapitulácia rozpočtových nákladov

**Stavba :Prešov -2.V.L.Z.UB 200 profesionálnych vojakov**

**Objekt :SO 01-Ubytovňa**

*IKORES Slovakia spol.s r.o.*

| *Popis položky, stavebného dielu, remesla* | *Cena spolu* | *Konštrukcie a práce* | *Špecifikovaný materiál* | *Hmotnosť spolu (t)* | *Suť spolu (t)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 35 750,00 | 35 750,00 | | 11,927 | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 40 291,40 | 40 291,40 | | 7,224 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 6 243,55 | 6 243,55 | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 82 284,95 | 82 284,95 | | 19,152 | |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 1 683 478,44 | 5 158,44 | 1 678 320,00 | 0,539 | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 540 528,68 | 376 721,48 | 163 807,20 | 0,040 | |
| 7 - KONŠTRUKCIE | 2 224 007,12 | 381 879,92 | 1 842 127,20 | 0,579 | |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | 799 994,40 | 256 862,00 | 543 132,40 | 42,585 | |
| 773 - Podlahy teracové a syntetické | - 219 600,00 | - 219 600,00 | | -4,248 | |
| 776 - Podlahy povlakové | 1 313 898,10 | 540 601,60 | 773 296,50 | -9,854 | |
| 77 - PODLAHY | 1 894 292,50 | 577 863,60 | 1 316 428,90 | 28,482 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 4 118 299,62 | 959 743,52 | 3 158 556,10 | 29,061 | |
| **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | 275 303,20 | 211 350,20 | 63 953,00 | | |
| M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc | 250 146,00 | 94 166,00 | 155 980,00 | | |
| M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade | 47 800,95 | 16 571,95 | 31 229,00 | 32,226 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 573 250,15 | 322 088,15 | 251 162,00 | 32,226 | |
| **Za rozpočet celkom :** | 4 773 834,72 | 1 364 116,62 | 3 409 718,10 | 80,440 | |



*Odberateľ :*

*Dodávateľ :* **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

**Stavba :Prešov -2.V.L.Z.UB 200 profesionálnych vojakov**

**Objekt :SO 01-Ubytovňa**

*Projektant :*

*Spracoval :* **ODIS s.r.o. Žilina**

*JKSO :* *Dátum :* . .

## Prehľad rozpočtových nákladov

*IKORES Slovakia spol.s r.o.*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| 1 | 314293020 | Montáž a dodávka dymovodov | 6,500 | m | 5 500,00 | 35 750,00 | | 19 |
| | | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | **35 750,00** | **Sk** | | **35 750,00** | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | |
| 2 | 632456231 | Poter pieskocem. stupňov 600 kg cem./m3 ocel. hladený hr. 3 cm | 87,400 | m2 | 461,00 | 40 291,40 | | 19 |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **40 291,40** | **Sk** | | **40 291,40** | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | |
| 3 | 998012023 | Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 24 m | 19,152 | t | 326,00 | 6 243,55 | | 19 |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **6 243,55** | **Sk** | | **6 243,55** | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **82 284,95** | **Sk** | | **82 284,95** | | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| | | **766 - Konštrukcie stolárske** | | | | | | |
| 4 | 766 | Konštrukcie stolárske | | Sk | | | | 19 |
| 5 | 615180600 | Skriňa na šaty 0,6x1,7x2,6 | -96,000 | kus | 3 080,00 | | - 295 680,00 | 19 |
| 6 | 615180650 | Skriňa na šaty 0,6 x1,7x2,7m | -4,000 | kus | 3 000,00 | | -12 000,00 | 19 |
| 7 | 615180660 | Skriňa drevenná | 100,000 | kus | 18 750,00 | | 1 875 000,00 | 19 |
| 8 | 766654245 | Montáž dvier protip.600/1970 EL -C90 | 4,000 | kus | 1 200,00 | 4 800,00 | | 19 |
| 9 | 611653380 | Dvere s pož. odoln. 90 min. 60x197 | 4,000 | kus | 27 750,00 | | 111 000,00 | 19 |
| 10 | 998766102 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m | 0,539 | t | 665,00 | 358,44 | | 19 |
| | | 766 - Konštrukcie stolárske spolu : | **1 683 478,44** | **Sk** | | **5 158,44** | **1 678 320,00** | |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | |
| 11 | 7670000010 | Montáž + dodávka nerezového zábradlia-p-91 | -11,600 | m | 6 800,00 | -78 880,00 | | 19 |
| 12 | 7670000012 | Montáž + dodávka zábradlia francúzkeho okna -p.83 | -8,000 | m | 3 000,00 | -24 000,00 | | 19 |
| 13 | 7670000013 | Montáž + dodávka zábradlia francúzkeho okna-p.84 | -6,400 | m2 | 3 300,00 | -21 120,00 | | 19 |
| 14 | 7670000014 | Montáž + dodávka nerezového madla -p.85,86,87 | -25,200 | m | 1 350,00 | -34 020,00 | | 19 |
| 15 | 7670000015 | Montáž + dodávka nerezového zábradlia -p.72,73,74,75 | -39,000 | m | 6 950,00 | - 271 050,00 | | 19 |
| 16 | 7670000016 | Montáž + dodávka nerezového zábradkia -p.91 | 13,250 | m | 15 272,00 | 202 354,00 | | 19 |
| 17 | 7670000017 | Montáž + dodávka zábradlia francúzkeho okna -p.83 | 8,000 | m | 3 547,50 | 28 380,00 | | 19 |
| 18 | 7670000018 | Montáž +dodávka zábradlia francúzkeho okna -p.84 | 6,400 | m | 4 737,00 | 30 316,80 | | 19 |
| 19 | 7670000019 | Montáž + dodávka nerezového madla-p.85,86,87 | 25,200 | m | 1 782,00 | 44 906,40 | | 19 |
| 20 | 7670000020 | Montáž + dodávka nerezového zábradlia -p.72,73,74,75 | 33,340 | m | 14 640,00 | 488 097,60 | | 19 |
| 21 | 767662120 | Montáž mreží | 35,456 | m2 | 330,00 | 11 700,48 | | 19 |
| 22 | 553000030 | Mreža okenná pevná | 26,000 | m2 | 4 500,00 | | 117 000,00 | 19 |
| 23 | 553000040 | Mreža dverová 800x1970 | 9,456 | m2 | 4 950,00 | | 46 807,20 | 19 |
| 24 | 998767103 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m | 0,040 | t | 905,00 | 36,20 | | 19 |
| | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | **540 528,68** | **Sk** | | **376 721,48** | **163 807,20** | |

# Prehľad rozpočtových nákladov

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | **2 224 007,12** | **Sk** | | **381 879,92** | **1 842 127,20** | |
| | | **77 - PODLAHY** | | | | | | |
| | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | | |
| 25 | 771271109 | Montáž obkl. stupňov z dlaždíc keram. hlad. 300x300 do malty | 92,200 | m2 | 417,00 | 38 447,40 | | 19 |
| | | *schodisko* | | | | | | |
| 26 | 771411014 | Montáž soklík. rovných obkl. porov. 200x100 v. 100 do malty | 860,000 | m | 56,50 | 48 590,00 | | 19 |
| 27 | 771411014 | Montáž soklík. rovných obkl. porov. 200x100 v. 100 do malty | 48,000 | m | 56,50 | 2 712,00 | | 19 |
| | | *schodisko* | | | | | | |
| 28 | 597644810 | Dodávka soklíka | 860,000 | m | 150,00 | | 129 000,00 | 19 |
| 29 | 597644810 | Dodávka soklíka | 48,000 | m | 150,00 | | 7 200,00 | 19 |
| | | *schodisko* | | | | | | |
| 30 | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu | 492,400 | m2 | 306,00 | 150 674,40 | | 19 |
| 31 | 597641240 | Dlažba Gresová 300x300 mm | 492,400 | m2 | 680,00 | | 334 832,00 | 19 |
| | 597641240* | Dlažba Gres | 106,030 | m2 | 680,00 | | 72 100,40 | 19 |
| | | *schodisko* | | | | | | |
| 33 | 998771103 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m | 42,586 | t | 386,00 | 16 438,20 | | 19 |
| | | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : | **799 994,40** | **Sk** | | **256 862,00** | **543 132,40** | |
| | | **773 - Podlahy teracové a syntetické** | | | | | | |
| 34 | 773211213 | Terazové podlahy -montáž a dodávka nástupnice terazzo š.300 | -98,000 | ks | 1 000,00 | -98 000,00 | | 19 |
| 35 | 773213100 | Terazové podlahy -montáž a dodávka podstupnice terazzo š.170 | -98,000 | ks | 950,00 | -93 100,00 | | 19 |
| 36 | 773511260 | Teracové podlahy -podlaha podesty terazzo hr.35mm | -15,000 | m2 | 1 900,00 | -28 500,00 | | 19 |
| | | 773 - Podlahy teracové a syntetické spolu : | **- 219 600,00** | **Sk** | | **- 219 600,00** | | |
| | | **776 - Podlahy povlakové** | | | | | | |
| 37 | 776 | Podlahy povlakové | | Sk | | | | 19 |
| 38 | 284148400-1 | Podlahovina FATRA | -3 786,000 | m2 | 185,00 | | - 700 410,00 | 19 |
| | 776411000 | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených+dodávka sok | -1 300,000 | m | 29,00 | -37 700,00 | | 19 |
| 40 | 776411010 | M+D podlahových soklov | 3 400,000 | m | 131,00 | 445 400,00 | | 19 |
| 41 | 776511000-1 | Lepenie povlakových podláh komplet-Marmoleum dodávka | -18,100 | m2 | 950,00 | -17 195,00 | | 19 |
| 42 | 776541100 | Lepenie povlakových izolačných podláh plastových pásov | -3 443,500 | m2 | 71,00 | - 244 488,50 | | 19 |
| 43 | 776591120 | Montáž PVC krytiny | 3 012,100 | m2 | 131,00 | 394 585,10 | | 19 |
| 44 | 2841A0115 | Krytina PVC Gerflor MIPOLAm TROPLAN 100 | 3 311,700 | m2 | 445,00 | | 1 473 706,50 | 19 |
| | | 776 - Podlahy povlakové spolu : | **1 313 898,10** | **Sk** | | **540 601,60** | **773 296,50** | |
| | | 77 - PODLAHY spolu : | **1 894 292,50** | **Sk** | | **577 863,60** | **1 316 428,90** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **4 118 299,62** | **Sk** | | **959 743,52** | **3 158 556,10** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | |
| 45 | 210010003 | Rúrka ohybná FXPM25 | 290,000 | m | 28,00 | 8 120,00 | | 19 |
| 46 | 345700I13 | Rúrka FXPM25 | 290,000 | m | 38,00 | | 11 020,00 | 19 |
| 47 | 210010301 | Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia | 138,000 | kus | 28,00 | 3 864,00 | | 19 |
| 48 | 345600D20 | KU 68-1901 Krabica univerzálna | 138,000 | kus | 6,00 | | 828,00 | 19 |
| 49 | 210010331 | Škatuľa KP prístrojová 1-nás lištová, bez zapojenia | 123,000 | kus | 53,00 | 6 519,00 | | 19 |
| 50 | 345650A20 | Krabica GDG-IEC | 123,000 | kus | 40,00 | | 4 920,00 | 19 |


| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| 51 | 210040701 | Drážka pre rúrku, kábel do d 29 mm | 784,000 | m | 172,00 | 134 848,00 | | 19 |
| 52 | 210100201 | Paralerné zapojenie zásuviek | 223,000 | kus | 95,00 | 21 185,00 | | 19 |
| 53 | 210111002 | Zásuvka 5512A-2359 2x s clonami | 223,000 | kus | 47,00 | 10 481,00 | | 19 |
| 54 | 921AN33859 | Zásuvka 5512A-2359 2x s clonami | 223,000 | kus | 145,00 | | 32 335,00 | 19 |
| 55 | 210810017 | Kábel CYKY 5Cx6 | 30,000 | m | 25,00 | 750,00 | | 19 |
| 56 | 341201M46 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx6 | 30,000 | m | 65,00 | | 1 950,00 | 19 |
| 57 | 210900050 | Kábel CXKE-R 3x1,5 | 340,000 | m | 25,00 | 8 500,00 | | 19 |
| 58 | 341410M29 | KábelCXKE-R 3Cx1,5 | 340,000 | m | 30,00 | | 10 200,00 | 19 |
| 59 | 210900052 | Kábel CXKE-R 5Cx1,5 | 60,000 | m | 25,00 | 1 500,00 | | 19 |
| 60 | 341410M30 | Kábel CXKE-R 5CX1,5 | 60,000 | m | 45,00 | | 2 700,00 | 19 |
| 61 | 213280060 | PPV | 2 597,200 | % | 6,00 | 15 583,20 | | 19 |
| | | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | **275 303,20** | **Sk** | | **211 350,20** | **63 953,00** | |
| | | **M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab** | | | | | | |
| 62 | 220280206 | Kábel uložený v rúrkach | 4 400,000 | m | 13,00 | 57 200,00 | | 19 |
| 63 | 220330110 | Montáž zásuvky | 125,000 | kus | 50,00 | 6 250,00 | | 19 |
| 64 | 220330138 | Zapojenie DR | 1,000 | kus | 9 066,00 | 9 066,00 | | 19 |
| 65 | 220330192 | Meranie vývodov | 125,000 | kus | 90,00 | 11 250,00 | | 19 |
| 66 | 220330193 | Ukončenie kábla | 250,000 | kus | 26,00 | 6 500,00 | | 19 |
| 67 | 221799006 | Úprava dokumentácie | 1,000 | Sk | 3 900,00 | 3 900,00 | | 19 |
| 68 | 341522M08 | Kábel LSFROH | 4 400,000 | m | 27,00 | | 118 800,00 | 19 |
| 69 | 921AN17939 | Panel PAtch 24 | 5,000 | kus | 2 801,00 | | 14 005,00 | 19 |
| 70 | 921AN23226 | Doplatok dátovej dvojzásuvky | 125,000 | kus | 180,00 | | 22 500,00 | 19 |
| 71 | 921AN37926 | Príchytka | 3,000 | kus | 225,00 | | 675,00 | 19 |
| | | M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab | **250 146,00** | **Sk** | | **94 166,00** | **155 980,00** | |
| | | **M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su** | | | | | | |
| 72 | 953922114 | Tvarovky 0-1050 jednoduché | 1,500 | m2 | 244,60 | 366,90 | | 19 |
| 73 | 240010255 | Ventilátor plastový | 1,000 | kus | 120,00 | 120,00 | | 19 |
| 74 | 429080120 | Tvarovky 0-1050 jednoduché | 1,500 | m2 | 973,40 | | 1 460,10 | 19 |
| 75 | 429115000 | Ventilátor plastový VENTS 100S | 1,000 | kus | 595,00 | | 595,00 | 19 |
| 76 | 4297000440 | Ventilátor odvodný Xpelair GX 12 | 1,000 | kus | 12 150,00 | | 12 150,00 | 19 |
| 77 | 240010300 | Samoťahová hlavica CAGI CSH 1-250 | 1,000 | kus | 307,50 | 307,50 | | 19 |
| 78 | 4297000029 | Samoťahová hlavica CAGI CSH 1-250 | 1,000 | kus | 1 223,90 | | 1 223,90 | 19 |
| 79 | 240050396 | Klapka spätná RSKT 100 | 1,000 | kus | 68,00 | 68,00 | | 19 |
| 80 | 2863K7950 | Klapka spätná RSKT 100 | 1,000 | kus | 210,00 | | 210,00 | 19 |
| 81 | 240070288 | Hadica ohybná SEMIVAC SV 200 | 6,000 | m | 145,00 | 870,00 | | 19 |
| 82 | 429817030 | Hadica ohybná SEMIVAC SV 200 | 6,000 | m | 900,00 | | 5 400,00 | 19 |
| 83 | 240071085 | Mriežka stenová SM 100 | 1,000 | kus | 100,00 | 100,00 | | 19 |
| 84 | 921AN28618 | Mriežka stenová SM 100 | 1,000 | kus | 300,00 | | 300,00 | 19 |
| 85 | 240080000 | Potrubie do obvodu 0-1050 rovné | 10,500 | m2 | 188,70 | 1 981,35 | | 19 |
| 86 | 429080110 | Potrubie do obvodu 0-1050 rovné | 10,500 | m2 | 751,20 | | 7 887,60 | 19 |
| 87 | 240080001 | Potrubie SPIRO do priemeru 100 +30% tvarovky | 4,000 | m | 125,80 | 503,20 | | 19 |
| 88 | 429820003 | Potrubie SPIRO do DN 100+30% tvar. | 4,000 | m | 500,60 | | 2 002,40 | 19 |
| 89 | 240190020 | Demontáž SPIRO potrubia do DN 160 | 8,000 | m | 75,00 | 600,00 | | 19 |
| 90 | 243190004 | HZS-úprava elekt.prípoj. ventilátorov | 45,000 | hod | 259,00 | 11 655,00 | | 19 |

Objekt :SO 01-Ubytovňa

## Prehľad rozpočtových nákladov

*IKORES Slovakia spol.s r.o.*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | | M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su | **47 800,95** | **Sk** | | **16 571,95** | **31 229,00** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | **573 250,15** | **Sk** | | **322 088,15** | **251 162,00** | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **4 773 834,72** | **Sk** | | **1 364 116,62** | **3 409 718,10** | |



# Krycí list rozpočtu

*IKORES Slovakia spol.s r.o.*

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :Prešov -2.V.L.Z.UB 200 profesionálnych vojakov | | JKSO : |
| Objekt : SO 01-Ubytovňa -VI.poschodie odpočet | | Rozpočet : |
| | | Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina |
| Miesto : | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : | | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Dodávateľ : Ikores Slovakia spol.s.r.o.<br>82109 Bratislava | | IČO : 35814730<br>Votrubova 28 | DIČ : 20202599769<br>IČ DPH : |
| Projektant : | | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | - 283 434 Sk | za M3 OP | 1 M | - 283 434 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | - 283 434 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | - 283 434 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | - 199 424,68 | | - 199 424,68 |
| 2 | PSV : | -38 755,55 | | -38 755,55 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | - 238 180,23 | | - 238 180,23 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | - 238 180,23 |
| 22 | DPH | 19 % z : - 238 180,23 | -45 254,20 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | - 283 434,43 |
| F | Odpočet - prípočet | | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výst.
Košice

*Pečiatka*

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**


## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

**Stavba :Prešov -2.V.L.Z.UB 200 profesionálnych vojakov**

**Objekt : SO 01-Ubytovňa -VI.poschodie odpočet**

*IKORES Slovakia spol.s r.o.*

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | - 161 713,78 | - 161 713,78 | | -42,224 | |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | -16 114,50 | -16 114,50 | | -4,551 | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | -10 784,61 | -10 784,61 | | -0,388 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | -10 811,79 | -10 811,79 | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | - 199 424,68 | - 199 424,68 | | -47,165 | |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | -34 026,18 | -34 026,18 | | | |
| 7 - KONŠTRUKCIE | -34 026,18 | -34 026,18 | | | |
| 784 - Maľby | -4 729,37 | -4 729,37 | | -0,012 | |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | -4 729,37 | -4 729,37 | | -0,012 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | -38 755,55 | -38 755,55 | | -0,012 | |
| **Za rozpočet celkom :** | - 238 180,23 | - 238 180,23 | | -47,177 | |



*Odberateľ :*

*Dodávateľ :* **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

**Stavba :Prešov -2.V.L.Z.UB 200 profesionálnych vojakov**

**Objekt : SO 01-Ubytovňa -VI.poschodie odpočet**

*Projektant :*

*Spracoval :* **ODIS s.r.o. Žilina**

*JKSO :* *Dátum :* . .

## Prehľad rozpočtových nákladov

*IKORES Slovakia spol.s r.o.*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| 1 | 341321310 | Betón stien nosných železový zn.3 | -8,751 | m3 | 3 140,00 | -27 478,14 | | 19 |
| 2 | 341351105 | Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie | - 115,960 | m2 | 331,00 | -38 382,76 | | 19 |
| 3 | 341351106 | Debnenie stien nosných 2-stranné odstránenie | - 115,960 | m2 | 105,00 | -12 175,80 | | 19 |
| 4 | 341361721 | Výstuž stien z betonárskej ocele 10425 | -0,520 | t | 53 800,00 | -27 976,00 | | 19 |
| 5 | 342241162 | Priečky z tehál 29 cm dl. pálených plných P15 hr. 140 mm | -44,512 | m2 | 780,00 | -34 719,36 | | 19 |
| 6 | 342242000 | Priečky POROTHERM hr.11,5cm | -6,679 | m2 | 620,00 | -4 140,98 | | 19 |
| 7 | 345321313 | Steny parapetné, atikové, schod. zo železobetónu tr. B 20 | -2,382 | m3 | 3 090,00 | -7 360,38 | | 19 |
| 8 | 345351101 | Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. zhotovenie | -31,760 | m2 | 241,00 | -7 654,16 | | 19 |
| 9 | 345351102 | Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. odstránenie | -31,760 | m2 | 57,50 | -1 826,20 | | 19 |
| | | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | **- 161 713,78** | **Sk** | | **- 161 713,78** | | |
| | | **4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| 10 | 430321313 | Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20 | -1,843 | m3 | 3 200,00 | -5 897,60 | | 19 |
| 11 | 431351125 | Debnenie podest krivočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie | -11,538 | m2 | 820,00 | -9 461,16 | | 19 |
| 12 | 431351126 | Debnenie podest krivočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie | -11,538 | m2 | 65,50 | - 755,74 | | 19 |
| | | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | **-16 114,50** | **Sk** | | **-16 114,50** | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | |
| 13 | 611471437-1 | Stierková úprava na rovnom povrchu stropov Baumit | -39,880 | m2 | 139,00 | -5 543,32 | | 19 |
| 14 | 612471433-1 | Stierková úprava na rovnom povrchu stien z betónu | -49,917 | m2 | 105,00 | -5 241,29 | | 19 |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **-10 784,61** | **Sk** | | **-10 784,61** | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | |
| 15 | 998012023 | Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby | -33,165 | t | 326,00 | -10 811,79 | | 19 |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **-10 811,79** | **Sk** | | **-10 811,79** | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **- 199 424,68** | **Sk** | | **- 199 424,68** | | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | |
| 16 | 767000009 | Montáž a dodávka plastových okien a stien | -7,283 | m2 | 4 672,00 | -34 026,18 | | 19 |
| | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | **-34 026,18** | **Sk** | | **-34 026,18** | | |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | **-34 026,18** | **Sk** | | **-34 026,18** | | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | |
| | | **784 - Maľby** | | | | | | |
| 17 | 784452461 | Maľba z tekutých zmesí Primalex | - 124,457 | m2 | 38,00 | -4 729,37 | | 19 |
| | | 784 - Maľby spolu : | **-4 729,37** | **Sk** | | **-4 729,37** | | |
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **-4 729,37** | **Sk** | | **-4 729,37** | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **-38 755,55** | **Sk** | | **-38 755,55** | | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **- 238 180,23** | **Sk** | | **- 238 180,23** | | |

STAVBA : Prešov, 3. L. Z. UB – 200 pre profesionálnych vojakov
OBJEKT : SO 01 Ubytovňa
INVESTOR : MO SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Dôvodová správa k naviac prácam:

## Izolácie tepelné, konštrukcie doplnkové stavebné

**Predmet dodatku :** Naviac práce – izolácie tepelné

Naviac práce – výroba a montáž požiarneho schodiska

**Príčina:** Vo výkaze výmer chýba doska ROOFMATE LG 80/90 v množstve 41,58 m2 zmenenej PD strešnej konštrukcie / viď. SD č. 5 strana 00082/.

Na základe spracovanej a schválenej dielenskej dokumentácie požiarneho schodiska GP vo výkaze výmer je celkové množstvo po úprave 9 031 kg, oproti pôvodnému výkazu výmer 5 833,50 kg.
Vnútorné shodisko do kotolne -164,70 kg pôvodný výkaz výmer – schválená dielenská PD – výkaz výmer predstavuje 313,00kg, viď SD č. 5 strana 00082.

**Poznámka :** Pôvodne požiarne schodisko – zmena profilov na väčší profil, ktoré sa v súčasnosti vyrába a je ho možné zaobstarať bolo dodané na stavbu z dôvodu dodržania termínu podľa ZoD.

Zánik dodávateľskej firmy zaoberajúcej sa povrchovou úpravou prvkov pož. chodiska spôsobil tiež náklady na zvýšený presun hmôt a s tým spojené náklady.
Spracovaná dielenská dokumentácia uvažuje s novými rozmermi hutného materiálu – profilov. Nárast oproti pôvodnému výkazu výmer: - pôvodne 5 833,50 kg
- po úprave 9 031,00 kg

**Vnútorné schodisko:**
- pôvodne 164,70 kg
- po úprave 313,00 kg

/Zápis v SD č. 5 strana 00082/

V Prešove dňa : 22.03.05

Spracoval :

IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (VN)

STAVBA : Prešov, 3. L. Z. UB – 200 pre profesionálnych vojakov
OBJEKT : SO 01 Ubytovňa
INVESTOR : MO SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Dôvodová správa k naviac prácam:

## Základy – rozšírenie základových pätiek

**Príčina:** Doplnenie podkladného betónu základových pásov – neuvažované vo výkaze výmer.

| | | |
|---|---|---|
| Základové pásy : | 0,60*400,80*0,10 | = 24,05 m3 |
| Základ.doska výťahovej šachty: | 4,50*3,00*0,10 | = 1,35 m3 |
| Základové pätky, 7 ks : | 0,30*1,80*1,80*7ks | =2,27 m3 |
| Základové pätky na piloty: | 0,30*0,30*1,80*4 ks | =4,54 m3 |
| **Spolu :** | | **32,20 m3** |

Zápis viď SD č. 2 strana 000176

V Prešove dňa : 22.03.07.

Spracoval :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35914790 IČ DPH: SK2020259769 (VN)

STAVBA : Prešov, 3. L. Z. UB – 200 pre profesionálnych vojakov
OBJEKT : SO 03 Telefónna prípojka
INVESTOR : MO SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Dôvodová správa k naviac prácam:

**Príčina :** V rozpočte nacenený kábel telefónny TCEPKPFLE **5x NO 68**
V PD skutočnosť kábel typ TCEPKPFLE **50 x NO 68**
/rozdiel v jedn. cene/

Zápis v SD č.2 strana 000176

V Prešove dňa : 22.03.07

Spracoval :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (VN)

STAVBA : Prešov, 3. L. Z. UB – 200 pre profesionálnych vojakov
OBJEKT : SO 07 Prekládka vodovodu
INVESTOR : MO SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Dôvodová správa k naviac prácam:

**Príčina :** Trasa skutočného rozvodu vodovodného potrubia prechádza cez priestor budúcej stavby – nutná prekládka vodovodného potrubia.

Zápis v SD č. 1 strana 00056, 00057, 00058, 00059

V Prešove dňa : 23.03.2004

Spracoval :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (VN)

STAVBA : Prešov, 3. L. Z. UB – 200 pre profesionálnych vojakov
OBJEKT : SO 01 Ubytovňa
INVESTOR : MO SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Dôvodová správa k naviac prácam:

- a/ dodávka a montáž dymovodov
- b/ konštrukcie stolárske
- c/ konštrukcie kovové doplnkové stavebné
- d/ zámena materiálov skladby podláh
- e/ elektromontáže
- f/ montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpečovacích rozvodov
- g/ montáž vzduchotechnických zariadení

**Príčina :** a/ Upresnená výška komínového dymovodu a odvetrania kotolne v celkovom množstve 42,90 m, oproti vo výkaze výmer 36 m /položka č. 28/

Zápis v SD č. 5 strana 000914

b/ V rozpočte zistená chýbajúca položka č. 66 /výkres č. 21 arch./ vnútorné dvere plné protipožiarne EI-C 90/D1 počet 4 ks.

Na základe požiadavky užívateľa, kde je nutné zohľadniť zvýšenú odolnosť proti dennému používaniu a tým skorému opotrebovaniu bola vyvolaná zmena použitého materiálu k zhotoveniu zariadenia ubytovacích priestorov – skríň, oproti pôvodnému navrhovanému riešeniu. Zároveň bolo nutné na požiadavku užívateľa riešiť uzamykateľnosť skrine. Delenie vnútorných úložných priestorov vyvolalo navýšenie potrebného množstva materiálu na výrobu jednej jednotky. V pôvodnej cene sa neuvažovalo s pevným spojením v priestore. Nebol taktiež zohľadnený priamy presun hmôt na stavbe, rozmiestnenie po izbách a celkový presun hmôt od výrobcu - dodávateľa materiálu až po konečný presun na stavbu.

Zápis v SD č. 4 strana 000811.

c/ Na požiadavku užívateľa v súlade so služobnými predpismi realizovaná dodávka a montáž kovových mreží okien v skladovacích priestoroch.

Pôvodný výkaz výmer uvažoval s JC na 1 bm jednotlivého prvku kovového zábradlia oproti skutočnosti , kde je uvažované s JC za 1 bm hotového zábradlia skladajúceho sa z jednotlivých prvkov, potrebných k výrobe 1 bm zábradlia podľa spracovanej a schválenej dielenskej PD.

Zápis v SD č. 7 strana 000584, 000585.

**d/** Na základe požiadavky užívateľa a GP pre výrazne predĺženie životnosti sa projektovaná podlahovina FATRA zamieňa za podlahovinu GERFLOR MIPOVAN TROPLAN 100, s ktorou investor súhlasí. Jedná sa o izby a predsiene.

Zápis z KD 17.1.2007, 14.12.2006.

Na základe požiadavky užívateľa a GP pre zabezpečenie vyššej životnosti podlahovej krytiny sa na chodbách II. – V. N.P. použije dlažba typu Gress 300/300/9 s ktorou podľa výberu investor súhlasí.

Zápis z KD 17.1.2007, 14.12.2006

**e-f/** Na základe požiadavky užívateľa pre samostatné meranie pre bufet /možnosť prenájmu priestorov/ navýšenie rozsahu prác.

Nesúlad medzi PD a rozpočtom vo výkaze výmer.

Rozšírenie dátových rozvodov podľa požiadavky užívateľa.

Doplnenie štrukturovanej kabeláže pre zabezpečenie plnohodnotného využitia dátových rozvodov.

Zápis v SD č.7 strana 000584, list z 24.1.2007 z VÚ 6335, list z 23.1.2007 - reg. Centrum K 13 Prešov.

g/ Z dôvodu umiestnenia rozvodov ZTI a VZT v m.č. 2.72. na II.-V.N.P. nutná zmena potrubia 4x 160 na štvorhranné 200/250 mm s ventilátorom.

V m.č. 1.01 – 1. 03 prízemie odvetranie v PD nerieši- navrhovaná zmena a naviac práca.

Zápis v SD č. 6 strana 7383

V Prešove dňa : 12.03.07

Spracoval :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814796 IČ DPH: SK2020259769 (VN)

SO č. 5

Denný záznam stavby: List č. ✻ 000082 Dátum

PREDU 3.1.7.

POČASIE: POLOJASNO $T_{min}$ 20°C $T_{max}$ 28°C 03.07.06
PRÁCE DOBA: 0700 - 16,00 HOD
POČET PRACOVNÍKOV: TMP - 2
TESÁR - 8
MURÁR - 9
ROBOT - 6
ELEKTRO - 1
ZT, ÚK - 4+2
DOSTUP PRÁCE: ARMOVAČ 6

1) MURIVO PRIEČOK Z PÁSNIC YTONG IV.-V.N.P.
2) DOZDENIE STIEN A STĺPOV V.N.P.
- ARMOVANIE STIEN
3) ROZVODY ZT, E.I., Ú.K.
4) OSADZOVANIE VONKAJŠÍCH AL. OKIEN
5) ARMOVANIE: STĺPY - 12,30
STIEN A STĺPOV - 15,15

7.7.2006

ZÁZNAM DODÁVATEĽA: 03.07.2006

1) NA ZÁKLADE SPRACOVANEJ A SCHVÁLENEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE DOČASNÉHO SKLADOVACIEHO PRIESTORU PRE UKLADANIE VÝMERU JE CELKOVÉ MNOŽSTVO OK - DOČ SKLADOVACIEHO PRIESTORU 9.031 KG OPROTI PÔVODNÉMU VÝKAZU VÝMER 5.833,50 KG

2) VNÚTORNÉ SKLADOVACIE PRIESTORY PÔVODNÝ VÝKAZ VÝMER 164,70 SCHVÁLENÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMER - 313,00 KG

3) V PÔVODNOM VÝKAZE VÝMER CHÝBA DOSKA ROZMERU LG 80/90 MM V MNOŽSTVE 41,58 M² ZMENENÉ P.D. STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE.

- ... č. 2

Denný záznam stavby: List č. 000176

Dátum

...

...

...

SD č. 1

Denný záznam stavby: List č. * 000056

Dátum

PRÍPOJKY - S.L.Z.
V.S. 200 PRE PANELOVÝCH
POČASIE: POLOJASNO + 14°C - 19°C 23.09.05
PRAC. DOBA: 07,00 - 17,00 HOD
POČET PRACOVNÍKOV: TMP - 1
ROBOT - 6
STROJE: NÁKL. AUTO - 2
UNC - 1

DOSTUP PRÁC:
SO-01 - OBYTOVŇA
a) DOVOZ KAMENIVA, ROZPRESTRETIE PO UKLADACOM SO ZHUTNENÍM

SO-02 - KABELOVÁ PRÍPOJKA N.N.

a) VÝKOP JAMY POMOCNÝCH VRATÍ

SO-04 - PRÍPOJKA VODOVODU
1) PRÍPRAVA MATERIÁLU - ŠTRK A PIESOK
DOPLNENIA Z DN 100 NA DN 200

26.9.2005

POČASIE: POLOOBLAČNO $T_{MIN}$ - 12°C 26.09.05
$T_{MAX}$ + 20°C
PRAC. DOBA: 07,00 - 17,00
POČET PRACOVNÍKOV: TMP - 1
ROBOT - 6
STROJE: NÁKL. AUTO - 1 Ľ. KEZLER - 6

DOSTUP PRÁC:
SO-01 - OBYTOVŇA
ZÁZNAM DODÁVATEĽA:

UŽÍVATEĽ STAVBY A PRÍPADNÉ POKRAČOVANIE VODOVODNÉHO POTRUBIA DNEŠNÉHO DŇA UPOZORŇUJE A UPÍSANÉ PRÍTOMNOSŤ ĎALŠIEHO VODOVODNÉHO RADU V MIESTE UMIESTNENIA VIBRÁTOROV. ŽIADAM O VYJADRENIE Q.P. A SLAV. DOZORA INVESTORA K VYDANEJ PRAVDIVOSTI, NÁLEŽITO

SD č. 1

Denný záznam stavby: List č. * 000057

Dátum 26.09.07

POTVRDZOVANIE ZÁZNAMU DODÁVATEĽA:

DODÁVATEĽ STAVBY PRISTÚPIL K REALIZÁCII ŠTÍLKOVÝCH VINIČOVÝCH DOJÍK P.D.

POSTUP PRÁCE:

SO-01 - VÝSTAVBA

1/ VÝKOP SONDY NA PRÍTOMNOSŤ PODZEMNEJ VODY, VID „ZÁZNAM DODÁVATEĽA" ZO DŇA 26.09.2007

2/ VYPÚŠŤANIE OTVOREMÉHO SYSTÉMU PRE ODVEDENIE VINIČOVÍ

3- DŇ PRERUŠENIA ODVODNENIA

1/ MONTÁŽ ARMATÚR PRED NAMONTOVANÍM ZHOTOVENÍM PRÍVODNÉHO POTRUBIA Z DN - 200 NA DN - 100.

26.9.2007

ZÁZNAM O [illegible]

PRI VYKONÁVANÍ SONDY BOL NA V SKÚMANOM [illegible] ZISTENÁ PODZEMNÁ VODA.

- VOD. HLADINA JE V RADE PILIEC č. 34-44, 162 A PRÍBEHA V SMERE [illegible].

- DNES DŇA BOLO VYKONANÉ ŠETRENIE S CIEĽOM ZISTIŤ VZNIKNUTÉ PRÍČINY VOD. PRÚDU.

SD č. 1

Denný záznam stavby: List č. ✻ 000058 Dátum


ZÁPIS G.P. 27.09.2005

PO VÝKOPE STAVEBNÍCH JÁM DOZORU SME ZISTILI, ŽE PREDPOKLADANÝ STAV ~~PODLOŽIA~~ ORIENTÁCIU GEOLOGICKÝCH RADOV NA STAVENISKU A PODĽA INFORMÁCIÍ ÚDS A STAVEBNÉHO ÚRADU JE SKUTOČNÁ POLOHA GEOLOGICKÝCH PORUCHOVÝCH PÁSIEM MEDZI STAVENISKOM A BET. CESTOU K NOVOSTAVBE ODLIŠNÁ OD PODKLADOVÝCH PODKLADOV A PREDPOKLADU NA CELEJ DĹŽKE. POZÍCIA ~~BOLA~~ PORUCHOVÝCH PÁSIEM BOLA OVERENÁ LOKÁLNOU SONDOU NA STAVBE.

VZHĽADOM K TOMU, ŽE SKUTOČNÁ TRASA PORUCHOVÝCH PÁSIEM VEDIE CEZ PRIESTOR BUDÚCEJ STAVBY, JE NUTNÁ ICH PRELOŽKA.

ZÁSOBNÍ PRÍKLADKY ~~SA~~ NEDLOŽÍ GP NA SLEDUJÚCU ETAPU STAVBY.

ZAPÍSAL: KUCHTA



SO č. 1

Denný záznam stavby: List č. * 000059 Dátum

PREDOV č.1.
ul. ZOO

POČASIE: POLOJASNO $T_{RAN}$ +14°C $T_{NAL}$ -19°C 29.09.05
PRAC. DOBA: 04,00 - 20,00 HOD
POČET PRACOVNÍKOV: TM 2 - 1
RONT - 6
NAILI ANUT - 1 H. KELLER - 6
VNC - 1 VODA.Z - 2

ROZSAH PRAC:
1) SO-01 UMYVÁRNA
- ZHODNOTENIE PÍSOMNÝCH VÝSLEDKOV V OBCI PRACOVNEJ VÝKOPY -0,53 A -0,75
- VYKOPÁVANIE ORADENIA VÝSLEDKOV I ZHOTOVENIE PRACOVNEJ VÝKOPY PRE DODÁVATEĽA VÝSKOPOV,
- DOVOZ PÍSKU (KAMEŇOVÁ)
- ROZPRESTRETIE NA ZHUTNENÍM

2) SO-04 - PRÍPOJKA VODOVODU

ZÁZNAM DODÁVATEĽA:

- DODÁVATEĽ STAVBY V PRIEBEHU DŇA ZISTÍ PRÍTOMNOSŤ POTRUBIA VOD. RADU DN - 200 (VID. ZÁZNAM Z 26.09.05) V MIESTE REALIZÁCIE VÝSKOPOV Č. 24-43; A 62, CO BUDE V PLYNULOM POSTUPE PRÁC V ORADOVANÍ VÝKOPOV. NA ZÁKLADE TOHTO ZISTENIA VYTÝČI TRASU POTRUBIA SPOLU S PRACOVNÍKMI FIRMY KELLER A PREDLOŽÍ TECHNIKU FIRMY KELLER NA ZEMI. FINANČNE UHRADÍ V ODSÚHLASENÍ DODÁVATEĽA PODĽA PLATNEJ UZAVRETEJ ZMLUVY MEDZI FIRMOU KELLER A O.D. STAVBY.

- RIEŠENIE PRÍPOJKY O.D. PODĽA ZÁZNAMU Z 26.09.05 PODMIENKUJE SA NEDOSIAHNUTÍM PRÍPOJKY POTRUBIA A ŽIADA SPRACOVAŤ NOVÚ P.D. PRÍPOJKY.

SD č. 5

Denný záznam stavby: List č. 000094 Dátum

PIEŠŤANY 3. ETAPA - VTB - 200

POČASIE: POLOJASNO +20°C - 26°C 03.08.2006
PRAC. DOBA: 07,00 - 17,00 HOD - 04.08.06
POČET PRACOVNÍKOV: TMP - 2
TESÁR - 9
ARMOVAČ 6
MURÁR - 11
ELEKTRO - 4+2
ZT, ÚK - 4+3

POSTUP PRÁC:
1) ARMOVANIE STROPNEJ DOSKY 11,25 + 1,0 + 1,0 + 1,0

PREŠOV - 3.L.Z.

POČASIE: $T_{min}$ +10°C $T_{max}$ +20°C 01.-06.05.
POČET PRACOVNÍKOV: THP - 2
DEJAR - 8
MURÁR - 8
ROBOT - 4
ELEKTRO - 4

POSTUP PRÁC:
1) MONTÁŽ ARM. PRE DOSKY +6,60
2) MURIVO PRIEČOK I. - III. N.P.
3) ROZVOD ELEKTROINŠTALÁCIE
4) BETONÁŽ STROPNEJ DOSKY +6,60

3.5.2006

POČASIE: POLOJASNO +9°C +21°C 09.06.05
PRAC. DOBA: 0700 - 16,00 HOD
POČET PRACOVNÍKOV: THP - 2
DEJAR - 8
MURÁR - 8
ROBOT - 4
ELEKTRO - 4

POSTUP PRÁC:
1) MONTÁŽ ARMATÚRY STIEN A STROPU ST - 403
2) MURIVO PRIEČOK I. - III. N.P.
3) ROZVOD E.I.

ZÁZNAM DODÁVATEĽA
V ROZPOČTE ZABUDNUTÁ CHYBAJÚCA POL. č. 66 - (V.č. 21)
INÉ DREVENÉ DVERE PLNÉ PROTIPOŽIARNE - EI-C 90/01
POČET KS - 4.

09.06.05

3.5.2006

ZA SOI ZA DODÁVATEĽA:

Denný záznam stavby: List č. * 000584 Dátum

SO č. 7

Denný záznam stavby: List 4 * 000585

Dátum:

NA VAŠU ŽIADOSŤ NÁM DŇA [illegible] V VAŠOM
DIELI V NADVÄZNOSTI PRÍLOHOU:
- SKLAD BIELEHO A ŠEDÉHO PIESKU
- SKLAD KAMENIVA A ŠTRKOPIESKU

2. V PRÍLOHE SÚ ZÁKRES NA SLEDOVANÉ ÚSEKY PODĽA PROJEKTU
ČÍSLO ÚSEKU 334 + 454 A 334 + 504 SÚ VYHOVUJÚCE
VZHĽADOM ŽIADAVKOVÉ TEKUTÉ MALTY A BETÓN
VZHĽADOM PRÍLEŽITOSTNÉ PRÍSADY NEMRZNÚCE
V PRÍSLUŠNÝCH

TDS

VIĎ TAKTOVÁ SPRÁVA ODOVZDANÁ VEDÚCIM TECHNOLÓGOM

TDS

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
K o š i c e

k č.: SAMaV-20/ 6 /2007/OdIVaŽP

# Z á p i s

**z kontrolného dňa stavebnej akcie, ev. zn. 55-89-311 Prešov, 3. LZ – UB 200, konaného dňa 17.1.2007**

Dňa 17.1.2007 sa v zmysle pozvánky investora konal kontrolný deň stavebnej akcie ev. zn. 55-89-311 „Prešov, 3.LZ – UB 200 pre profesionálnych vojakov" s týmto programom:
1) Úvod – správa technického dozora ku kontrolnému dňu
2) Obhliadka stavby
3) Prijatie úloh a opatrení

Prítomní podľa prezenčnej listiny priloženej k výtlačku č.1 na SAMaV Košice.

1) Po privítaní účastníkov KD riaditeľom SAMaV Košice a R-OdIVaŽP, predniesol stavebný dozor správu o finančnom a vecnom plnení na stavbe, ktorú obdržal každý účastník kontrolného dňa.

2) Po obhliadke stavby prítomnými účastníkmi KD bolo konštatované:
- Na dnešnom KD zástupca investora rozhodol v zmysle požiadavky užívateľa a súhlasu GP, že sa budú realizovať v izbách a predsieni izieb, namiesto projektovanej podlahoviny z PVC (podlahovina Fatra) povlaková podlaha GERFLOOR a na chodbách gresová dlažba, ostatné priestory ostávajú podľa pôvodnej projektovej dokumentácii.

- GP – ATYP písomne odovzdal dodávateľovi a investorovi farebné riešenie vnútorných stien.

- Užívateľ písomne požiadal investora o zabezpečenie realizácie drobných stavebných úprav s ktorými investor súhlasí a žiada dodávateľa stavby o realizáciu nasledovne:

  - Plánovaný sklad zbraní – prízemie m. č. 1.07 rušíme, požadujeme stavebne zachovať len ako obyčajný príručný sklad, vchodové dvere ľavé 80-tky plne opatriť zámkom FAB bez mreží.

  - Zámok na hlavných vchodových dverách od UB 200 opatriť z vonkajšej strany guľou a z vnútornej strany samouzáverom dverí (BRAMO).

- Po obhliadke stavby zástupcami užívateľa Zvolen a zástupcom RS KIS Prešov bola tlmočená požiadavka na investora o rozšírenie dátovej prípojky v miestach, kde je telefónna prípojka (užívateľ uvažuje o zmene účelu v miestnosti izieb na kancelárie).

- Aby sa podľa možnosti realizovala dodávka pračiek, ktorá má súčasne aj sušičku.

- Realizovať umyvateľné nátery vo WC, kde nie sú navrhnuté keramické obklady.

- Na hlavnom schodisku farebne odlíšiť nástupný a posledný stupeň pred podestou.

- Na skladoch prádla a skladu inventáru zrealizovať mreže.

Tieto vznesené požiadavky predloží písomne zástupca užívateľa na posúdenie investorovi.

- Investor na kontrolné dni bude pravidelne pozývať aj Regionálne stredisko KIS Prešov.

Zapísal: SD – M. Katreniak

(28)

**MINISTERSTVO OBRANY SR**
**Správa nehnuteľného majetku a výstavby**
**K o š i c e**

k č.: SAMaV-48/2-311-16-2006/OdIVaOŽP

# Z á p i s

**z kontrolného dňa stavebnej akcie, ev. zn. 55-89-311 Prešov, 3. LZ – UB 200, konaného dňa 14.12.2006**

Dňa 14.12.2006 sa v zmysle pozvánky investora konal kontrolný deň stavebnej akcie ev. zn. 55-89-311 „Prešov, 3.LZ – UB 200 pre profesionálnych vojakov" s týmto programom:
1) Úvod – správa technického dozoru ku kontrolnému dňu
2) Obhliadka stavby
3) Prijatie úloh a opatrení

Prítomní podľa prezenčnej listiny priloženej k výtlačku č.1 na SAMaV Košice.

1) Kontrolný deň bol zahájený zástupcom investora, uvítaním zúčastnených účastníkov kontrolného dňa. Stav. dozor predniesol správu o vecnom a finančnom plnení na stavbe s vyhodnotením plnenia harmonogramu prác za rok 2006, ktorú obdržal každý účastník KD.

2) Po vykonanej obhliadke stavby prítomnými účastníkmi KD bolo konštatované:
   - VDS splnil na tento rok vecný aj finančný plán a zabezpečil temperovanie objektu, čím dal dobrý predpoklad na pokračovanie v prácach počas zimného obdobia.

   - Na dnešnom kontrolnom dni generálny projektant doporučil zmenu realizácie podlahovej povlakovej krytiny, podlahovina FATRA – pásy z PVC, ktoré boli naprojektované na chodbách, v izbách a v predsieni. Typ podlahovej krytiny, farebnosť určí GP do nasledujúceho kontrolného dňa.

Zapísal: SD – M. Katreniak

# „FAXOVÁ SPRÁVA“

**Vojenský útvar 6335 Prešov**

Prešov 24 január 2007

Riaditeľ
Správy nehnuteľného majetku
a výstavby

KOŠICE

| Váš list/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/linka |
|---|---|---|
| | LZ-86-3/2007-Sk Infra | z. Juraj Čekan/527 139 |

Vec: Požiadavky užívateľa k stavebnej akcii Prešov, LZ - UB 200.

Vážený pán riaditeľ,

dňa 18.1.2007 za účasti príslušníkov z VVzS Zvolen a RC KIS Prešov sme vykonali kontrolu vnútorných priestorov v novovybudovanej stavebnej akcii – UB 200 v K SNP Prešov. Z vykonanej kontroly vzišli tieto naše požiadavky, ktoré žiadame aby ste zabezpečili následovne :

1. Na hlavnom schodisku v budove zabezpečiť, aby bol nástupný a posledný výstupný schodový stupeň pod podestou farebne odlišný,
2. Automatické práčky, ktoré sú predmetom dodávky stavby požadujeme dodať so sušičkami,
3. Všetky vnútorné dvere požadujeme opatriť zámkami tak, aby sa dali bezpečne uzamknúť,
4. Všetky vnútorné dvere požadujeme opatriť štítkami s číslami miestností, tak ako sú uvedené v projektovej dokumentácii,
5. Vnútorné steny vo WC na jednotlivých poschodiach opatriť umývateľným náterom do výšky 150 cm,
6. V zmysle služobného predpisu Týl-21-2 realizovať montáž kovových mreží na okná a vchodové dvere v týchto skladových priestoroch : - sklad čistého a špinavého prádla,
   - sklad inventáru a nábytku,
7. Z dôvodu pripravovanej zmeny zákona NR SR č.346/2005 Z.z. a po konzultácii s náčelníkom regionálneho centra KIS Prešov, ktorého stanovisko Vám zasielame v prílohe, Vás žiadame o rozšírenie dátových prípojok na budove UB200 vo VÚ 6335 Prešov. Požadujeme umiestniť do každej miestnosti, kde je projektovaná iba jedna dátová prípojka ďalšiu tak, aby v každej miestnosti boli dve dátové prípojky, z dôvodu predpokladaných budúcich zmien vo využívaní miestností.
8. Vstavané skrine, ktoré sú predmetom dodávky stavby, osadiť z vnútornej strany izby (nie do predsiene). Zároveň požadujeme, aby boli do každej izby dodané dvojkrídlové skrine s nadstavcami. Konkrétne riešenie skríň a ich umiestnenie žiadame, aby dodávateľ Ikores Bratislava predložil užívateľovi na posúdenie,
9. V rohových izbách na jednotlivých poschodiach číslo 234,334,434 a 534 žiadame umiestniť radiátorové telesá tak, aby neboli prekážkou pri zariaďovaní interiéru v miestnostiach,

# F A X O V Á  S P R Á V A

**Vojenský útvar 1117**
**Regionálne centrum KIS**
**Prešov**

Prešov 23. januára 2007

**Vojenský útvar 6335**
**Veliteľ**
**P R E Š O V**

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/☎ |
|---|---|---|
| -/- | StrRaPKIS - 80/2007-RC-PO | mjr. Ing. Vladimír KANCÍR<br>0960/521040 / 0903824134 |

Vec
**Zaslanie podkladov k žiadosti o rozšírenie dátových rozvodov**

Na základe prijatých záverov z kontrolného dňa stavebnej akcie *ev.zn. 55-89-311 Prešov, 3.LZ – UB 200* a služobného jednania vykonaného dňa 22.1.2007, za účasti zástupcov správy nehnuteľného majetku a výstavby Košice, zástupcov VÚ 6335 Prešov a RCKIS Prešov, Vám zasielam podklady k spracovaniu Vašej žiadosti o rozšírenie dátových rozvodov v budove UB 200.
K zabezpečeniu naplnenia *čl.21 - Normy na telekomunikačné služby v OS SR* t.j. možnosti prístupu príslušníkov OS SR do rezortnej telekomunikačnej siete (RTS) a rezortnej dátovej siete (RDS) je potrebné rozšíriť plánovanú časť dátových rozvodov a stojan štruktúrovanej kabeláže (SŠK) – dátový rozvádzač o nasledovné:

1. Dátové rozvody rozšíriť tak, aby do každej miestnosti kde je projektovaná iba jedná dátová prípojka bol doprojektovaný a zrealizovaný ešte jeden dátový prívod od SŠK
2. Do SŠK doplniť 3 ks 19'' tienený prepojovací panel 1HU 24xRJ45 cat.5
3. Do SŠK doplniť 2 ks LAN switch CISCO Catalyst 2950 24 port.
4. Do SŠK doplniť 72 ks SSTP CAT5 patch kábel 3 m (RJ45/RJ45)
5. Do SŠK doplniť 72 ks SSTP CAT5 patch kábel 5 m (RJ45/RJ45)
6. Vykonať zmenu v projektovej dokumentácii - obyčajné dátové zásuvky zameniť za dvojité

**mjr. Ing. Vladimír KANCÍR**
**Náčelník RCKIS Prešov**

Prílohy:
žiadne

SD č. 6

**Denné záznamy stavby:** **List č.** 7383 **Dátum**

PIEŠOU, 3 L x UB-200

POČASIE: DOBRÉ Tmin: 12°C Tmax: 21°C 03-04.10.06

ČAS: OD 0700 - 1500 HOD

POČET PRACOVNÍKOV: TAM - 2

TEPLÁ - 12

MURÁR - 10

ROBOT - 10

ELEKTRINO - 7

POSTUP PRÁC: ZTI, Ú.K. - 8-9

1/ MONTÁŽ ROZVODOV ZTI, Ú.K., E.I.

2/ OMIETKY VNÚTORNÉ STIEN A STROPOV

3/ OBKLADANIE AL. OKENNÝCH RÁMOV, ZAMURovanie

4/ MONTÁŽ VONK. TEPELNOIZOLAČNÉHO SYSTÉMU - FASÁDA

04.10.06

ŽIADAM O POTVRDENIE OSTATNÝCH POČIATOČNÝCH HODNÔT C-52 (HYDRANTOVÁ MRIEŽKA)

PODĽA P.D.

[signature]

[signature]

ZÁSTUPCA ZHOTOVITEĽA:

VÍCEPRÁCE A DODÁVKY - VZDUCHOTECHNIKA

DÔVODY UMIESTNENIA ROZVODOV ZTI A VZT

M.Č. 2.72 NA II-V.N.P. NUTNÁ ZMENA POTRUBIA 4x Ø160

A PRIPOJENIE 400/200MM - S VENTILÁTOROM

Č. 1.01 - 1.03 (PRÍZEMIE) ODVETRANIE P.D. NEMENÍ

NUTNÁ ZMENA A NAVIAC PRÁCA PODĽA OKNÁ

DNUKY.

[signature]

[signature]

Súlad elektronickej kópie s papierovým originálom.

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

1.júna 2011 - Ing. Poľáková Monika 