(74)

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 1 6161

na akciu: „Nitra, Krškany – oprava ubytovne“, ev. zn. 55 87 600

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 637/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. januára 2003, sa zmluvné strany dohodli na znení Dodatku č.2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č.1 6161 zo dňa 9.10.2001 takto:

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu:		plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ	:	**VPÚ DECO Bratislava, a.s.**
Sídlo	:	ul. Za kasárňou 1, P.O.BOX 177, 830 00 Bratislava, 3
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, Vložka číslo: 889/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	:	**Ing. Igor TÓTH, predseda predstavenstva, a.s.**
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef Matejovič, technický riaditeľ, a.s.
- vo veciach technických	:	Ing. Jozef Matejovič, technický riaditeľ, a.s. Ing. Jaroslav Hanúsek, obchodný riaditeľ, a.s.
IČO	:	
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
tel. č., fax	:	

1) Vzhľadom na to, že touto úpravou došlo k zmene DPH z 10% na 14%, mení a dopĺňa sa **Čl. VI. Cena, platobné podmienky a fakturácia,** bod 6.2 v časti celková cena diela za I. a II. etapu nasledovne:

6.2 Celková cena diela za I. a II. etapu:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v ZoD č. 1 6161 a dodatku č.1 k ZoD:

Cena bez DPH	942.350,- Sk
DPH 10%	94.235,- Sk
Cena za dielo vrátane DPH	1,036.585,- Sk

Cena diela za I. etapu uhradená do 31.12.2002:

Cena bez DPH	344.200,- Sk
DPH 10%	34.420,- Sk
Cena za dielo vrátane DPH	378.620,- Sk

Cena diela dohodnutá v rámci II. etapy po úprave sadzby DPH:

Cena za geodetické domeranie bez DPH	14.800,- Sk
DPH 14% spolu	2.072,- Sk
Cena spolu vrátane DPH	16.872,- Sk

Cena za projektovú dokumentáciu pre realizáciu (vrátane plánu užívania verejnej práce) bez DPH	452.000,- Sk
DPH 14%	63.280,- Sk
Cena spolu s DPH	515.280,- Sk

Cena za inžiniersku činnosť bez DPH	40.700,- Sk
DPH 14% spolu	5.698,- Sk
Cena spolu vrátane DPH	46.398,- Sk

Cena za autorský dozor bez DPH	81.400,- Sk
DPH 14% spolu	11.396,- Sk
Cena spolu vrátane DPH	92.796,- Sk

Cena za plán BOZP bez DPH	9.250,- Sk
DPH 14% spolu	1.295,- Sk
Cena spolu vrátane DPH	10.545,- Sk

Cena za naviac práce spolu bez DPH	598.150,- Sk
DPH 14% spolu	83.741,- Sk
Cena spolu vrátane DPH	681.891,- Sk

Celková nová cena diela po úprave DPH za I. a II. etapu spolu:

Cena bez DPH	942.350,- Sk
DPH 10% (344.200,-)	34.420,- Sk
DPH 14% (598.150,-)	83.741,- Sk
Cena za dielo spolu vrátane DPH	1,060.511,- Sk

2) Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 16161. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3) Dodatok č.2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 20.1.2003

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

V Bratislave, dňa 27.1.2003

Zhotoviteľ
Ing. Igor TÓTH
Ing. Jozef MATEJOVIČ

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 20. septembra. 2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka :