(4.)

D O D A T O K č. 1

ku Zmluve o dielo č. 10 / 14 / 2002 / OÚ

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. 10/14/2002/OÚ sa v súlade s článkom 10, bod 10.3 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **5. CENY** nasledovne:

mení sa bod

5.2 Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu 2.1 sa stanovuje vo výške:

4.031.100,-Sk bez DPH

4.434.210,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 zmluvy.

2. Ruší sa príloha č.2 zmluvy a nahrádza sa novou prílohou č.2 – Cenová kalkulácia rádiolokátora ST-68U ev. č.087052, z dôvodu nutnosti nakúpenia nového bloku 64GK01, nakoľko v skladových zásobách objednávateľa sa nachádza uvedený blok poškodený a nie je možné ho použiť pri nálezovej oprave rádiolokátora ST-68U ev.č. 087052.

Príloha č.2 je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 10/14/2002/OÚ sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMI - MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 10/14/2002/OÚ.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Dátum : 29.4.2002

Objednávateľ
genmjr.Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

Dátum : 22.4. 2002

Zhotoviteľ
plk.Ing.Matej HAVRAN
riaditeľ podniku

ZOD 10/14/2002/OÚ

Príloha č.2

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: ST - 68U ev.č. 087052 NO

KP: 29 60 92
TCHP:Z 469
Počet ks.: 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		2 328 430,00	
2	Kooperácia		941 600,00	
3	Priame mzdy		47 964,29	
4	Ostatné priame náklady		68 226,43	
5	Výrobné náklady		266 201,81	
6	Správne náklady		251 812,52	
7	Spracovacie náklady		634 205,05	
8	Úplné vlastné náklady		3 904 235,05	
9	Kalk.zisk		126 864,95	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		4 031 076,06	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**4 031 100,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**4 434 210,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum :17.04.2002 Podpis:

K nárastu priameho materiálu došlo z dôvodu nutnosti zakúpenia nového bloku 64GK01, nakoľko v skladových zásobách objednávateľa sa nachádza uvedený blok poškodený a nie je možné ho použiť pri nálezovej oprave rádiolokátora ST-68U ev.č.087052.

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

19.4.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*