(Y1)

DODATOK č. 3 k zmluve o dielo č. 232807/2003

na akciu : " Levice – rekonštrukcia budovy č. III." , ev. zn. 55 87 593

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ** :	Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení štatutárneho orgánu :	Ing. Martin KORITKO – riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42 , 821 08 Bratislava
IČO:	30845572
Bankové spojenie:	NBS Bratislava
Číslo účtu :	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných :	Ing. Martin KORITKO – riaditeľ
- technických:	mjr. Ing. Richard TOMÍK

1.2 **Zhotoviteľ** :	UNISTAV , s.r.o., Prešov
Sídlo :	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Právna forma :	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra:	Obchodný register Okresného súdu v Prešove
Číslo zápisu :	Oddiel sro, vložka číslo . 279/P
V zastúpení – osoba oprávnená na rokovanie	
- vo veciach zmluvných :	Ján Fränkl, konateľ
- vo veciach technických:	Ing. Jaroslav Gmitro - ved. TÚ
IČO:	17 147 387
DIČ:	2020518071
IČ DPH :	
Bankové spojenie :	
Číslo účtu :	
Číslo telefónu	
Číslo faxu:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 232807/2003 zo dňa 9.10.2003 (ďalej len : „ zmluva ") o naviac práce , ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve , pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a predložené na odsúhlasenie , sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 3 , ktorým sa mení a upravuje zmluva takto :

1) V **Čl. III. Lehota realizácie ,** sa mení a dopĺňa bod 3.1 a) , ktorý znie :

3.1Zhotoviteľ sa zaväzuje :
a) Zrealizovať dielo v termíne :
- začiatok realizácie : nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia , t.j. 25.11.2003
- dokončenie diela : 260 kalendárnych dní od začiatku realizácie diela , pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzva na preberacie konanie , t.j. 06.08.2004

2) Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 232807/2003 , dod. č. 1 a dod. č. 2 . Ostatné ustanovenia ZoD , dod. č. 1 a dod. č. 2 , ktoré týmto dod. č. 3 nie sú dotknuté , zostávajú v platnosti nezmenené.
3) Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach , z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
4) Tento dod. č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 23. JÚN 2004

Objednávateľ

Ing. Martin KORITKO
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

V Prešove, dňa 18.06.2004

Zhotoviteľ

Ján F r ä n k l
konateľ

UNISTAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 20. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: