Číslo dodatku pridelené z centrálnej evidencie zmlúv:
KaVSÚ-1-69/2007

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. KaVSÚ-16-48/2006
na akciu : „Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia vjazdu (výjazdu) a vstupného priestoru v b. č. VII“, ev. zn. 55 87 674

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK - riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	
- technických	:	

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, s.r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova č. 28, 821 09 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		
- rokovanie vo veciach technických	:	
IČO	:	35 814 730
IČ DPH	:	SK 2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Na základe zápisu č.p.: SAMaV-2126-3/2006 z 3.júla 2006, vydaného súhlasu MF SR č.p. MF/027996/2006-441 z 22.12.2006 a súhlasu č.p.: ÚSANM-108-11/2007/OdVaOŽP zo dňa 12.2.2007 sa dodatkom č. 1 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-16-48/2006 zo dňa 20.09.2006, (ďalej len: „zmluva“) rozširuje predmet zmluvy o práce II. etapy, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a zároveň sa mení cena, spôsob stanovenia ceny a lehota realizácie nasledovne:

1) **Čl. II. Predmet zmluvy,** sa dopĺňa bodom 2.1.1 o práce II. etapy a bodom 2.5 nasledovne:
   2.1.1 Dodávka a montáž bezpečnostných mreží, zastrešenie doskami Lexan, zástena doskami Lexan, dodávka a inštalácia uzavretého televízneho okruhu, dodávka a inštalácia evakuačného rozhlasu, úprava opotenia - rozobratie zámkovej dlažby, demontáž pôvodného oplotenia, výkopy, búranie piliérov, základy, dodávka a montáž posuvných vrát, nátery.

2.5 V rámci spoločného riadiaceho bezpečnostného systému Kutuzovových a Duklianskych kasární bude sprevádzkovanie bezpečnostných elektronických systémov vykonané v súčinnosti so servisnou organizáciou MO SR pre bezpečnostné systémy.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa mení bod 3.1., ktorý znie:

ab) dokončenie diela: do 31.05.2007, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzva na preberacie konanie.

3) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny,** sa dopĺňajú body 4.1.1 a 4.2.1 a v súlade s bodom 4.2.1 sa mení a dopĺňa bod 4.3, nasledovne:

4.1.1 Podkladom pre spracovanie ceny diela bude projektová dokumentácia a poskytnutý výkaz výmer stavebných prác a dodávok špecifikovaný pre zhotovenie II. etapy stavebného diela. Tento výkaz výmer bude objednávateľom poskytovaný po jednotlivých častiach a v súlade s podmienkami uvedenými v bode 4.2.1 tejto zmluvy bude zhotoviteľ predkladať návrh ceny a po odsúhlasení bude uzavretý dodatok k zmluve, ktorým sa bude dopĺňať bod 4.3.

4.2.1 Cena II. etapy stavebnej akcie bude doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa so súhrnnou rekapituláciou nákladov, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu zmluvy. Cena musí byť vopred s objednávateľom odsúhlasená. Zhotoviteľ bude cenu dokladovať kalkuláciou.

4.3

Cena diela dohodnutá v zmluve :

Cena bez DPH	15 924 315,40 Sk
DPH 19%	3 025 620,00 Sk
Cena vrátane DPH	18 949 935,40 Sk

Cena za SO 01-rekonštrukcia objektu II.etapa a SO 03-úprava oplotenia:

Cena bez DPH	4 581 517,70 Sk
DPH 19%	870 488,30 Sk
Cena vrátane DPH	5 452 006,00 Sk

Nová cena diela:

Cena bez DPH	20 505 833,10 Sk
DPH 19%	3 891 108,30 Sk
Cena vrátane DPH	24 401 941,40 Sk

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.2.1 zmluvy.

4) V **Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady,** sa dopĺňa bod 6.8, ktorý znie:

6.8 Vady komponentov elektronického zabezpečovacieho systému je zhotoviteľ povinný odstrániť najneskôr do šiestich hodín po telefonickom nahlásení objednávateľom.

5) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

6) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 19.2.2007

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Bratislave, dňa 19 FEB. 2007

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ
konateľ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

CENOVÁ PONUKA

Dodávateľ **IKORES Slovakia spol. s r. o.**	IČO:	DRČ:
(zhotoviteľ): **Votubova 28, 821 09 Bratislava**	35814730	35814730/601

Zákazka: **Rekonštrukcia objektu, Bratislava - Kutuzovove kasárne - Budova č.VII**

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

P.		Názov objektu	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1.		SO 01 - Rekonštrukcia objektu - ETAPA2	3 526 829,00	670 097,50	4 196 926,50
2.		SO 03 - Úprava oplotenia	1 054 688,70	200 390,80	1 255 079,50
		SPOLU	**4 581 517,70**	**870 488,30**	**5 452 006,00**

Dátum:

Podpis

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730
IČ DPH: SK2020259769

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

