Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 1 6237

na stavebnú akciu : „Bratislava, Kutuzovove kasárne – INTSITCEN“, ev. zn. 55 87 660

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**VPÚ DECO Bratislava, a.s.**
Sídlo	:	**Za kasárňou 1, 831 01 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Igor TÓTH – výkonný riaditeľ
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 889/B
V zastúpení - osoba oprávnená na		
rokovanie vo veciach zmluvných	:	Ing. Igor TÓTH – výkonný riaditeľ
vo veciach technických	:	Ing. Jozef MATEJOVIČ – technický riaditeľ
IČO	:	31400027
IČ DPH	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 1 6237 zo dňa 21.5.2004, v znení dodatku č. 1 zo dňa 26.6.2006 (ďalej len: „zmluva“) o projektové naviac práce, ktoré vyplývajú z dodatočnej požiadavky budúceho užívateľa na zmeny v riešení projektovej dokumentácie a realizácie stavby pre zabezpečenie parametrov v súvislosti s jej plánovaným využitím, pričom tieto práce boli odsúhlasené č.p. ÚSANM-153-93/2006/OdVaOŽP dňa 27.10.2006, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.2, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.9. vkladá nový bod 2.1.10, ktorý znie:

2.1.10 Zmena projektovej dokumentácie na základe požiadavky užívateľa č.p. VSS-536/3/2006 zo dňa 9.8.2006 (požadované zmeny sú bližšie špecifikované v zápise zo dňa 14.8.2006, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku).

2) V **Čl. V. Čas plnenia,** sa dopĺňa bod 5.1 a znie takto:
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bode 2.1.10 vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v týchto lehotách:
a) začiatok realizácie diela: **do dvoch pracovných dní** od uzavretia tohto dodatku
b) ukončenie realizácie: **do 21 dní** od začatia realizácie – expedícia čistopisu so zapracovanými pripomienkami

3) V **Čl. VI. Cena,** sa v súlade s bodom 6.3 zmluvy dopĺňa bod 6.2, nasledovne:
6.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena dohodnutá v zmluve:	
Cena bez DPH	6 664 600,00 Sk
DPH 19%	1 266 274,00 Sk
Cena vrátane DPH	**7 930 874,00 Sk**
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	232 630,00 Sk
DPH 19%	44 199,70 Sk
Cena spolu s DPH	**276 829,70 Sk**

Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	6 897 230,00 Sk
DPH 19%	1 310 473,70 Sk
Cena vrátane DPH	**8 207 703,70 Sk**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 10. 11. 2006

Objednávateľ
Ing. Richard TOMÍK
Riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Bratislave, dňa 6.11.2006

Zhotoviteľ
Ing. Igor TÓTH – výkonný riaditeľ
Ing. Jozef MATEJOVIČ – technický riaditeľ

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Príloha č.1 k dod. č.2 k ZOD č. 1 6237

Špecifikácia ceny

na akciu : Bratislava, Kutuzovove kasárne - INTSITCEN

ev.zn.55 87 660

Výpočet ceny je vykonaný podľa sadzobníka „UNIKA/2004".
Základom pre výpočet ceny je počet hodín potrebný na vypracovanie predmetu plnenia.

Zmena projektovej dokumentácie 09.2006:

Stanovenie počtu hodín:

- obhliadky a konzultácie	20hod.
- zisťovanie skutkového stavu	16hod.
- elektroinštalácia	
obj.01 - Rekonštrukcia a prístavba	180hod.
obj.07 - Rozvody NN	60hod.
obj.09a - Rekonštrukcia trafostanice	60hod.
- vzduchotechnika	70hod.
- zdravotechnika	20hod.
- inž. činnosť	40hod.
spolu:	400hod.
- náhradný zdroj (subdodávka)	75hod.
celkom:	541hod.

Výpočet ceny:

- náročné práce	541hod. x 430.-Sk/hod. =	232.630.-Sk
DPH 19%		44.199,70 Sk
celkom vrátane DPH		**276.829,70 Sk**

V Bratislave, dňa 10.11.2006

Objednávateľ
Ing. Richard TOMÍK
Riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

V Bratislave, dňa 6.11.2006

Zhotoviteľ
Ing. Igor TÓTH – výkonný riaditeľ
Ing. Jozef MATEJOVIČ – technický riaditeľ

®
VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 3 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 