Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 20/2003
na akciu : „Kuchyňa - rekonštrukcia b. č. 018“, ev. zn. : 55 87 645

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany SR**
V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Martin KORITKO – riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: NBS Bratislava
Číslo účtu	: 42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: Ing. Martin KORITKO
- technických	: mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	: **YUKO spol. s r.o.**
Sídlo	: Vajanského 909/4, 924 01 Galanta
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	: obchodný register OS Trnava
Číslo zápisu	: 3189/T
V zastúpení	: Július KOVÁČ
Osoba oprávnená na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	: Július KOVÁČ
- vo veciach technických	: Ladislav KOVÁČ
IČO	: 31439926
IČ pre DPH	:
Bankové spojenie	: anta
Číslo účtu	:
číslo telefónu a faxu	:

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 20/2003 zo dňa 2.12.2003 a dodatkov č. jedna až štyri (ďalej len : „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a bolo nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku zo dňa 17.4.2004 a 24.4.2004 tvoria neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku a odsúhlasené č.p. SEMaI/K-30-3-455a/2004 - OdIOŽP zo dňa 21.5.2004, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. päť, ktorým dochádza k finančnému vysporiadaniu za vykonané práce a zmluva sa mení a upravuje takto :

1) **Čl. II. Predmet zmluvy** sa dopĺňa v bode 2.2.2 o naviac práce v rozsahu :
   - podľa prílohy č.2 tohto dodatku.

2) **Čl. IV. Cena** sa mení v bode 4.2 nasledovne:
Cena za dielo dohodnutá v zmluve:

základ pre DPH 19%	10.657.704,00 Sk
DPH 19%	2.024.963,80 Sk
cena za dielo celkom vrátane DPH	**12.682.667,80 Sk**

Cena za naviac práce :

základ pre DPH 19%	302.173,00 Sk
DPH 19%	57.413,00 Sk
cena za naviac práce celkom vrátane DPH	**359.586,00 Sk**

Nová zmluvná cena diela :

základ pre DPH 19%	10.959.877,00 Sk
DPH 19%	2.082.376,80 Sk
cena za dielo celkom vrátane DPH	**13.042.253,80 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č. 2 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom.

3) Vykonaním naviac prác získal objednávateľ bezdôvodné obohatenie, ktoré je povinný vydať alebo uhradiť. Vzhľadom na to, že naviac práce nie je možné vydať, zmluvné strany sa dohodli na ich úhrade, nakoľko predmetné naviac práce bolo potrebné vykonať v záujme dosiahnutia stanoveného cieľa, v zmysle právnej úpravy ustanovenia § 451 Občianskeho zákonníka.
4) Dodatok č. päť tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
5) Dodatok č. päť je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, 21. MÁJ 2004

Objednávateľ

Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

V Galante,

Zhotoviteľ

Július KOVÁČ

YUKO s.r.o.
stavebná firma
VAJANSKÉHO 909/4
924 01 GALANTA

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základný rozpočet
Objekt: **01**	Názov objektu: **EV ZN 55 87 645**	JKSO:
Stavba: **2004-YU_a6**	Názov stavby: **Kuchyňa-rekonštr.budovyč.018-ubytovacia časť**	KP:

Projektant:	MJ:	Počet merných jednotiek:	0,000
Objednávat.:	Náklady na MJ:		302 173,00
Počet listov: 4	Zákazkové číslo:		
Spracovateľ projektu:	Zhotoviteľ:		

Rozpočtové náklady

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Rozpočtové náklady VI., VIII. a XI. hlavy	
ZRN	Dodávka celkom	43 408,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	Montáž celkom	9 225,00	Oborová přirážka	0,00
	HSV celkom	114 513,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	PSV celkom	135 028,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkom		302 173,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
RN II. a III. hlavy		302 173,00	Ostatné náklady:	0,00
ZRN + VRN + HZS		302 173,00	RN VI., VIII. a XI. hlavy:	0,00

Vypracoval:	Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
Meno: Dátum: Podpis: YUKO s.r.o. stavebná firma VAJANSKÉHO 909/4 924 01 GALANTA	Meno: Dátum: Podpis: YUKO s.r.o. stavebná firma VAJANSKÉHO 909/4 924 01 GALANTA	Meno: Dátum: Podpis:
Základ pre DPH	19,00% :	302 173,00 Sk
DPH	19,00% :	57 412,90 Sk
Cena za objekt celkom:		**359 586 Sk**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 2 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 